

REFERAT Regionsrådet d. 27-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 13:00

Mødested Afholdes som virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Regnskab 2020 og overdragelse til revision.....	5
Godkendelse - Håndtering af feriepengeforpligtigelse for hospicer i Region Nordjylland.....	10
Godkendelse - Handleplan Forebyggelse.....	14
Godkendelse - Handleplan for initiativer i Profilplan 2021-2025.....	17
Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	21
Godkendelse – Høringsvar vedr. opdatering af VVM for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.....	27
Drøftelse - Forslag fra Thomas Hav.....	33
Lukket: Godkendelse - Igangsætning af OPP-Udbud for Psykiatrien Etape 2.....	35
Lukket: Godkendelse - Anlægssag.....	36
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 23,35 mio. kr. til teknisk udstyr til Nyt Aalborg Univers	37

Punkt 1: Meddelelse fra formanden

1

Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 27. april 2021:

1. Dagsordenen for dagens møde. Ulla Astman foreslog, at rækkefølgen for punkterne på dagens møde blev justeret således, at Punkt 9, "OPP Projektet for Psykiatrien Etape 2", blev behandlet til allersidst, idet Lone Sondrup og hende selv var inhabile og således kunne koble sig helt ud af mødet. Regionsrådet godkendte dette.

Punkt 2: Godkendelse - Regnskab 2020 og overdragelse til revision

2021-011214

Bilag

Regnskab 2020

2

Godkendelse - Regnskab 2020 og overdragelse til revision

Resumé

Regnskabet for 2020 viser som udgangspunkt, regionen på sundhedsområdets drift overskrider budgeterede niveau med ca. 276 mio. kr. Justeret for COVID-19 udgifter giver det et overskud på 78,9 mio. kr.

Det endelige regnskabsresultat for Specialsektoren udviser et underskud på 6,9 mio. kr. og et overskud på 0,1 mio. kr. for Regional Udvikling.

Regionsrådet anmodes om, at regnskabet for 2020 godkendes med henblik på overgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om regioner mv. aflægges Forretningsudvalget regionens årsregnskab til Regionrådet, som efterfølgende overgiver regnskabet til revisionen.

Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt Forretningsudvalget, træffer Regionsrådet afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse. dette sker på Regionsrådets møde i august.

Nedenfor præsenteres regnskabresultatet på regionens tre driftsområder.

Sundhedsområdet

Drift

Regnskab 2020 for sundhedsområdets samlede drift viser et forbrug på ca. 12,444 mia. kr. Sammenholdt med et budget på ca. 12,167 mia. kr. er dette en afvigelse på ca. 276 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldes de ekstraordinære udgifter til COVID-19 på 355,5 mio. kr.

Aalborg Universitetshospital	8,1
Regionshospital Nordjylland	1,3
Psykiatrien	4,1
Sygehusapoteket	6,2
Den Præhospital Virksomhed	-0,4
Praksisområdet – inkl. tilskudsmedicin	33,9
Administration	15,1
Puljer til udmøntning	34,6
Fællesudgifter for Sundhedsområdet – øvrige	-10,6

Fællesudgifter for sundhedsområdet - sygehusmedicin	-13,4
Fællesudgifter for sundhedsområdet - COVID-19	-355,5
Aalborg UH, pandemiasnit	-159,1
Aalborg UH, privatområdet	-21,4
Regionshospitalet Nordjylland, pandemiasnit	-35,3
Regionshospitalet Nordjylland, meraktivitet	-8,7
Psykiatrien	-1,0
Sygehusapoteket	-0,1
Den Præhospitale Virksomhed	-4,7
Digitalisering og IT	-12,1
Fællesudgifter	-13,2
Praksisområdet	-0,9
Lageropbygning (især indkøb af værnemidler)	-98,8
Samlet forventet regnskabsafvigelse 2020	-276,6

(+) angiver et mindreforbrug, (-) angiver et merforbrug

De primære udfordringer i regnskabsår 2020 har været italesat i den løbende kvartalsrapportering og omfatter:

- **De somatiske hospitaler:** Forbrugsniveauet ved de somatiske hospitaler er i høj grad påvirket af COVID-19, men ekskl. disse udgifter udviser både Regionshospitalet Nordjylland samt Aalborg UH et regnskabsresultat på budgetniveau i overensstemmelse med forventningerne ved årets kvartalsrapporteringer. Aalborg Universitetshospitals regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på ca. 8,1 mio. kr. Driftsudgifterne til COVID-19 andrager ca. 160 mio. kr., der er budgetudlignet. Regionshospitalet Nordjyllands regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. ekskl. driftsudgifterne vedr. COVID-19 og udgifter til meraktivitet. Disse andrager ca. 43 mio. kr., der er budgetudlignet.
- **Psykiatrien og Sygehusapoteket:** udviser et mindreforbrug på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 6,2 mio. kr. Mens **Den Præhospitale Virksomhed** med et merforbrug på 0,4 mio. kr. er tæt på budgetbalance

Praksisområdet inkl. tilskudsmedicin: Udgør et samlet mindreforbrug på ca. 34 mio. kr., der overordnet dækker over et merforbrug på tilskudsmedicin på ca. 42 mio. kr. samt et mindreforbrug på praksisområderne på ca. 76 mio. kr.

- Regnskabet for 2020 for **Administration** viser et mindreforbrug på ca. 15,1 mio. kr. Inden for det samlede mindreforbrug er der afdækket stigende udgifter til tjenestemandspensioner (ekskl. sundhedsområdet) og barselsrefusioner. Mindreforbrugene vedrører en række områder, herunder de administrative afdelinger, puljer og budgettet til regionsrådet – og er for en stor dels vedkommende relateret til COVID-19. Det betyder også, at en stor del af det samlede mindreforbrug vurderes at være af engangskaraktter i 2020.
- Under **Puljer til udmøntning** udviser mindreforbrug på 34,6 mio. kr. bestående af restmidler på 2,5 mio. kr. i forligspuljerne vedr. Helbredsprofil, Sundhedsstyrelsens anbefalinger for akutområdet, Kræftplan IV samt en ny profil for Kompetencecenter for sårbare patienter. Ud over disse resterende puljemidler henstår ca. 32 mio. kr. yderligere i den centrale pulje til automatiske overførsler af mindreforbrug og andre tekniske justeringer (25,3 mio. kr.),

restmidler fra midtvejsreguleringer (DUT mv) samt 2,5 mio. kr. vedr. akutlægebilen i Thisted.

- **Sundhedsområdets fællesudgifter - sygehusmedicin:** Udgifterne til sygehusmedicin har været stigende i 2020, hvilket regnskabsresultatet med et merforbrug på ca. 13 mio. kr. ligeledes indikerer. Stigningerne skyldes særligt medicinudgifter til kræftbehandling (især knoglemarvskræft), sklerose, biologisk behandling, øjensygdomme og immunterapi. Stigningstakten var aftagende i sidste halvdel af 2020, hvorfor den forventede afvigelse blev nedjusteret i Kvartalsrapport 3 til 20 mio. kr.
- **Sundhedsområdets fællesudgifter – finansiering af COVID-19:** De regionale udlæg på driften vedr. COVID-19 er i forbindelse med regnskabsafslutningen blevet kompenseret gennem udmøntning af tillægsbevillinger svarende til de afholdte udgifter ved de relevante områder. De COVID-relaterede udgifter ved alle driftsområder er således blevet fuldt kompenseret, og regnskabsafvigelserne ved hospitalerne og øvrige virksomhedsområder afspejler således som udgangspunkt afvigelser vedr. den ordinære drift. Der er i alt udmøntet ca. 356 mio. kr. fra ét kontosted på sundhedsområdets fællesudgifter, som således fremgår med et tilsvarende merforbrug i regnskabet på det pågældende kontosted. Det bemærkes, at visse udlæg vedr. COVID-19 allerede er kompenseret, og de nævnte ca. 356 mio. kr. vedrører derfor udelukkende de COVID-19-udgifter, der indgår som afvigelse i driftsregnskabet. Udgifterne forventes fuldt likviditetskompenseret af staten senere på året, jf. Økonomiaftalen for 2021. De *samlede* regionale udgifter vedr. COVID-19 uddybes i afsnit 4.2 COVID-19.
- Regnskabsresultatet for **Sundhedsområdets fællesudgifter – øvrige områder** er et merforbrug på i alt ca. 10,6 mio. kr. Resultatområdets væsentligste afvigelser vedrører mindreforbrug på det centrale samhandels- og privatområde (ca. 21 mio. kr.), Patienterstatninger og Styrelsen for Patientklager (merforbrug på ca. 11 mio. kr.) samt uddannelsesområdet (mindreforbrug på ca. 33 mio. kr.) Dertil kommer tilsligtede merforbrug, jf. Kvartalsrapport 3-2020, vedr. tjenestemandspensioner under sundhedsområdet (ca. 51 mio. kr.) samt apparaturanskaffelser (ca. 32 mio. kr.) med henblik på konsolideringer af driften frem mod ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Endelig kan der konstateres en lang række mindre bevægelser, der tilsammen udgør et yderligere mindreforbrug under sundhedsområdets fællesudgifter på næsten 30 mio. kr., herunder eksempelvis mindreforbrug vedr. tværsektorielt samarbejde på 5,3 mio. kr. og patienter i eget hjem på 1,5 mio. kr.

Resultat for anlægsområdet

Regnskabet for anlægsområdet (øvrige anlæg) viser en omsætning på ca. 499 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 183 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres ca. 180 mio. kr. til 2021. Hovedparten af mindreforbruget vedrører tidsforskydninger i forhold til Nyt Aalborg Universitetshospital (den ikke-kvalitetsfondstøttede del)

Omsætningen ved Nyt Aalborg Universitetshospital (kvalitetsfondsprojektet) udgør ca. 674 mio. kr. i 2020.

Specialektoren

Regnskab 2020 for Specialektoren viser et regnskabsmæssigt underskud på 6,9 mio. kr. på virksomhedens rammeaftaleområde mod et budgetteret underskud på 4,5 mio. kr. Resultatet for 2020 udviser dermed et underskud mellem budget og regnskab på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,31% i forhold til den budgetterede omsætning.

Regnskabsresultatet skal særligt ses i sammenhæng med følgende forhold:

- Der har overordnet set været lavere aktivitet/takstindtægter end budgetteret.
- Faldet i takstindtægter er delvist modgået af reduktion i omkostningsniveauet, herunder et lavere renteniveau end oprindeligt forudsat.
- Der er afholdt følgeudgifter som følge af COVID-19. Følgeudgifterne består af erstatningspersonale samt værnemidler.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde har der i 2020 været afsat en budgetramme på 269,3 mio. kr. – og der er realiseret et regnskabsresultat svarende til det budgetterede niveau.

COVID-19 har betydet et markant fald i passagerer og dermed indtægtsniveauet for den kollektive trafik. Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har indgået aftaler om håndteringen af de økonomiske konsekvenser, der indebærer, at trafikselskaberne kompenseres for de realiserede nettomerudgifter (passagerindtægtstab og forøgede omkostninger til f.eks. ekstra rengøring) i 2020.

I budgetforliget for 2020 blev der særligt afsat yderligere midler til at understøtte klima og miljø – og der blev sat en ambitiøs målsætning om at være ”Danmarks grønneste region”. På den baggrund er der blandt andet arbejdet med lokale klimahandlingsplaner, bæredygtige transportløsninger og målrettede indsatser i forhold til kortlægning af jordforurening og beskyttelse af grundvandet.

Indstilling

Administration indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at regnskabet for 2020 godkendes med henblik på overgivelse til revisionen.

Forretningsudvalget 19-04-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. april 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. april 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2020

Punkt 3: Godkendelse - Håndtering af feriepengeforpligtigelse for hospicer i Region Nordjylland

2019-039459

Bilag

Model for afholdelse af feriepengeforpligtigelse - Danske Diakonhjem

3

Godkendelse - Håndtering af feriepengeforpligtigelse for hospicer i Region Nordjylland

Resumé

Alle arbejdsgivere i Danmark påvirkes af overgangen til samtidighedsferie. Overgangen betyder groft sagt, at der for hver medarbejder skal ske en betaling af den opsparede ferie, medarbejderen har ret til, udover det indeværende ferieår. Da vi i Danmark tidligere har haft en model for opsparing af ret til ferie med en forskydning af ferieoptjeningen og ferieåret på 12 måneder, betyder overgangen, at hver medarbejder har ret til yderligere 5 ugers ferie i ferieåret 2019/2020. Den 6. ferieuge håndteres som tidligere forskudt.

Da det ikke er muligt at sende alle medarbejdere hjem på ekstra 5 ugers ferie, indføres i stedet en ordning, hvor den opsparede feries værdi håndteres via en fælles national feriefond "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (herefter Feriefonden)". Værdien af ferien udbetales herfra til medarbejderen, når denne forlader det danske arbejdsmarked (eller ekstraordinært nu, på grund af særlig COVID-aftale om udbetaling af midlerne).

Hospice Vangen og Hospice Vendsyssel er arbejdsgivere for eget personale og har driftsoverenskomster med Region Nordjylland. Den afledte forpligtigelse til at imødekomme ordningen med opsparing af feriepengene betyder, at de to hospicer har en merudgift i de kommende år, som skal håndteres indenfor rammerne af driftsoverenskomsterne.

Sagsfremstilling

Overgangen til samtidighedsferie betyder, at Hospice Vangen og Hospice Vendsyssel jf. Lov nr. 60 af 30. januar 2018 som arbejdsgiver skal afholde udgiften for op til 5 ugers ferie for alle medarbejdere til den nyetablerede nationale feriefond.

Denne ordning betyder, at hospicerne står med en ekstra udgift, som ikke tidligere er blevet afdraget. Indenfor rammerne af de driftsoverenskomster, som Region Nordjylland har med Hospice Vangen samt Hospice Vendsyssel, afholdes driftsudgifterne til driften af de to hospicer via tilskud fra Region Nordjylland. Der er dermed behov for, at der sker en regulering af driftstilskuddet i overensstemmelse med den merudgift, som overgangen til samtidighedsferie skaber.

Region Nordjyllands Patientforløb og Økonomi – Økonomi samt Center for Administration – Regnskab har sammen med Danske Diakonhjem på vegne af Hospice Vangen og Hospice Vendsyssel udarbejdet et forslag til model for afholdelse af feriepengeforpligtigelsen (bilag 1).

Modellen, der foreslås, betyder, at hospicerne benytter sig af egne kreditfaciliteter eller likvide indeståender til at foretage en éngangsbetaling af forpligtigelsen. Afdrag på kreditten eller genopfyldning af indestående sker via en 10-årig regulering af driftstilskuddet.

Bestyrelserne ved hospicerne foreslår følgende håndtering af éngangsbetaling i 2021:

Hospice Vangen – benytter sig af egne likvide indeståender (donationer).

Hospice Vendsyssel – benytter sig af egne kreditfaciliteter via indhentning af 2 eller flere lånetilbud.

Økonomi

Indefrysningen af feriemidler betyder, at arbejdsgiver enten umiddelbart i 2021 skal indbetale den fulde forpligtigelse vedrørende opsparet ferie til Feriefonden, afdrage forpligtigelsen løbende eller en kombination af disse to muligheder.

Det er attraktivt for arbejdsgiver at foretage en éngangsbetaling. Dette gælder både i forhold til den langstrakte administrative håndtering samt den nuværende minimale forrentning af kreditfaciliteter holdt op mod den forventede forrentning af forpligtigelsen og administrationsbidrag til LD-fonde ved løbende indbetaling.

Forpligtigelsen er beregnet i 2020 lønniveau til at være på:

Hospice Vangen – 1.820.737 kr.

Hospice Vendsyssel – 1.277.914 kr.

For at imødekomme den foreslåede model vil der skulle udarbejdes et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster omkring hospicerne, som opregulerer Region Nordjyllands bidrag med 1/10 del af udgiften. Region Nordjyllands forpligtigelse begrænses til driftsoverenskomsternes løbetid, og dermed vil afdrag på et lån eller genopfyldning af likviditet være hospicernes ansvar i en situation, hvor driftsoverenskomsterne opsiges.

I forbindelse med finansiering af Hospice Vendsyssels ferieforpligtelse via lånoptag, skal Region Nordjylland således i henhold til Lånebekendtgørelsen medregne lånet til regionens låneramme eller alternativt deponere et tilsvarende beløb og Regionsrådet skal godkende en evt. kautionering af lånoptagelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller

1. At der udarbejdes tidsbegrænset 10-årigt tillæg til driftsaftaler vedrørende Hospice Vangen og Hospice Vendsyssel med regulering af den økonomiske driftsramme i overensstemmelse med 1/10 af Feriepengeforpligtigelsen.
2. At Hospice Vangen kan benytte egne likvide indeståender til éngangsbetaling af Feriepengeforpligtigelsen i 2021.
3. At Hospice Vendsyssel kan indhente 2 eller flere lånetilbud og på denne baggrund vælge det mest fordelagtige til finansiering af éngangsbetaling af Feriepengeforpligtigelsen i 2021.
4. At Region Nordjylland deponerer i overensstemmelse med den endelige lånoptagning ved Hospice Vendsyssel og kautionerer ved krav herom.

Forretningsudvalget 12-04-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 12. april 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær (Ø) og Mogens Nørgaard (A) deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. april 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mogens Nørgård og Henrik Buchhave var inhabile og deltog ikke i sagens behandling af dén grund.

Bilag

1. Model for afholdelse af feriepengeforpligtigelse - Danske Diakonhjem

Punkt 4: Godkendelse - Handleplan Forebyggelse

2019-023806

Bilag

Handleplan forebyggelse - RR

4

Godkendelse - Handleplan Forebyggelse

Resumé

Udkast til Handleplan for Forebyggelse blev forelagt Patientudvalget d. 2. september 2020. Handleplanen har herefter været i en politisk proces, der har givet anledning til en revidering af handleplanen. Der forelægges hermed en handleplan for forebyggelse, der i højere grad konkretiserer og prioriterer indsatserne i handleplanen.

Regionsrådet anmodes om at godkende handleplanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2020 "Trædested til fremtiden" har forligspartierne ønsket udarbejdet en handleplan for forebyggelse. Handleplan for Forebyggelse blev godkendt af Patientudvalget d. 2. september 2020 og blev herefter forelagt Forretningsudvalget d. 21. september. Dette har givet anledning til nogle ændringer i og tilføjelser til handleplanen. De enkelte indsatser i handleplanen er blevet konkretiseret i forhold til indhold og målgruppe, ligesom der er blevet tilføjet et bilag 3 "Udmøntningsplan", der prioriterer indsatserne i handleplanen de næste 3 år samt beskriver, hvilke områder i regionen, der er ansvarlige for implementeringen. Endelig har de politiske bemærkninger givet anledning til et større fokus på bl.a. forskning samt implementering af handleplanens indsatser.

Indsatserne i handleplanen er prioriteret ud fra følgende kriterier:

- Indsatser ift. børn er højt prioriteret
- Indsatser der kan medvirke til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed er højt prioriteret
- Indsatserne er fordelt over 3 år således, at der tilstræbes et jævnt træk på ressourcerne i de enkelte områder af regionen

Kommunikation og dialog

Patientudvalget 15-03-2021

Eva Sejersdal orienterede om handleplanen for forebyggelse.

Patientudvalget udtrykte anderkendelse af arbejdet med handleplanen og tilkendegav:

- Afgørende med samarbejde med kommuner og praksis om forebyggelsesopgaven. Bl.a. via klyngerne.
- Væsentligt at kunne følge resultater og tilpasse tiltag – bl.a. ved hjælp af Sundhedsprofilen
- Væsentligt at finde den rette balance mellem forebyggelsestiltagene på den ene side og økonomi samt voksne borgeres egne valg på den anden.

Med disse bemærkninger indstillede Patientudvalget, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender handleplanen.

Indstilling

Patientudvalget indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At godkende Handleplan for Forebyggelse.

Forretningsudvalget 12-04-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 12. april 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Forretningsudvalget udtrykte bekymring for den stigende digitaliserings konsekvenser for den mentale sundhed og overvægt – bl.a. i lyset af Covid 19. Der rettes opmærksomhed på dette område med henblik på senere handlinger.
- Sammenhæng til den nationale handleplan mod børn og unges rygning skrives ind.
- Sproglig gennemgang ift. præcisering af enkelte formuleringer.

Susanne Flydtkjær (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. april 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Handleplan forebyggelse - RR

Punkt 5: Godkendelse - Handleplan for initiativer i Profilplan 2021-2025

2020-043865

Bilag

PDF 13042021 Handleplan

5

Godkendelse - Handleplan for initiativer i Profilplan 2021-2025

Resumé

I forbindelse med profilplanen 2021-2025, der beskriver profiler for Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed, er der udarbejdet en handleplan for de udviklingsinitiativer, som beskrives for de enkelte matrikler i profilplanen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 30. marts 2021 Profilplan 2021-2025 for Region Nordjylland. Profilplan 2021-2025 har til formål at understøtte den fortsatte faglige udvikling i den eksisterende hospitalsstruktur på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats. I profilerne for de nordjyske hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed beskrives ambitionerne om en række af udviklingsinitiativer, der ønskes udviklet og implementeret til og med 2025.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en handleplan, der har til formål at give overblik over initiativerne, herunder et estimat for de økonomiske og tidsmæssige perspektiver for det enkelte initiativ. En række af initiativerne kan allerede påbegyndes eller implementeres på nuværende tidspunkt, mens andre har behov for politisk beslutningstagen og indgå i fremtidige budgetlægninger. Der bør derfor også påtænkes at indarbejde et profilplansspor i de kommende budgetter for Region Nordjylland til og med 2025.

I forbindelse med Region Nordjyllands Budgetaftale 2021 'Sikker Vej Frem', er der i relation til profilplansarbejdet afsat en pulje på 5 mio. kr. til implementering af faglige udviklingsinitiativer. Puljen er afsat til, at hospitalerne, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed allerede i 2021 kan sætte gang i arbejdet med profilerne og påbegynde arbejdet med udviklingsinitiativerne. Med udgangspunkt i handleplanen, er der behov for stillingtagen til hvordan puljemidlerne skal fordeles i 2021.

Anbefaling fra Administrationen

Med udgangspunkt i ovenstående og de mange initiativer i handleplanen, anbefaler Administrationen, at puljen på de 5 mio. kr. fordeles til Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland med henholdsvis 3 og 2 mio. kr. At Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed ikke indgår i anbefalingen fra Administrationen skyldes, at deres profiler styrkes de kommende år via allerede vedtagne beslutninger, tildeling af finanslovsmidler mv. Fordelingen af puljemidlerne understøtter finansieringen af følgende initiativer:

- Akut ortopædkirurgi i Thisted (3,878 mio. kr.)
- Oprettelse af Center for Multisygdomme i Hobro – med anbefaling om, at Aalborg Universitetshospital vurderer i hvilket omfang, der tillige kan ske en styrkelse af Diagnostisk Center i Farsø (1,93 mio. kr.)
- Første etape af flytningen af urologi fra Frederikshavn til Hjørring (omkostninger for første etape afventer klarlægning)
- Oprettelse af Klinik for Sportsmedicin i Frederikshavn (1,5 mio. kr.)

Ovenstående beløbsangivelser er foreløbige estimater på omkostningerne for de enkelte initiativer, baseret på foreløbige vurderinger fra hospitalerne. Finansieringen af initiativerne vil have en delårseffekt i Budget 2021 samt have en helårseffekt i Budget 2022.

Kommunikation og dialog

Patientudvalget 12-04-2021

Patientudvalget traf på mødet 12. april 2021 følgende beslutning:

Patientudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet at udmønte puljen på 5 mio. kr. som anbefalet af administrationen.

Patientudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at der i budgetlægningen til og med 2025 indgår et spor vedr. Profilplan 2021 - 2025. Flere udvalgsmedlemmer gav udtryk for, at man ved kommende budgetlægninger ikke ønskede en pulje til området, men konkrete budgetforslag.

Akut- og Praksisudvalget 13-04-2021

Akut- og Praksisudvalget traf på mødet 13. april 2021 følgende beslutning:

Akut- og Praksisudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet at udmønte puljen på 5 mio. kr. som anbefalet af administrationen.

Akut- og Praksisudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at der i budgetlægningen til og med 2025 indgår et spor vedr. Profilplan 2021 - 2025. Flere udvalgsmedlemmer gav udtryk for, at man ved kommende budgetlægninger ikke ønskede en pulje til området, men konkrete budgetforslag.

Anny Winther (V) ønsker protokolleret, at der bør afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. til at igangsætte initiativer i forlængelse af fremlæggelse og behandling af Tilgængelighedsanalysen.

Bente Bang og Pia Buus Pinstrup deltog ikke under sagens behandling.

Psykiatriudvalget 14-04-2021

Psykiatriudvalget traf på mødet 14. april 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkning:

Et flertal i udvalget kunne ikke godkende den foreslåede udmøntning af puljen på de 5 mio.kr.

Flertallet i udvalget foreslår, at der af puljen på de 5 mio.kr. afsættes 0,5 mio.kr. til Psykiatrien til en begyndende opfølgning på tilgængelighedsanalysen i børne- og ungdomspsykiatrien.

Hanne Korsgaard og Anne Mette Mortensen kunne ikke tilslutte sig dette forslag grundet den beslutning som blev truffet i Patientudvalget den 13. april 2021.

Vibeke Gamst deltog ikke under sagens behandling.

Indstilling

Patientudvalget, Akut- og Praksisudvalget og Psykiatriudvalget indstiller at Forretningsudvalg overfor Regionsrådet indstiller:

1. At drøfte udmøntning af puljen på 5 mio. kr.

2. At drøfte at der i budgetlægningerne til og med 2025 vil indgå et spor vedr. Profilplan 2021-2025 for Region Nordjylland

Forretningsudvalget 19-04-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. april 2021 følgende beslutning:

Administrationens anbefaling blev vedtaget med den tilføjelse, at der også bevilges 0,5 mio. kr. til Psykiatrien (Tilgængelighedsanalyse) og 0,250 mio. kr. til DPV'en, de to sidstnævnte tiltag finansieret via reservepuljen.

Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. april 2021 følgende beslutning:

Udmøntningen af de 5 mio. kr. blev godkendt jf Administrationens anbefaling og med Forretningsudvalgets tilføjelse på 500.000 kr til Psykiatrien og 250.00 kr til DPV'en. Der vil i budgetlægningerne til og med 2025 indgå et spor vedr. Profilplan 2021-2025.

Bilag

1. PDF 13042021 Handleplan

Punkt 6: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 3/2021

2020-006378

Bilag

Prognose marts 2021 inkl bilag a + b

Brev til SUM vedrørende overførsel af midler til håndværkerrammen

Hovedstrukturplaner

DTØ anbefalinger 1304-endelig udgave

6

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 3/2021

Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 3/2021 til ministeriet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Nærværende månedsrapportering 3/2021 omhandler perioden 1. marts 2021 - 31. marts 2021.

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 14. april 2021:

- a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende

tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Omfanget af ekstraarbejder er fortsat på et højt niveau, og vurderingen af udgifterne hertil i den resterende byggeperiode er derfor forbundet med nogen usikkerhed.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end forudsat. Såfremt byggeperioden forlænges yderligere, vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanning er tilstrækkelig, men som anført i Det Tredje Øjes rapport, jf. særskilt pkt. på dagsordenen, vil det kunne blive nødvendigt med en revurdering heraf, hvilket vil medføre yderligere udgifter.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

e) Drift af projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af projektafdelingens nuværende bemanning. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af projektafdelingens bemanning, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til projektafdelingens drift mellem kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af projektafdelingen.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Bygeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

f) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

Prognose pr. 31. marts 2021

Der er foretaget en ajourføring af prognosen ultimo januar, som viser en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 251,4 mio. kr.. Prognosen er dermed totalt set på

omtrent samme niveau som prognosen pr. 28. februar, som viste en forventet overskridelse på ca. 241,3 mio. kr.

Opjusteringen af prognosen skyldes primært en reduktion af projektets reservepulje, ligesom der er sket en stigning i prognosens estimat vedrørende betaling for forlænget byggetid.

Der er samtidig sket en nedskrivning af posterne vedrørende uforudseelige udgifter på restomsætningen og P/L-problemet.

Det er projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger er udtryk for et realistisk bud på den forventede overskridelse af totalrammen, idet posterne vedrørende navnlig udgifter til betaling for forlænget byggetid, jf. bilaget pkt. 3 og udgifter til ekstraarbejder, jf. bilaget pkt. 4 og 5, er forbundet med en vis usikkerhed.

Der har som led i det skærpede tilsyn været drøftelser med Sundhedsministeriet om mulighederne for finansiering af prognosens anslåede overskridelse af totalrammen. I første omgang har der særligt været fokus på muligheden for at overføre et ikke-disponeret beløb på ca. 84 mio. kr. fra projektets pulje til IT/apparatur/udstyr/inventar til håndværkerrammen.

Sundhedsministeriet har i den forbindelse tilkendegivet, at en sådan overførsel af midler i givet fald forudsætter, at man modtager en bekræftelse fra regionen på, at kravet om etablering af et fuldt funktionsdygtigt universitetshospital fortsat opfyldes. Det foreslås på den baggrund, at vedlagte brev af 14. april fremsendes til ministeriet med henblik på, at beløbet på de 84 mio. kr. fremadrettet kan indgå som finansiering af prognosens anslåede overskridelse af totalrammen.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade.

Der er ikke aktuelt konstateret væsentlige afvigelser i forhold til den senest reviderede arbejdstidsplan, og det er derfor fortsat forventningen, at hovedparten af entrepriserne vil kunne afleveres med udgangen af oktober 2021. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder har dog medført, at byggeriets fremdrift i den seneste periode har været noget mindre end planlagt, og det vil derfor fortsat være nødvendigt at indgå aftaler med entreprenører om forcering for at sikre den nødvendige fremdrift. Hertil kommer, at COVID 19 generelt vil kunne udgøre en risiko for den planlagte fremdrift. Det bemærkes herved, at der i forbindelse med nedlukningen af 7 nordjyske kommuner i efteråret 2020 kunne konstateres en mindre fremdrift på flere entrepriser henover en periode på 5 uger.

Der vil i forlængelse af de sidste entrepriseafleveringer være en idriftsætningsfase. Denne fase er under planlægning, men det forventes på nuværende tidspunkt, at opstart af klinisk drift kan ske i løbet af 2. halvår 2022, og at hospitalet kan være i fuld klinisk drift i 1. halvår 2023.

For en samlet oversigt over færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit henvises til vedlagte oversigtsplan.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har påbegyndt kvalificeringen og implementeringen af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag af 13. april 2021 med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet.

I første omgang har der været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder (anbefaling nr. 2), indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4), ligesom der er sket ansættelse af en udførelseschef (anbefaling nr. 8).

Der vil udover disse elementer i den kommende periode fortsat særligt være fokus på vurderingen af muligheden for at undlade færdigaptering (anbefaling nr. 2.2.), planlægning af teknisk indkøring/kvalitetssikring (anbefaling nr. 5.2.), samt planlægning af AB92-aflevering og idriftsætning (anbefaling nr. 7.1).

De resterende anbefalinger er eller vil blive implementeret i løbet af 1. og 2. kvartal 2021.

Kommunikation og dialog

Sagen blev den 19 april 2021 behandlet i Politisk Følgegruppe NAU, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 3/2021 til Sundhedsministeriet.
2. Godkender fremsendelse af brev til Sundhedsministeriet vedrørende overførsel af midler fra IT/apparatur-puljen til håndværkerrammen.

Forretningsudvalget 19-04-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. april 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke godkende indstillingen, idet underskuddet på NAU-projektet kan forventes at blive større end 250 millioner kroner pga. de fornyede problemer med totalrådgiveren Indigo samt fordi DF ikke ønsker at forringe NAU-projektet ved at undlade at investere det oprindelig planlagte og tilstrækkelige beløb i hospitalsudstyr mm. (84 mio. kr.). Sundhedsministeriet advarer imod følgerne af en sådan overførsel, men bør selv spille en konstruktiv rolle i løsningen af NAU's budgetproblemer.

Lina H. Jespersen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. april 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke godkende indstillingen af de samme grunde som anført i Forretningsudvalget.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens afgørelse.

Bilag

1. Prognose marts 2021 inkl bilag a + b
2. Brev til SUM vedrørende overførsel af midler til håndværkerrammen
3. Hovedstrukturplaner
4. DTØ anbefalinger 1304-endelig udgave

Punkt 7: Godkendelse – Høringssvar vedr. opdatering af VVM for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm

2021-006672

Bilag

3. Limfjordsforbindelse - Resume af opdatering af VVM-undersøgelsen for Egholmlinjen.

Udkast til høringssvar fra Region Nordjylland

7

Godkendelse – Hørings svar vedr. opdatering af VVM for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm

Resumé

Vejdirektoratet har i 2019-2021 gennemført en opdatering af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkning på Miljø) for 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen, og den er nu sendt i offentlig høring 25/2 - 30/4 2021. Etablering af 3. Limfjordsforbindelsen over Egholm er et kerneinitiativ i den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) 2020-2023 og en del af den fælles nordjyske Masterplan for bæredygtig mobilitet fra 2020.

Regionsrådet anmodes om at godkende vedlagte hørings svar til støtte for anlæg af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i 2019-2021 gennemført en opdatering af VVM-undersøgelsen for 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen (Resume i bilag 1). Den er nu offentlig høring frem til 30. april 2021. Udkast til hørings svar fra Region Nordjylland vedlægges i bilag 2.

Den oprindelige VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse, der blev færdiggjort i 2011 indeholdt tre alternativer: Egholmlinjen, Lindholmlinjen samt en Ny paralleltunnel. På grundlag af VVM anbefalede Vejdirektoratet Egholmlinjen. Lindholmlinjen blev fravalgt i 2012, og i 2014 blev der indgået et trafikforlig, der fastlagde linjeføringen i Egholmlinjen og arealreservationen til en østlig forbindelse blev opgivet. Linjeføringen blev valgt på baggrund af opdaterede trafikberegninger i den nye Landstrafikmodel.

Den nu opdaterede VVM-undersøgelse skal sikre det bedst mulige grundlag for en anlægslov og efterfølgende anlægsarbejder.

Vejprojekt, miljøvurdering, afværgeforanstaltninger (fx faunapassager og støjafskærmning) trafikberegninger mv, har været gennem et grundigt eftersyn og der er gennemført nye feltundersøgelser af plante- og dyreliv.

Vejdirektoratet har på baggrund af opdateringen udarbejdet forslag til justeringer af vejanlægget mv. særligt i Hasseris Enge, hvor linjeføringen flyttes ca. 200 m mod vest; ved krydsning af jernbanen til Aalborg Lufthavn samt ved E45 i syd, hvor Egholmlinjens nordgående sport føres over E45 er Vejdirektoratets hovedforslag. Tilsvarende er der gennemført en genberegning af vejprojektets anlægsoverslag, samt trafikale og samfundsøkonomiske effekter.

Resultaterne i VVM-opdateringen viser bl.a., at:

- Forrentning og nettonutidsværdi er på et lavere niveau end i tidligere beregninger. Dette skyldes primært ændrede beregningsmetoder for kø/ventetid. Der er dog stadig tale om en rentabel samfundsmæssig investering.
- Den forventede trafik over Egholm og aflastning af Limfjordstunnelen er større end i beregningerne fra 2014, hvor Egholmlinjen blev fastlagt.

- Forbindelsen kan etableres uden væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Narura 2000-området vest for Egholm, raste- og yngleområder og beskyttede naturområder.
- Den samlede pris på hovedforslaget (ca. 7 mia. kr.) er med fremskrivninger til 2021-priser på niveau med anlægsoverslaget fra 2011.

Udkast til høringssvar er vedlagt.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Et flertal bestående af udvalgets medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (Dansk Folkeparti) tog forbehold for indstillingen.

Indstilling

Et flertal i Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender det vedlagte udkast til høringssvar til støtte for projektets realisering.

Forretningsudvalget 12-04-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 12. april 2021 følgende beslutning:

Et flertal af Forretningsudvalget bestående af medlemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti godkendte indstillingen.

Gitte Lopdrup (B) tog forbehold for indstillingen.

Lene Linnemann (SF) og medlemmerne fra Dansk Folkeparti kunne ikke godkende høringssvaret.

Dansk Folkeparti stillede forslag om alternativt høringssvar med følgende ordlyd:

*"Nordjylland har brug for, at byggeriet af en 3. Limfjordsforbindelse besluttet, finansieres og startes så hurtigt som muligt.
I den sammenhæng må Vejdirektoratets VVM-redegørelse om Egholm-motorvejen roses for at hæve vidensniveauet.
Redegørelsen efterlader dog spørgsmål vedr. rentabilitet, seneste trafikforudsigelser, såvel som spørgsmål fra borgere om miljø, støj, natur og klima.
Af hensyn til balancen mellem land og by anbefales det, at Folketingets forligspartier ved en kommende beslutning samtidig garanterer og finansierer yderligere to specifikke kerneinitiativer i Region Nordjyllands Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023: Forbedringer på vejroute 26/34 til Mors og Thy og styrkelse af det nordjyske jernbanenet.
Derudover bedes Folketinget løse de trafikale problemer i og omkring Aalborg på en omkostningseffektiv måde, hvorefter eventuelle besparelser øremærkes til infrastrukturforbedringer i øst-vestlig retning i Thy, Mors, Jammerbugt og Vesthimmerland, samt vejen syd for Skagen.
Folketinget bør beslutte sig hurtigt for en 3. Limfjordsforbindelse og i den proces afbalancere hensynene til mennesker, natur, erhvervsliv og mobilitetsbehov."*

Susanne Flydtkjær (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. april 2021 følgende beslutning:

Erik Høgh-Sørensen (DF) og Jørgen Hammer Sørensen (DF) stillede forslag om afsendelse af et alternativt høringssvar med følgende ordlyd:

”Nordjylland har brug for, at byggeriet af en 3. Limfjordsforbindelse besluttes, finansieres og startes så hurtigt som muligt. I den sammenhæng må Vejdirektoratets VVM-redegørelse om Egholm-motorvejen roses for at hæve vidensniveauet. Redegørelsen efterlader dog spørgsmål vedr. rentabilitet, seneste trafikforudsigelser, såvel som spørgsmål fra borgere om miljø, støj, natur og klima. Af hensyn til balancen mellem land og by anbefales det, at Folketingets forligspartier ved en kommende beslutning samtidig garanterer og finansierer yderligere to specifikke kerneinitiativer i Region Nordjyllands Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023: Forbedringer på vejroute 26/34 til Mors og Thy og styrkelse af det nordjyske jernbanenet. Derudover bedes Folketinget løse de trafikale problemer i og omkring Aalborg på en omkostningseffektiv måde, hvorefter eventuelle besparelser øremærkes til infrastrukturforbedringer i øst-vestlig retning i Thy, Mors, Jammerbugt og Vesthimmerland, samt vejen syd for Skagen. Folketinget bør beslutte sig hurtigt for en 3. Limfjordsforbindelse og i den proces afbalancere hensynene til mennesker, natur, erhvervsliv og mobilitetsbehov.”

Formanden afsøgte holdningen i Regionsrådet og kunne konstatere, at ingen andre end forslagsstillerne støttede forslaget, hvorfor det ikke blev vedtaget.

Enhedslisten fremsatte to ændringsforslag til det forelagte udkast til høringssvar vedr. opdatering af VVM for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm:

”1. At der tilføjes i teksten - fx efter ”sårbarhed” lidt over midten i udkast til høringssvar - følgende: ”Region Nordjylland noterer sig at en 3. Limfjordsforbindelse vil være årsag til :støjproblemer som i følge WHO er sundhedsskadelige for de mange mennesker der vil blive ramt heraf, samt at det ikke er muligt at støjskærme herfor; trussel mod Aalborg Kommunes største drikkevandsområde, hvor det med etableringen af forbindelsen ikke er muligt at fjerne truslen; at der for langt den største del af af den nordjyske befolkning ikke bliver kortere rejsetider - at en stor del af den nordjyske befolkning får længere rejsetider med etableringen af forbindelsen; at store rekreative områder og natur ødelægges.”

2. De sidste tre linjer udgår og erstattes af :

”Region Nordjylland anbefaler at staten tager initiativ til bæredygtige infrastrukturløsninger, som sikrer at klimalovens klimamål kan indfries.”

Formanden afsøgte holdningen i Regionsrådet og kunne konstatere, at forslagsstillerne støttede forslaget, sammen med B, dvs i alt 3 stemmer, hvorfor det ikke blev vedtaget.

Herefter blev der taget stilling til hovedforslaget, som det var indstillet fra Administrationens side og et flertal i Forretningsudvalget:

Følgende regionsrådsmedlemmer tilkendegav, at de kunne støtte hovedforlaget: A, C, V, Thomas Hav (Uden for parti), Ib Madsen (DF) og Anne Mette Mortensen (DF), i alt 34 medlemmer.

Følgende regionsrådsmedlemmer tilkendegav, at de var imod hovedforslaget: B, F, Ø, Erik Høgh Sørensen (DF) og Jørgen Hammer Sørensen (DF), i alt 6 medlemmer

Ingen stemte hverken for eller imod. Per Bisgaard (V) var fraværende.

Hovedforslaget blev dermed vedtaget.

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ønskede, at nedenstående mindretalsudtalelse blev medsendt ved oversendelse af sagen:

"Enhedslisten, SF og Radikale Venstre i Region Nordjylland har følgende kommentarer til VVM undersøgelsen vedr. en 3. limfjordsforbindelse - Egholmforbindelsen.

Vi noterer os at VVM undersøgelsen peger på en række negative effekter ved etableringen af Egholmforbindelsen, som ikke opvejes af positive effekter, men tværtimod er særdeles omkostningstung:

- For en meget stor del af de nordjyske borgere vil Egholmforbindelsen ikke give nogen rejsetidsgevinst. En del borgere vil opleve en - næppe realiserbar - rejsetidsforkortelse på omkring 2 min., en mindre del borgere vil opleve en rejsetidsforkortelse på 6-8 min - endelig vil en stor del af borgerne opleve en rejsetidsforlængelse ved etablering af Egholmforbindelsen.
- Etableringen af Egholmforbindelsen vil i sig selv medføre øget biltrafik -trafikspring- og hermed medvirke til at øge CO² udledningen. Hertil kommer den CO² udledning, der er i forbindelse med anlæggelsen af forbindelsen. Denne stigning i CO² udledningen er i strid med Regions Nordjyllands mål om at mindske CO² udledningen, det er i strid med de nordjyske kommuners mål om at reducere CO² udledningen i arbejdet med DK2020 klimaplanerne - og derudover er øgningen af CO² udledningen i strid med statens egen klimapolitik og klimamål.
- Etableringen af Egholmforbindelsen vil medføre at flere borgere, især i Aalborg, vil blive udsat for støj over den fastansatte grænseværdi på 58 dB og langt flere vil opleve støjgener og komme til at leve med støj, som overstiger WHO's grænseværdi på 53 dB. Støj i dette omfang er sundhedsskadeligt. VVM undersøgelsen peger på at det de fleste steder ikke er muligt at støjskærme sig ud af problemet.
- Etableringen af Egholmforbindelsen inddrager og ødelægger naturområder og forringer forudsætningerne for dyre- og fuglelivet, både nord og syd for fjorden samt på Egholm. Vigtig natur vil få forringede vilkår og det gælder også for en række dyrearter, - særligt fisk og fugle.
- Både ved etableringen af Egholmforbindelsen og i forbindelse med anvendelsen, udsættes grundvandsressourcen og vandindvindingsboringerne ved Drastrup, Aalborg Kommunes største og vigtigste drikkevandsområde, for risiko for forurening. Der peges i VVM undersøgelsen ikke på holdbare løsninger på dette.
- Etableringen af Egholmforbindelsen vil betyde at vandkvaliteten i Østerå, Hasseris Å og Lindholm Å vil blive påvirket negativt af forurenede vand fra motorvejen, herunder bl.a. ved mikroplast, der tillige føres fra åer og vandløb til Limfjorden og videre ud i havet. Mikroplasts indvirkning på konsumfisk er endnu ikke fuldt ud klarlagt.
- Egholmforbindelsen har som konsekvens, at den visuelle oplevelse af landskabet vil blive markant forringet. Dette vil være særligt markant i Østerådalen, i Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge og omkring Limfjorden. Vigtige rekreative områder, stier og kolonihaver vil blive negativt påvirket eller ødelagt af øget støj, visuel påvirkning, barriereeffekt og direkte fysisk påvirkning.
- Egholmforbindelsen har endvidere stor negativ effekt for beboerne på Egholm og for Egholm som rekreativt område og turistdestination. De oplevelsesmæssige værdier ved at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø, hvor der er langt til storbyens larm, går tabt.

Vi opfordrer regeringen til at trække Egholmforbindelsen ud af infrastrukturforhandlingerne og i stedet tage initiativ til infrastrukturindsatser som er bæredygtige og som kan medvirke til at Region Nordjyllands og statens klimamål kan nås."

Referatet fra dette punkt vil blive medsendt ved afgivelsen af høringssvaret fra Region Nordjylland.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens afgørelse.

Bilag

1. 3. Limfjordsfobrindelse - Resume af opdatering af VVM-undersøgelsen for Egholmlinjen.
2. Udkast til høringssvar fra Region Nordjylland

Punkt 8: Drøftelse - Forslag fra Thomas Hav

2018-013319

Drøftelse - Forslag fra Thomas Hav

Sagsfremstilling

Thomas Hav har jf. Forretningsordenen for Regionsrådet, § 3, stk. 1, fremsat følgende forslag:

"Jeg vil gerne debattere sanktionsmuligheder, i forhold til overskridelse af svartider, ved spørgsmål til administrationen.

Samtidig vil jeg gerne bede administrationen udarbejde et oplæg til sanktionsmuligheder.

Grundet lægfolk ikke er jurister".

Administrationens oplæg

Muligheden for regionsrådsmedlemmer for at stille spørgsmål følger af Regionsloven, der på dette punkt henviser til reglerne i Styrelsesloven. Der er ikke i lovgivningen fastsat frister for svar.

Regionsrådet vedtog den 24. august 2020 supplerende regler, der fastsætter en 4-ugers svarfrist og krav om at modtage en kvittering, når Administrationen har modtaget et spørgsmål fra en politiker. Der er i forslaget ingen sanktioner for overskridelse af fristen.

En vedtagelse i Regionsrådet af en svarfrist på spørgsmål fra politikere må sidestilles med en vedtagelse af politiske målsætninger om fx svartider for patienterne, praktiserende læger (epikriser) osv.

Forvaltningsretlige regler om forbud mod skøn-under-regel forhindrer, at man på forhånd kan bestemme udfaldet af en sag - det vil efter forvaltningsretlige standarder kræve en individuel, konkret bedømmelse af samtlige omstændigheder i sagen. Egentlige strafsanktioner vil kræve lovhjemmel.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At forslaget fra Thomas Hav drøftes.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. april 2021 følgende beslutning:

Regionsrådet drøftede forslaget. Der skal være opmærksomhed på evt at rykke for svar tidligere, og hvis en frist står til at blive overskredet, bør spørger informeres herom og, hvis muligt, orienteres om, hvornår et svar kan forventes.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Lukket: Godkendelse - Igangsætning af OPP-Udbud for Psykiatrien Etape 2

2013-015495

Punkt 10: Lukket: Godkendelse - Anlægssag

2012-150336

Punkt 11: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 23,35 mio. kr. til teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital

2011-117193