

# **REFERAT Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH 2024-2025 d. 20-03-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 08:00

**Mødested** NAU, Mødelokale 1, Hospitalsbyen 20, 9260 Gistrup

## Indholdsfortegnelse

Deltagere.....	3
Velkomst og præsentation i Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH.....	5
Orientering: Kommissorium for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH.....	7
Orientering: Forretningsorden for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH.....	10
Orientering: Klar til NAU-programmet, aktivering af og flytning til Hospitalsbyen og Hobrovej.....	13
Drøftelse: Åbent Hospital 2024.....	19
Orientering: Brug af navn om hospitalsbyggerierne i Hospitalsbyen.....	22
Drøftelse: Kommunikation indadtil og udadtil.....	25
Drøftelse: Emner til kommende møder.....	27
Orientering.....	29
Eventuelt.....	31

## **Punkt 1: Deltagere**

# 1

## Deltagere

---

Marianne Mulle Jensen (formand)  
Søren Valgreen Knudsen (næstformand)  
Jess V. Laursen  
Jens-Henrik Kirk  
Kirsten Morild Andersen  
Malou Skeel  
Torben Ringe Christensen

### **Administrative deltagere**

Koncerndirektør Anne Bukh  
Kontorchef John Schermer Stefansen  
Konst. AAUH direktør Per Christiansen  
Projektdirektør Asger Schou  
Chefkonsulent Mette Ankjær Jensen (udvalgssekretær)

### **Ad hoc**

Kommunikationschef Tina Sussi Mejlholm

### **Afbud**

Jess V. Laursen  
Kirsten Morild Andersen  
Malou Skeel

## **Punkt 2: Velkomst og præsentation i Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH**

2023-039569

2

## **Velkomst og præsentation i Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH**

---

I forbindelse med det første møde i Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH byder formand Marianne Mulle Jensen velkommen.

Der bliver en præsentationsrunde, hvor udvalgsmedlemmer og administrative deltagere får lejlighed til at hilse på hinanden.

### **Referat**

Formanden bød velkommen. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde.

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

# **Punkt 3: Orientering: Kommissorium for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH**

2023-039569

## **Bilag**

Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH kommissorium

3

## Orientering: Kommissorium for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

---

### Resumé

Orientering om udvalgets kommissorier og mødedatoer.

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommissorium for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH blev vedtaget på Regionsrådsmødet 30. oktober 2023.

Udvalget er nedsat som et rådgivende udvalg (efter § 17,4 i kommunestyrelsesloven) og skal fungere frem til 31. december 2025.

Kommissoriet for udvalget bestemmer, at "Udvalget skal sikre, at der er den fornødne konneks mellem det politiske niveau og arbejdet med at forberede udflytningen.

Udvalget har til opgave at følge planerne og handlingerne på følgende områder:

1. At sikre implementering af de nye driftskoncepter, som er tænkt ind i byggeriet herunder en kultur, der understøtter disse koncepter
2. Have fokus på klargøring, aktivering og flytteproces, herunder oplæring, træning m.v.
3. Personalemæssige og andre udfordringer ved drift på flere matrikler samtidigt
4. Have et fokus på ibrugtagning og udflytning af udstyr, apparatur og inventar
5. Påse, at der kommunikeres indadtil og udadtil omkring flytning til Nyt Aalborg UH
6. Have fokus på den fulde udbygning af Hospitalsbyen (eks. Nordlig udbygning, Patienthotel m.v.)

Udvalget holder fire møder årligt - som udgangspunkt i Hospitalsbyen.

Kommissoriet i sin helhed er vedlagt som bilag.

### Mødeplan for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH 2024

Onsdag 20. marts kl. 08.00-10.30

Onsdag 15. maj kl. 13.00-15.30

Fredag 27. sept. kl. 13.00-15.30

Onsdag 27. nov. kl. 13.00-15.30

### Referat

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalgets møder holdes som udgangspunkt i Hospitalsbyen.

Det blev præciseret, at der er tale om 15 flytteprogrammer (og ikke 13, som det fremgår af kommissoriet).

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Bilag**

1. Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH kommissorium

## **Punkt 4: Orientering: Forretningsorden for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH**

2023-039569

### **Bilag**

Forretningsorden Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

4

## Orientering: Forretningsorden for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

---

### Resumé

I punktet fremlægges Forretningsorden for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH som godkendt af Regionsrådet 24. januar 2022.

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På møde 24. januar 2022 godkendt Regionsrådet vedlagte forretningsorden for politisk nedsatte midlertidige, rådgivende udvalg i regionen (§ 17 stk. 4 udvalg).

De stående udvalg har i øvrigt også hver især godkendt denne forretningsorden.

I forretningsordenen behandles blandt andet rammerne for udvalgets mødevirksomhed, forberedelsen af dagsordener, beslutningsdygtighed og mødeledelse.

Reglerne er i vidt omfang udtryk for den sædvane, som gennem mange år er udviklet i kommuner og regioner, og som i vidt omfang kan genfindes i den af Indenrigsministeriet udarbejdede Normalforretningsorden.

### Kommunikation og dialog

Forretningsordenen blev behandlet og godkendt på henholdsvis Forretningsudvalgsmøde og Regionsrådsmøde i januar 2022 med følgende indstilling og beslutning:

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Forretningsorden for Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.
2. Godkender, at denne forretningsorden også gælder fremtidige § 17. stk. 4 udvalg, med mindre andet vedtages.
3. Opfordrer de kommende stående udvalg til at tage udgangspunkt i og så vidt muligt følge denne forretningsorden, når de selvstændigt skal vedtage en forretningsorden.

#### Forretningsudvalget 17-01-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 17. januar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen godkendt.

Kim Edberg deltog ikke i sagens behandling.

**Regionsrådet 24-01-2022**

Regionsrådet traf på mødet den 24. januar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

1. Tager orienteringen om Forretningsorden for Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH til efterretning.

## **Referat**

Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH tog orienteringen til efterretning.

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Bilag**

1. Forretningsorden Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

## **Punkt 5: Orientering: Klar til NAU-programmet, aktivering af og flytning til Hospitalsbyen og Hobrovej**

2023-039569

5

## Orientering: Klar til NAU-programmet, aktivering af og flytning til Hospitalsbyen og Hobrovej

---

### Resumé

Arbejdet med at forberede og gøre hospitalets kliniske afdelinger og serviceafdelinger klar til indflytning i det nye Aalborg UH (Hospitalsbyen og Hobrovej) er forankret i Klar til NAU-programmet på Aalborg UH. Klar til NAU-programmet indeholder 15 programmer, der overordnet fokuserer på forberedelse af organisationen til hospitalsdrift i de nye fysiske rammer samt aktivering af de nye bygninger og flytning.

Når Hospitalsbyen skal ibrugtages i 2026 skal alle bygninger være aktiveret (være klargjort til drift) forinden. Aktiveringsfasen forstås som den proces, som hospitalet skal igennem for at gøre et byggeri klar til drift, og skal være overstået og godkendt inden flytningen kan igangsættes. Aktiverings-processen og flytteprocessen er forankret i to af de 15 Klar-til-NAU-programmer.

Regionsrådet godkendte i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024, at Diabeteshuset i Hospitalsbyen skal ibrugtages i andet halvår 2024. Der er dermed igangsat en aktivering af Diabeteshuset.

Kontorchef John Schermer Stefansen indleder punktet.


### Sagsfremstilling

#### Orientering om Klar til NAU-programmet på Aalborg UH

Arbejdet med at forberede og gøre hospitalets kliniske afdelinger og serviceafdelinger klar til indflytning i det nye Aalborg UH (Hospitalsbyen og Hobrovej) er forankret i Klar til NAU-programmet på Aalborg UH. Når Hospitalsbyen tages i brug, vil de nye fysiske rammer, indbyggede teknologiske løsninger og logistikkoncepter mv. forandre en ny hverdag og forandring i forhold til den kendte hospitalsdrift. Alt dette skal hospitalets drift og personale forberedes til.

Overordnet er Klar til NAU-programmerne koncentreret omkring omstilling, fastlæggelse og udarbejdelse af nye koncepter for hospitalsdriften ofte afledt af de nye fysiske rammer, nye måder at arbejde på og implementering heraf i det kliniske virke og på serviceområdet. Herudover arbejdes der fokuseret med aktivering af nye fysiske rammer og flytteplanlægning af det samlede hospital til ibrugtagning af Hospitalsbyen og Hobrovej.

Der er arbejdet kontinuerligt med at forberede og klargøre hospitalsorganisationen til ibrugtagning og flytning. Fokus i det samlede Klar til NAU-program er groft skitseret i følgende figur 1:




Figur 1: Opgavefokus og tyngde frem mod flytning

Programmerne er koncentreret i tre grupperinger omkring:

- Omstilling og forberedelse af driften til nye fysiske rammer og arbejdsgange og -fællesskaber (udarbejdelse af koncepter, driftsprincipper og implementering heraf)
- Aktivering (klargøring, test og validering af nye fysiske rammer samt oplæring og træning)
- Flytning (veltilrettelagt og patientsikker flytning)

Klar til NAU-programmet indeholder 15 programmer, som udgangspunkt med en repræsentant fra UHL som programleder. Programmerne involverer ledere og medarbejdere fra relevante dele af hospitalet og indeholder mangeartede projekter i forhold til at sikre en patientsikker hospitalsdrift, når de nye rammer tages ibrug .

Af figur 2 fremgår en oversigt for de 15 programmer:



Figur 2: Klar til NAU-programmet

## Aktivering af Hospitalsbyen og Hobrovej

Når Hospitalsbyen skal ibrugtages i 2026 skal alle bygninger være aktiveret (være klargjort til drift) forinden. Aktiveringsprocessen har to hovedopgaver, der skal være gennemført før aktiveringen er færdiggjort og flytteprocessen kan igangsættes:

**Træning/oplæring:** De kliniske afdelinger og service-funktioner skal have trænet i bygningen og således være klar til drift

**Test/Validering:** Byggeriet skal være testet/valideret og således være klar til drift

Frem imod disse to hovedopgaver er der en lang række opgaver, der skal være på plads som en del af aktiveringsprocessen, herunder aktivering af IT-systemer mv.

Som følge af beslutningen om at Diabeteshuset skal ibrugtages i andet halvår 2024 bliver Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) de første til at flytte ind i Hospitalsbyen, hvorfor planlægningen af aktiveringsfasen er undervejs. Processen frem mod ibrugtagning af Diabeteshuset er ligeledes en læringsperiode for aktivering og flytning til det nye Aalborg UH, og SDCN er en vigtig bidragsyder ifm. evaluering og læringsopsamling.

Planerne for selve flytningen er ligeledes under udarbejdelse. Indflytningen kommer til at ske over to flytninger, hvor den administrative del flyttes ud før sommerferien, mens den kliniske del flyttes ud forventeligt primo september 2024.

SDCN kommer til at fungere som en "ø"-funktion i perioden 2024-2026, hvor de er eneste kliniske afdeling i Hospitalsbyen. Den tidlige ibrugtagning betyder, at ikke alle systemer og forsyningskanaler er klar til drift. Derfor er midlertidige driftskoncepter under udvikling i samarbejde med Byg Hospitalsbyen, Teknisk afdeling og serviceafdelingerne mv. Denne midlertidige drift betyder også, at SDCN vil skulle igennem en slags 'gen-aktivering' frem imod 2026, når de permanente løsninger i Hospitalsbyen er på plads og klar til brug.

Milepælene for aktiveringsprocessen frem imod ibrugtagning af Diabeteshuset ser således ud:

IPA-gennemgange (Infektionshygiejne/Patientsikkerhed/Arbejds miljø)	Januar/februar 2024
Commissioning /færdiggørelse/IT	Afsluttet ultimo marts 2024
Aktivering	April 2024 – juni 2024
- Test og validering	April 2024 – medio maj
- Oplæring og træning	Medio maj 2024 – ult. juni 2024
Administrativ indflytning	Primo juni 2024
Sommerferie	Ult. juni – medio august
Klargøring til drift	Medio august – primo september
Indflytning og 1. patient	Primo september
Hypercare	Primo sept. - medio sept.

Hypercare er en periode umiddelbar efter indflytning, hvor der forventeligt vil være ekstra behov for at udbedre mindre ting i byggeriet, der opdages inden for de første ugers fast klinisk drift i byggeriet.

Flytteprocessen kan igangsættes, når aktiveringsprocessen er gennemført og godkendt. Undervejs i aktiveringsperioden foretages parathedsmålinger for at skabe overblik over om tidsplaner mv fortsat forventes at holde, så flytteprocessens tidslinje kan fastholdes. Parathedsmålingerne afgives til styregruppen for aktiveringsprocessen, der varetager både aktiveringen af Diabeteshuset i 2024 og aktiveringen af Kvalitetsfondsbyggeriet i Hospitalsbyen med indflytning i 2026.

### **Flytning til Hospitalsbyen og Hobrovej**

Flytning af de enkelte afdelinger igangsættes når aktiveringsprocessen er gennemført.

Flytningen af Aalborg UH og Psykiatrien bliver en af landets største hospitalsflytninger og er en af de største opgaver, Aalborg UH står over for.

De første indflytninger i Hospitalsbyen starter med SDCN til Diabeteshuset i andet halvår af 2024. Herefter forventes det, at Centrallageret ibrugtager det nye lager i Servicehuset i efteråret 2024. Herefter følger yderligere ibrugtagning af Servicehuset i første halvår 2025 og indflytning af Billeddiagnostik og laboratoriespecialer i andet halvår 2025.

Indflytning af kliniske afdelinger med indlagte patienter opstartes efter planen i Q1 2026, hvorefter der forventes at være fuld hospitalsdrift på Hospitalsby -matriklen med udgangen af 2. kvartal 2026. Flytteprocessen afsluttes med ombygning af faciliteter på Hobrovej-matriklen til indflytning af resterende kliniske funktioner fra Nord-matriklen, som herefter lukkes ned permanent. Denne endelig flytning forventes eksekveret i andet halvår 2026.

Flytningen er overordnet opdelt i 5 flytteetaper:

Etape 1 og 1a	Det forventes, at de første afdelinger kan flytte ind i løbet af 2025. Her flyttes en række serviceafdelinger og kliniske støttefunktioner, som f.eks. billeddiagnostiske afdelinger og laboratorier, der skal i gang med indkøringen, test og validering af nyt udstyr. På denne måde sikres det, at hospitalets service- og kliniske støttefunktioner er klar til de store flytninger med patienter i 2026.
Etape 2, 3 og 4	<p>I løbet af 2026 forventes Nyt Aalborg Universitetshospital i Hospitalsbyen at være klar til indflytning af de første patienter. Selve patientflytningen vil forløbe hen over nogle måneder, hvor sengebærende afdelingers patienter flyttes ad 3 omgange. Etape 2 og 3 er flytninger fra Hobrovej til Hospitalsbyen, mens etape 4 omfatter flytning fra Nord til Hobrovej.</p> <p>Flytningen af patienter vil som udgangspunkt finde sted på en søndag, dvs. patienter flyttes kun om søndagen, hvor alle patienter flyttes med korte intervaller. I dagene op til patientflytningen påbegyndes flytning af afdelingers udstyr, apparatur og inventar.</p> <p>Hovedformålet i arbejdet med etape 2, 3 og 4 er at få tilrettelagt en patientsikker flytning, hvor andelen af indlagte patienter i sengeafsnit, der skal flyttes, bliver så lille som muligt samtidig med, at det akutte indtag sikres.</p>
Etape 5	Afdelinger og funktioner primært ambulante flyttes fra Nord til Hobrovej

Region Nordjylland har indgået et samarbejde med flytterådgivningsfirmaet Heath Care Relocation (HCR) som har erfaring med og er specialiseret i gennemførelse af hospitalsflytninger. HCR er hyret til at rådgive omkring planlægning af aktivering og klargøring af bygninger, samt planlægning af flytning. Desuden styrer HCR de perioder af flytteprocessen, hvor der er patientflytninger, etape 2, 3 og 4.

Samarbejdet med HCR er underlagt en økonomisk ramme, hvorfor det er besluttet at flytning til Servicehuset, flytning af Radiologisk og Nuklearmedicinsk afdelinger, samt flytning af ambulante funktioner fra Nord til Hobrovej ikke er omfattet af samarbejdet med HCR. Her varetager hospitalet selv planlægningen og styringen af flytning.

De metoder, som HCR anbefaler, vil i videst mulige omfang blive benyttet ift. de afdelinger, som ligger udenfor samarbejdets ramme, men det vil være hospitalet som selv står for styring og gennemførelse.

Region Nordjylland forbereder som en del af flytteplanlægningsfasen udbud af flytteservice (flyttebiler, flyttematerial mv.).

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

1. Tager orienteringen til efterretning.

## Referat

Kontorchef John Schermer Stefansen indledte punktet med en foreløbig status på flytteplanerne.

Udvalget for indflytning på Nyt Aalborg UH tog orienteringen til efterretning.

Udvalget opfordrer til administrativ opmærksomhed på, at der i forhold til de præsenterede planer om 'sengekryds' (og tilsvarende planer for eksempelvis ambulatorier, OP m.v.) eksisterer snitflader til andre udvalg og fora vedr. rekruttering og arbejdsmiljø. Udvalget bemærker, at planerne stiller store krav til arbejdet med kultur på tværs af afdelingerne, herunder også en opmærksomhed på hensigtsmæssig økonomistyring af det, som afdelingerne er fælles om.

Udvalget drøftede forskellige aspekter i forhold til den fremtidige hospitalsdrift på Syd-matriklen. Herunder eventuelt behov for operationskapacitet/kirurgi på matriklen. Udvalget ønsker at genoptage emnet på et kommende møde.

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Punkt 6: Drøftelse: Åbent Hospital 2024**

2023-039569

## Drøftelse: Åbent Hospital 2024

---

### Resumé

Orientering om Åbent Hospital 2024 og drøftelse af politisk deltagelse i arrangementet.

Kontorchef John Schermer Stefansen indleder punktet.

### Sagsfremstilling

Danske Regioner har i forbindelse med evalueringen af de landsdækkende Åbent Hospital arrangementer i 2023 besluttet, at der igen i 2024 skal afvikles Åbent Hospital på landsplan. Derudover er vi som bygherre på et kvalitetsfondsbyggeri forpligtet til at åbne dørene og vise nordjyderne, hvad de kan se frem til. Siden første Åbent Hospital-arrangement har nordjyderne vist stor interesse i at deltage.

I 2022 blev dørene i byggeriet åbnet til et fulgyldigt Åbent Hospital uden begrænsninger, hele 5000 nordjyder valgte at bruge deres søndag på et besøg. Her kunne de møde klinisk personale i deres kommende lokaliteter, fagfolk der kunne fortælle om byggeriet og dets faser, samt ledere der stillede op til dialog.

Åbent hospital 2023 blev bl.a. af hensyn til fremdriften i byggeriet afviklet i en nedskalaret version, hvor 150 nordjyder, der havde vundet en billet via konkurrence på de sociale medier, kom på guidet rundvisning i byggeriet. Det var en succes blandt andet målt ud fra positiv medieomtale samt en evaluering foretaget af Danske Regioner. Ulempen ved modellen var de begrænsede pladser.

### Åbent Hospital 2024

Også i år vil der – i lighed med de øvrige kvalitetsfondsbyggerier i Danmark - blive afholdt Åbent Hus i Hospitalsbyen den 1. september 2024. Her vil dørene åbnes for alle borgere, der har lyst til at kigge forbi det store byggeri.

Siden september er der blevet afviklet 6 offentlige rundvisninger med tilmelding. Der har været meget få udeblivelser og i gennemsnit 30 personer på venteliste til hver rundvisning. Interessen for at se byggeriet er derfor fortsat stor, hvilket bl.a. vil blive imødekommet ved at afvikle et Åbent Hospital for alle borgere uden begrænsninger i deltagerantal.

Til Åbent Hospital i 2022 var oplevelsen for borgerne tilrettelagt ved hjælp af forskellige spor gæsterne kunne følge rundt i det store byggeri. Det var en stor succes, så derfor giver det rigtig god mening at genskabe et lignende koncept i 2024. Der vil i år gøres forsøg med at give gæsterne mulighed for at vælge spor ud fra deres interesse, da erfaring viser at flere gæster ofte kommer med en særlig interesse i eksempelvis de kliniske områder, psykiatrien eller servicehuset.

En anden god erfaring fra tidligere er, at lave et "messeområdet" i byggeriet hvor gæsterne kan møde eksempelvis repræsentanter fra ledelserne, byggeriet, regionen, regionsråd m.v.

### Organisering og økonomi

Åben Hus-arrangementet er et "projekt" i sig selv. Med henblik på at tilrettelægge og

planlægge er dette store arrangement organiseret i regi af en styregruppe med repræsentanter fra Aalborg Universitetshospitals administration og tekniske afdeling, Psykiatrien, Byg Hospitalsbyen og Kommunikation.

De samlede udgifter for Åbent Hospital forventes at blive i størrelsesordenen 300.000-400.000 kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

1. Drøfter politisk deltagelse i Åben Hus-arrangement 1. september 2024 og kommer med anbefaling til Forretningsudvalget vedr. dette.
2. Tager orienteringen til efterretning.

## **Referat**

Kontorchef John Schermer Stefansen præsenterede de foreløbige tanker om arrangementet Åbent Hospital 2024.

Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH tog orienteringen til efterretning. Udvalget er positivt indstillet ift. politisk deltagelse i dagen.

På næste udvalgmøde præsenteres et egentligt program for arrangementet.

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Punkt 7: Orientering: Brug af navn om hospitalsbyggerierne i Hospitalsbyen**

2023-039569

7

## Orientering: Brug af navn om hospitalsbyggerierne i Hospitalsbyen

---

### Resumé

Orientering om navnestandard for hospitalsbyggerierne i Hospitalsbyen og forslag om, at udvalget ændrer sit navn i overensstemmelse med denne standard.

Kommunikationschef Tina Sussi Mejlholm deltager under punktet.

### Sagsfremstilling

NAU. Nyt Aalborg UH. Hospitalsbyen. Der bruges mange navne om byggeriet af det nye hospital i Aalborg Øst. Det er vigtigt at både omverdenen og regionen bruger de rigtige navne, særligt når der flyttes ind i de nye rammer og hospitaler er i drift.

Det tager tid og opmærksomhed hos alle at ændre et navn/en betegnelse, som har været brugt af mange i lang tid. Det er derfor vigtigt, at det nye politiske udvalg kommer godt fra start og kan være med til at sikre korrekt anvendelse af navne, der relaterer sig til hospitalets indflytning i nye rammer.

Regionen har fokus på at sikre korrekt anvendelse af navne både internt i regionen og eksternt hos presse, samarbejdspartnere og borgere.

NAU er forkortelse for Nyt Aalborg Universitetshospital og er bla. organisationsnavn for en tidligere organisatorisk enhed i regionen, der har stået for regionens byggeri på hele matriklen i Hospitalsbyen. Denne organisatoriske enhed findes ikke længere. Det er heller ikke en organisatorisk enhed, der hedder Nyt Aalborg Universitetshospital, der flytter ind – det gør Aalborg Universitetshospital.

Brugen af NAU er allerede i færd med at blive udfaset og når der tales om matriklerne i øst bruges disse begreber, som også gælder efter indflytning:

- **Hospitalsbyen** som navnet på matriklen i øst, som ud over Aalborg Universitetshospital kommer til at rumme Psykiatrien, Steno Diabetes Center Nordjylland og Aalborg Universitets SUND-bygning. Hospitalsbyen er ligeledes adressen/vejnavnet for vejen, der leder op til hovedindgangen fra Hadsund Landevej til det samlede byggeri.
- **Aalborg UH, Hospitalsbyen** som den del af matriklen i øst, der organisatorisk hører til Aalborg Universitetshospital og **Aalborg UH, Hobrovej** som den del af Aalborg Universitetshospital der har til huse på Hobrovej. (Tidligere kendt som Aalborg Universitetshospital, Syd) Begge matrikler omdøbes ud fra beliggenheden, så det matcher de øvrige matrikelnavne (Farsø, Thisted, Hobro).
- **Det nye Aalborg UH** som de mange nye samarbejdsformer, arbejdsgange og andre tiltag, der følger med ibrugtagningen af Hospitalsbyen – og også smitter af på Farsø, Hobro, Thisted.
- **NAU** alene som betegnelse for selve byggeprojektet – men altså ikke matriklen. Det betyder også, at brugen af begrebet NAU udfases helt over tid.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at udvalgets navn ændres til "Udvalg for indflytning af Aalborg Universitetshospital i Hospitalsbyen".

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Tager stilling til forslaget om, at udvalget ændrer navn til "Udvalg for indflytning af Aalborg Universitetshospital i Hospitalsbyen".

## Referat

Kommunikationschef Tina Sussi Mejlholm præsenterede tankerne bag benævnelserne på de kommende hospitalsenheder - herunder logikken i den geografiske tilføjelse til Aalborg Universitetshospital ("Hospitalsbyen", "Hobrovej", "Thisted", "Farsø", "Hobro"). Benævnelserne er besluttet af et administrativt forum bestående af bl.a. hospitalsledelsen.

Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH tog orienteringen til efterretning og drøftede, om benævnelserne er hensigtsmæssige.

Udvalget tilkendegav, at der er en risiko for forveksling af "Aalborg Universitetshospital Hobro" med "Aalborg Universitetshospital Hobrovej", og foreslog bl.a. at lade matriklen på Hobrovej beholde benævnelsen Syd eller at benævne den Vest.

Udvalget drøftede, om det rettelig er en administrativ kompetence at beslutte de nye benævnelser til Aalborg Universitetshospital, eller om kompetencen er (eller burde være) politisk forankret.

Udvalget traf ikke beslutning om forslaget til nyt udvalgsnavn.

Udvalget besluttede at videresende punktet til Forretningsudvalget.

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Punkt 8: Drøftelse: Kommunikation indadtil og udadtil**

2023-039569

## Drøftelse: Kommunikation indadtil og udadtil

---

### Sagsfremstilling

Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH har jf. kommissoriet bl.a. til opgave at *"påse, at der kommunikeres indadtil og udadtil omkring flytning til Nyt Aalborg UH"*.

Derfor vil udvalget under dette faste punkt kunne drøfte mulige aktuelle planer om og/eller behov for intern/ekstern kommunikation om indflytningen.

Så vidt muligt vil regionens kommunikationschef og/eller pressechef medvirke under drøftelsen.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Aalborg UH

1. Drøfter eventuelle aktuelle planer om og/eller behov for intern/ekstern kommunikation om indflytningen på Aalborg UH.

### Referat

Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH drøftede mulige emner til kommunikation, herunder

- Teknisk afdeling er flyttet ind
- Nedslag i planerne for den kommende indflytning

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Punkt 9: Drøftelse: Emner til kommende møder**

2023-039569

## 9

# Drøftelse: Emner til kommende møder

---

## Resumé

Drøftelse af punkter til kommende møder.

## Sagsfremstilling

Under dette punkt drøfter udvalget mulige emner til kommende udvalgsmøder.

Administrationen orienterer om planlagte dagsordenspunkter, og udvalgsmedlemmer kan under dette dagsordenspunkt tilkendegive ønsker til kommende dagsordenspunkter.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg Universitetshospital

1. Drøfter mulige emner til kommende udvalgsmøder.

## Referat

På det kommende møde 15. maj ønsker udvalget at behandle følgende emner:

- Opdatering på bygherreleverancer
- Den fremtidige drift på SYD-matriklen (inkl. kirurgi-analysen) inkl. økonomi
- Sengekryds og samarbejde i sengekryds
- Program for Åbent Hospital

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Punkt 10: Orientering**

## 10 Orientering

---

### **Referat**

Intet under dette punkt.

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.

## **Punkt 11: Eventuell**

## 11 Eventuelt

---

### Referat

Intet under dette punkt.

Jess V. Laursen, Kirsten Morild Andersen og Malou Skeel deltog ikke under punktet.