

# REFERAT Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH 2024-2025 d. 15-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale A, Regionshuset

## Indholdsfortegnelse

Deltagere.....	3
Orientering: Sengekryds og samarbejde i sengekryds.....	4
Orientering: Gennemgang af organisering og status for NAU fase 3.....	5
Lukket: Orientering: Anvendelse af matrikel.....	6
Orientering: Program for "Åbent Hospital 2024".....	7
Drøftelse: Kommunikation indadtil og udadtil.....	8
Drøftelse: Emner til kommende møder.....	9
Orientering.....	10
Eventuelt.....	11
Lukket: B-punkt: Orientering om udbudssag.....	12

# Punkt 1: Deltagere

1-01-81-13-24

## Sagsfremstilling

Marianne Mulle Jensen (formand)  
Søren Valgreen Knudsen (næstformand)  
Jess V. Laursen  
Jens-Henrik Kirk  
Kirsten Morild Andersen  
Malou Skeel  
Torben Ringe Christensen

### Administrative deltagere

Koncerndirektør Anne Bukh  
Koncerndirektør Kim Mikkelsen  
Kontorchef John Schermer Stefansen  
AAUH direktør Lars Dahl Pedersen  
Chefkonsulent Mette Ankjær Jensen (udvalgssekretær)

### Ad hoc

Chefsygeplejerske Anne Albeck  
Projektdirektør Asger Schou  
Projektchef Dennis Mølkær Jensen  
AAUH vicedirektør Lars Maagaard  
Programkoordinator Andreas Sørup Holm  
Kommunikationschef Tina Sussi Mejlholm  
Pressechef Henrik Brøns  
Pressekonsulent Lars Termansen

## Beslutning

-

## **Punkt 2: Orientering: Sengekryds og samarbejde i sengekryds**

0-2694-24

### **Resumé**

Orientering v/ chefsygeplejerske Anne Albeck om samarbejdet i sengekryds.  
Det indstilles, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Frem mod Indflytning i Hospitalsbyen arbejdes der med en række forskellige initiativer.

På mødet vil chefsygeplejerske i Ortopædkirurgien, Anne Albeck fortælle om, hvordan man konkret arbejder med det i ortopædkirurgien og naboafdelingerne i Hospitalsbyen; Endokrinologi og Geriatri.  
Blandt opgaverne sengefællesskaberne er:

- Fælles arbejdsgange og fælles kultur i sengekrydset
- Fælles kompetencer og opkvalificering
- Vagtkompetencer og samarbejde i vagten
- Placering af patientgrupper i sengekrydsene
- Udnyttelse af rum og udstyrsplanlægning i rum
- Rehabilitering i sengekrydset
- Implementering af dokumentation på stuen

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

1. Tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH kvitterede for et meget oplysende oplæg og tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 3: Orientering: Gennemgang af organisering og status for NAU fase 3

0-2694-24

## Resumé

Til udvalgets orientering gives en gennemgang af organisering og status for NAU fase 3 v/ projektchef Dennis Mølkær Jensen.

## Sagsfremstilling

Fase 3 af NAU omhandler alle de bygherreleverancer, der skal installeres i byggeriet for at sikre et fuldt funktionsdygtigt hospital.

Bygherreleverancerne adskiller sig fra det ordinære byggeri ved at være drevet af en tæt dialog med brugerne ude i klinikken. Dette for at sikre at bygherreleverancerne lever op til de kliniske, logistiske og tekniske krav.

Fase 3 gennemfører ikke kun projekter relateret til Kvalitetfonds-projektet, men derimod til alle de byggeprojekter, der gennemføres som en del af hospitalsbyen. Herunder Steno Diabetes huset samt PNAU 1 og 2.

Projekterne spænder bredt fra

- Simpelt inventar, såsom kontorstole og skriveborde
- Sikkerhedstiltag som folieafdækning
- Avanceret automatiseringssystemer som AGV (Automatiserede guidede Vehicle)
- Skannere og moderne OP-stuer

Fase 3 vil afslutte mellem 110-130 projekter inden midten af år 2026. Alle komplekse og langvarige projekter har allerede afsluttet udbudsfasen, og er dermed i gang med at blive styret ind i byggeriet.

Bygherreleveranceprojekterne gennemføres parallelt med udførelsen af byggeriet og afsluttes i takt med indflytning. Det er derfor meget vigtigt, at leverancerne bliver koordineret i forhold til fase 4 vedrørende aktivering samt at aktiveringsrækkefølgen understøtter indflytningstakten.

Under punktet vil følgende blive gennemgået mere detaljeret

- Introduktion til projektprocessen inklusiv anskaffelse
- Organisering af fase 3
- Status i forhold til fremdrift, fokus og risici

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH

1. Tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 4: Lukket: Orientering: Anvendelse af matrikel**

0-2694-24

## **Punkt 5: Orientering: Program for "Åbent Hospital 2024"**

0-2694-24

### **Sagsfremstilling**

Som nævnt på seneste udvalgs møde vil der også i år – i lighed med de øvrige kvalitetsfundsbyggerier i Danmark - blive afholdt Åbent Hus i Hospitalsbyen den 1. september 2024. Her vil dørene åbnes for alle borgere, der har lyst til at kigge forbi det store byggeri.

Der er udarbejdet udkast til rammer og indhold for arrangementet, som vedhæftes dagsordenen.

På mødet gives en orientering om udkast til program.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH

1. Tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

bilag - Åbent\_Hospital.docx

## **Punkt 6: Drøftelse: Kommunikation indadtil og udadtil**

0-2574-24

### **Resumé**

Orientering om og drøftelse af intern og ekstern kommunikation knyttet til flytningen til Nyt Aalborg UH.

### **Sagsfremstilling**

Udvalg for indflytning på Nyt Aalborg UH har jf. kommissoriet bl.a. til opgave at "påse, at der kommunikeres indadtil og udadtil omkring flytning til Nyt Aalborg UH".

Derfor vil udvalget under dette faste punkt kunne drøfte mulige aktuelle planer om og/eller behov for intern/ekstern kommunikation om indflytningen.

Så vidt muligt vil regionens kommunikationschef og/eller pressechef medvirke under drøftelsen.

På mødet præsenteres udvalget for kernefortælling for byggeriet, kommunikationsstrategisk tilgang og kommende budskaber.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Aalborg UH

1. Drøfter punktet.

### **Beslutning**

Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg UH anerkendte den præsenterede tilgang til kommunikation om hospitalsbyggeriet og opfordrer administrationen til fortsat og løbende at have stort fokus på kommunikation til både medarbejdere og borgere til rette tid.

## **Punkt 7: Drøftelse: Emner til kommende møder**

0-2574-24

### **Resumé**

Drøftelse af punkter til kommende møder.

### **Sagsfremstilling**

Under dette punkt drøfter udvalget mulige emner til kommende udvalgmøder.

Administrationen orientere om planlagte dagsordenspunkter, og udvalgsmedlemmer kan under dette dagsordenspunkt tilkendegive ønsker til kommende dagsordenspunkter.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Udvalg for Indflytning på Nyt Aalborg Universitetshospital

1. Drøfter mulige emner til kommende møder

### **Beslutning**

Der arrangeres et ekstraordinært møde i slutningen af juni vedr. SYD-matriklen.

Derudover blev følgende emner foreslået:

- Aktuelle programmer under Klar til NAU-programmet
- Udenomsareal (landskab og parkering)

Torben Ringe Christensen deltog ikke under punktet.

## **Punkt 8: Orientering**

1-01-81-13-24

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 9: Eventuelt**

1-01-81-13-24

### **Beslutning**

Under dette punkt blev det aftalt, at de fremtidige møder kan afholdes enten i Hospitalsbyen eller i Regionshuset - alt efter, hvad der giver mening ift. bl.a. dagsordenspunkterne.

Torben Ringe Christensen deltog ikke under punktet.

## **Punkt 10: Lukket: B-punkt: Orientering om udbudssag**

0-2694-24