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1
Meddelelse fra formanden

Referat

Falgende emner blev neevnt under dette punkt pa Regionsradets mgde den 2. marts
2021:

1. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun ad to omgange havde
forlaenget de geeldende besggsrestriktioner pa anmodning af Sundhedsstyrelsen.

2. Deltagelse i dagens mgde. Ove Mogens Madsen havde pa forhand meddelt, at han
blev forsinket.
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Godkendelse: Gkonomirapport 0-2021, udmegntning
af tillaegsbevillinger vedr. udgifter til COVID-19 i

2020 samt regnskab 2019
Resumé
| lighed med tidligere ar fremlaeggesder i umiddelbar forlaengelse af

regnskabsafslutningen en @konomirapport 0.

@konomirapport 0-2021 viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for
sundhedsomradet i 2020 er et merforbrug pa 278,4 mio. kr.

Driftsudgifterne til COVID-19 forventes at udgere 355,5 mio. kr., mens der er
mindreforbrug pa sundhedsomradets ordinaere drift pa forventeligt 77,1 mio. kr.
Netto-afvigelsen pa 278,4 mio. kr. forudseettes likviditetskompenseret af staten.

Pa den regionale anlagskonto er der afholdt 53,6 mio. kr. vedr. anlaegsrelaterede
COVID-19 udgifter. Disse forudseettes ligeledes likviditetskompenseret af staten.

De fgrste vurderinger af gkonomien i 2021 indikerer balance pa sundhedsomradet,
idet der i lighed med i 2020 forudseettes kompensationen for COVID-19 netto
merudgifter.

| forhold til Regional Udvikling forventes budgetbalance, idet det forudsaettes, at
manglende passagerindtaegter i den kollektive trafik kompenseres i lighed med 2020.

For anlaegsomradet er det forventningen, at alle anlaegsmidler, overfgrte som
bevilgede i 2021, vil blive omsat i 2021.

Forventningen til regnskabet for specialsektoren er, at der realiseres et negativt
regnskabsresultat, svarende til et underskud i starrelsesordenen 9,1 mio. kr. pa
rammeaftaleomradet.

Regnskabet for 2019 er desuden vedlagt med henblik pa fornyet godkendelse pa
baggrund af bemaerkninger fra Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

| umiddelbar forlaengelse af regnskabsafslutningen for 2020

fremlaegges @konomirapport 0 for sundhedsomradet i 2021. | rapporten indgar de
forventede regnskabsresultater, der sammenholdt med de budgetsendringer, der har
fundet sted i forbindelse med budgetlzegningen for 2021, skal betragtes som afsaettet
for vurderingerne af gkonomien 2021.

Det skal bemeerkes, at vurderingerne er foretaget i samme periode som bogferingen
og regnskabet for 2020 lukkes, hvorved regnskabstal i skrivende stund fortsat er
underlagt en mindre usikkerhed. Desuden foreligger der endnu ikke forbrugstal for
2021, hvorfor der tale om forholdsvis "ra” estimater med udgangspunkt i primaert
forventede regnskabstal.



@konomirapport 0-2021 viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for
sundhedsomradet i 2020 er et merforbrug pa 278,4 mio. kr. Driftsudgifterne til
COVID-19 forventes at udgere 355,5 mio. kr., mens der er mindreforbrug pa
sundhedsomradets ordingere drift pa forventeligt 77,1 mio. kr. Netto-afvigelsen pa
278,4 mio. kr. forudseettes likviditetskompenseret af staten.

| forbindelse med regnskabsafslutningen er der desuden omkonteret 53,6 mio. kr. fra
driften til anlaegskonto vedr. anleegsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudseettes
ligeledes likviditetskompenseret af staten.

Det indstilles, at hospitalernes og andre omraders direkte relaterede
COVID-19-udgifter i 2020 udlignes gennem udmegntning af tillzegsbevillinger svarende
til de bogferte forbrug ved de pagaeldende omrader. Ligeledes indstilles det, at der
udmentes en tillaegsbevilling svarende til de afholdte COVID-19 relaterede
anlagsudgifter fra regionens kassebeholdning til anlaegskontoen. Dette er med
henblik pa, at mindreforbruget pa anlaegskontoen ikke vil vaere pavirket direkte af
COVID-19 relaterede anleegsudgifter. Bevillingen finansieres af regionens
kassebeholdning.

Tillegsbevillinger vedr. finansiering af COVID-19-udgifter i 2020

Sted, vear. Drift Anlaeg

Aalborg UH,
COVID-19-driftsudgifter 159.149.147

Aalborg UH - forbrug pa
privatomradet over

budgetniveau 21.370.907
RH Nordjylland,

COVID-19-driftsudgifter 35.325.257
RH Nordjylland - afvikling af

meraktivitet 8.675.000
Psykiatrien,

COVID-19-driftsudgifter 995.807
Den Praehospital Virksomhed,

COVID-19-driftsudgifter 4.706.937
Sygehusapoteket,

COVID-19-driftsudgifter 133.132
Digitalisering og IT,

COVID-19-driftsudgifter 12.139.003
Praksis, COVID-19-driftsudgifter 939.670

Varelagerforskydninger
(centrallager), merudgifter

vaernemidler 98.820.421
Den Praehospitale Virksomhed,

Testcenter Danmark 39.597.862
Sundhed Feelles,

WebReqg/Coronaprover.dk 23.678.463
Sundhed Feelles,

COVID-19-driftsudgifter 13.120.320

Sundhed Feelles - indteegt vedr.
Testcenter Danmark og

Coronaprover.dk -63.134.344

Sundhed Feelles - Finansiering

af COVID-19-udgifter i 2020 -355.517.582

COVID-19-konto pa

anleegsomradet 53.617.
| alt 0 53.617.




Ved @konomirapport 0-2021 er den samlede vurdering, at Sundhedsomradet vil veere
i skonomisk balance ekskl. udgifterne til COVID-19.

Udgifterne til COVID-19 forudsaettes kompenseret i lighed med i 2020, men det skal
bemaerkes, at den konkrete kompensationsmodel for regionernes udgifter hertil endnu
er uafklaret og formentlig farst er afklaret med @konomiaftalen for 2022. Tilsvarende
er det usikkert, hvordan udgifter til meraktivitet/pukkelafvikling kan forventes
kompenseret, samt hvorledes evt. forgget forbrug pa privatomradet som falge af
genindfgrsel af patientrettighederne, vil skulle handteres i en kompensationsmodel.

| forhold den ordineere drift er det forventningen, at sundhedsomradet vil veere i
samlet gkonomisk balance i 2021. | denne forventning indgar, at alle hospitalerne og
virksomheder forudseettes at veere i gkonomisk balance. Hospitalerne er i proces med
tidligere fremlagte handleplaner for 2021 og vil blive fulgt teet i forhold til den
kommende forbrugsudvikling.

Ud fra en risikobetragtning, som @konomirapport O skal tages som udtryk for, er der
imidlertid en raeekke seerlige opmeerksomhedspunkter og vaesentlige usikkerheder i
sundhedsomradets @skonomi i 2021.

| forhold til medicinomradet forventes et merforbrug pa sygehusmedicin pa 10-20
mio. kr. Merforbruget modsvares i den samlede medicinprognose af et forventet
mindreforbrug pa tilskudsmedicin pa 20-30 mio. kr., hvorfor medicinomradet ved
indgangen til 2021 forventes i gkonomisk balance og muligvis vil udvise et
mindreforbrug. Medicinforbruget er dog traditionelt forbundet med vaesentlige
usikkerheder og forbrugsudviklingen inden for bade sygehus- og tilskudsmedicin vil
blive fulgt teet frem mod Kvartalsrapport 1-2021.

Forventningerne til arsresultatet pa uddannelsesomradet preeges seerligt af
SOSU-uddannelsen. Budgettet er beskaret i 2021, da ansaettelse af Social- og
sundhedsassistentelever er overgaet til kommunerne og samt pa baggrund af
forventninger om et generelt lavere forbrug. Men grundet flere voksenelever og med
et forventet frafald pa mindre end 5 %, er der umiddelbart risiko for et merforbrug op
mod 5 mio. kr. Derudover er praksislaageuddannelsen vanligt forbundet med en vis
usikkerhed grundet uddannelseslaegernes forsinkelse i uddannelse (pga. barsel, orlov
mm.) Da der stadig ikke er et bogfert forbrug, forudseettes budgetbalance indtil videre,
men som naevnt med risiko for en afvigelse. Prognosen vil blive kvalificeret frem mod
Kvartalsrapport 1-2021 gennem en teet manedlig opfalgning pa bade forbrug og
refusionsniveauet.

Geeldende for det centrale samhandels- og privatomrade forudseettes det, at der i
udgangspunktet vil veere budgetbalance i 2021. Det skal dog bemeerkes, at udgifter til
efterreguleringer altid medfarer en usikkerhed og tilsvarende i vis udstraekning ogsa
udgifter til seerydelsesafregning.

Det bemeerkes, at restmidler i den centrale pulje til automatiske overforsler af
mindreforbrug og andre tekniske justeringer reserveres til handtering af
uforudsete udfordringer i labet af aret — for eksempel ny pris- og lgnregulering. Der er
ligeledes afsat en seerskilt pulje pa 11,2 mio. kr. til dette formal. Handtering af
overfgrsler behandles ligeledes pa mgde i Forretningsudvalget den 8. februar 2021
under saerskilt punkt.

@vrige afsatte puljer forudsaettes udmgntet og anvendt i 2021. Det drejer sig om i alt
ca. 33,6 mio. kr. Puljemidlerne vil blive udmgntet i Iabet af aret til de relevante konti
og budgetenheder, nar der foreligger afklaring pa midlernes konkrete anvendelse.

Sundhedsomradets budgetbalance i 2021 hviler desuden pa forudseetninger om
budgetbalance inden for omraderne patienter i eget hjem, patienterstatninger og
tienestemandspensioner, der alle er omrader kendetegnet ved risiko for stgrre
udsving. Frem mod Kvartalsrapport 1-2021 vil der vaere seerlig opmeerksom pa det
forventede forbrug vedr. patienterstatninger. | december 2020 har Hgjesteret saledes
afsagt en dom, der gar, at der skal beregnes yderligere rente af erstatningsbelgb il



patienter end hidtil. Det vil komme til at medfgre genoptagelse af erstatningssager i
Patienterstatningen, som kan medfgre ekstraordinzer forhgjelse af
administrationsbidrag til Patienterstatningen — og ekstra renteudbetalinger til
patienter.

Til orientering vedlaegges tidsplanen for kvartalsrapportering og forbrugsopfalgning i
2020.

Godkendelse af regnskab 2019

| forbindelse med Ankestyrelsens saedvanlige gennemgang af regnskabet, er

regionen blevet gjort opmaerksom, at der i Regionsradets behandling af sagen den

24. august 2020 har staet "til efterretning” i indstillingen, hvor der rettelig burde sta "til

godkendelse”. Derfor anmodes Regionsradet om formelt at godkende regnskabet pa

ny. Punktet og det samlede regnskabsmateriale fra madet den 24. august 2020 kan

tilgas gennem fglgende link:
https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocPunkt.aspx?id=5015&punktguid=a58aea6f-79dd-434e-a

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsradet indstiller, at:

1. @Gkonomirapport 0 draftes

2. der udmegntes tilleegsbevillinger til hospitaler og andre omrader svarende til de
bogfarte udgifter pa deres respektive konti vedr. COVID-19-udgifter, jf. skema i
sagsfremstillingen

3. der udmeantes en tilleegsbevilling til anlaegskontoen svarende til de afholdte
COVID-19 anlaegsrelaterede udgifter i 2020, jf. skema i sagsfremstillingen.
Bevillingen finansieres fra regionens kassebeholdning

4. Regnskab 2019 godkendes

Forretningsudvalget 08-02-2021
Forretningsudvalget traf pa mgdet den 8. februar 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mogens Ove Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. @konomirapport 0-2021
2. Tidsplan for kvartalsrapportering 2021


https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdokumenter.rn.dk%2Fedocpublishing%2FedocPunkt.aspx%3Fid%3D5015%26punktguid%3Da58aea6f-79dd-434e-a961-7cd851f97e4e&data=04%7C01%7C%7C20354d3ddbe248d9606b08d8c754d5e6%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637478514464613872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sAq8Gl7T7nhiPkh0La1stVF4WeLVvL4BwQMQzxAGnRE%3D&reserved=0
\Attachments\4934534-7960257-1.pdf
\Attachments\4926948-7945572-1.pdf
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Godkendelse - Overfgrsel af budgetmidler fra 2020
til 2021

Resumé

Regionens bevillingsregler giver i visse tilfeelde mulighed for, at mindreforbrug fra ét
ar kan overfares til det neeste. Administrationen indstiller, at Regionsradet
godkender overfarsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021 svarende til ca. 5,5 mio. kr.
for sundhedsomradets drift og ca. 221,6 mio. kr. for anlsegsomradet.

Sagsfremstilling

| regionens bevillingsregler indgar falgende generelle principper for overfarsel af
mer/mindreforbrug mellem budgetar.

* Mindreforbrug op til 0,5% af den pageeldende virksomheds budget overfgres
automatisk.

» Merforbrug overfgres automatisk. | seerlige tilfaelde kan der ansgges og
bevilges fritagelse herfor af regionsradet.

* Herudover kan uforbrugte budgetbelgb, efter ansggning, genbevilliges via
tillaegsbevillinger af regionsradet.

Den samlede indstilling om overfarsler fra 2020 til 2021 er sammenfattet i
nedenstaende tabel.

| |Ansagt overfarsel af mindreforbrug|
[Drift pa sundhedsomradet [ 5,529 mio. kr.|
|[Anlzeg pa sundhedsomradet || 179,632 mio. kr.|
|[Anlzeg indenfor specialsektoren|| 42,037 mio. kr.|

Overforsel af mindreforbrug - Drift pa sundhedsomradet
Automatiske overfarsler pé sundhedsomradet

Stort set alle hospitaler og driftsenheder har mindreforbrug i regnskabet for 2021.
Enkelte enheder har haft marginale merforbrug.

Administrationen indstiller, at der ikke sker automatisk overfarsel af hverken mer- eller
mindreforbrug til 2021. Det skal ses i lyset af den helt seerlige situation omkring
COVID-19, der har vanskeliggjort hospitaler og andre driftsenheders normale
gkonomistyring. Det bemaerkes ogsa, at alle hospitaler og virksomheder pa
sundhedsomradet er sikret fuld budgetmeaessig deekning for deres merudagifter til
COVID-19.

Ansgagte overfgrsler pad sundhedsomréadet

Der er indkommet fglgende ansggninger:



* [TOP-midler svarende til 1,589 mio. kr. Der er tale om midler afsat i
budgetforliget for 2020 til personalepolitiske initiativer, som det ikke har veeret
muligt at omsaette grundet COVID-19. Mindreforbruget @nskes overfart til 2021.

» Liaisonsomatik svarende til 0,8 mio. kr. Der er afsat midler i budgetforliget for
2020 til at udbrede liaison somatik til hele regionen, sa tilbuddet ogsa etableres
i Bronderslev og Thisted. Det har ikke veeret muligt at fa tilbuddet etableret i
Bronderslev i 2020 - dels pa grund af COVID-19 og dels pa grund af
manglende laeegeressourcer pa Regionshospital Nordjylland. Mindreforbruget
gnskes overfort til 2021 med henblik pa at Iafte kapaciteten og styrke omradet i
2021.

» Kreeftplan IV-midler svarende til 1,9 mio. kr. Midlerne skal anvendes til allerede
planlagte aktiviteter, som det ikke har veeret muligt at realisere i 2020, blandt
andet med baggrund i COVID-19

* Rehabiliteringscenter for flygtninge ensker mindreforbrug pa 0,7 mio. kr.
overfort til 2021 til brug for flytning til nyt lejemal.

* Mennesker og Organisation s@gte ultimo 2019 om tilskud fra Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet i Region Nordjylland "Mere nzervaer
i Region Nordjylland — med systematik, struktur og sammenhangskraft”.
Projektet er forsinket grundet COVID-19, og der gnskes derfor 0,54 mio. kr.
overfgrt til 2021.

Det er administrationens indstilling, at ovenstaende ansggninger godkendes.

Overforsel af mindreforbrug - anleeg pa sundhedsomradet
P& anlaegsomradet (sundhed) udger overfgrslerne fra 2020 til 2021 i alt 179,632 mio.
kr. Heraf udgar mindreforbrug vedregrende fremrykningsprojekterne 32,423 mio. kr.

Arsagerne til overfarslerne er relateret til falgende hovedomrader:

* Nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har vaeret muligt at
omseette det fulde anlaegsbelgb i 2020.

» Anleegsprojekter, der har vaeret forsinket i opstart eller ved afslutning af
forskellige arsager herunder afledte konsekvenser af COVID 19 med skeerpet
nedlukning og pavirkning af bemandingssituationen.

De overfgrte mindreforbrug vedrgrer hovedsageligt tidsforskydninger i forhold til Nyt
Aalborg Universitetshospital (den ikke-kvalitetsfondstgttede del), herunder
saerligt udflytning af psykiatrien og etablering af rensningsanleeg.

Overforsel af mindreforbrug - anlag indenfor specialsektoren

Pa anlaegsomradet (specialsektoren) udgar overfarslerne fra 2020 til 2021 i alt 42,037
mio. kr. Den langt overvejende del vedrgrer om- og tilbygninger ved Center for
Dgvblindhed og Haretab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsradet indstiller:

1. At deriforhold til sundhedsomradets drift overfares mindreforbrug til
2021 svarende til 5,529 mio. kr. med baggrund i de oplistede ansggninger.

2. At der overfgres mindreforbrug pa 179,632 mio. kr. vedrgrende anlaeg pa
sundhedsomradet.

3. At der overfgres mindreforbrug pa 42,037 mio. kr. vedrgrende anleeg indenfor
specialsektoren.

4. At der ikke sker automatisk overfgrsel af hverken mer- eller mindreforbrug.

Forretningsudvalget 08-02-2021

Forretningsudvalget traf pa madet den 8. februar 2021 fglgende beslutning:



Indstillingen blev godkendt.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 felgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mogens Ove Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat om overfarsler


\Attachments\4927242-7946034-1.pdf
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Godkendelse - Manedsrapportering til Sundheds-
og Aldreministeriet vedrgrende Nyt Aalborg
Universitetshospital - 1/2021

Resumé

| forbindelse med skaerpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste
kvartalsrapporter anmodet om en manedlig projektstatus i forhold til gkonomi, tid,
fremdrift og opfalgning pa DTJ's anbefalinger.

Sagen fremleegges med henblik pa Regionsradets godkendelse af fremsendelse af
manedsrapport 1/2021til ministeriet.

Sagsfremstilling

Regionsradet blev pa mgdet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen
af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om
ivaerkseaettelse af skaerpet tilsyn vedrgrende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skeerpede tilsyn gennemfart en analyse af projektet med henblik
pa tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til handteringen
af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en
rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje
Jje" (DTQ). Rapporten blev behandlet i Regionsradet pa mgdet den 26. januar 2021
(pkt. 9).

| forbindelse med det skeerpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at
regionen manedligt afrapporterer pa projektets gkonomi, tid, fremdrift og opfalgende
handlinger pa DT@'s analyse. Den manedlige afrapportering er et supplement til den
faste kvartalsvise afrapportering, og manedsrapporteringen vil i lighed med
kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsradet inden fremsendelse
til ministeriet.

Naerveerende manedsrapportering 1/2021 omhandler perioden 1. januar 2021 - 31.
januar 2021.

@konomi

Afrapporteringen vedrgrende gkonomi skeri form af en ajourfgring af projektets
prognosemodel, som har til formal at give et samlet estimat pa projektets
slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter pa nuveerende tidspunkt fglgende poster, hvor det
vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af
16. februar 2021:

a) Betaling til entreprengrer for forlaenget byggetid (bilag pkt. 3).
Det har ikke veeret muligt at opretholde den planlagte fremdrift. Pa baggrund heraf har

en raekke entreprengrer fremsat krav om betaling for forleenget byggetid. Der har
igennem en periode veeret forhandlet med entreprengrerne, idet der pa nuveerende



tidspunkt er indgaet aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgas flere
forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgeres i voldgift, og den anslaede
udgift til betaling for forleenget byggetid er derfor beheeftet med nogen usikkerhed.

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem lzengere tid veeret en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter
projektafdelingens opfattelse i hgj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehaeftet
projektmateriale. Omfanget af ekstraarbejder er fortsat pa et hgjt niveau, og
vurderingen af udgifterne hertil i den resterende byggeperiode er derfor forbundet
med nogen usikkerhed.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens falles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje,
affaldshandtering, portner mv. skal pa grund af den indtradte forsinkelse opretholdes i
en leengere periode end forudsat. Safremt byggeperioden forlaenges yderligere, vil
udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en
nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

d) Radgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som fglge af den forleengede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres
tilstedeveerelse pa byggepladsen i en lzengere periode end forudsat. Det vurderes, at
byggeledelsens nuvaerende bemanding er tilstraekkelig, men som anfgrt i Det Tredje
Jjes rapport, jf. seerskilt pkt. pa dagsordenen, vil det kunne blive ngdvendigt med en
revurdering heraf, hvilket vil medfare yderligere udgifter.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).
Se bemeerkninger ovenfor under pkt. ¢ (byggepladsdrift).
e) Drift af projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og
idriftsaetningsfasen veaere en lang raekke opgaver, der som minimum ma forventes
at kreeve opretholdelse af projektafdelingens nuveerende bemanding. Der vil i den
forbindelse med den igangveaerende planleegning af de naevnte faser ske en naermere
vurdering af projektafdelingens bemanding, ligesom der Igbende vil ske en vurdering
af fordelingen af udgifterne til projektafdelingens drift mellem kvalitetsfondsprojektet
og @vrige regionalt finansierede projekter, som ogsa varetages af projektafdelingen.

g) Afdeekning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens
de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i
storstedelen af projektperioden har haft en sterre stigning. Denne forskel har skullet
afdeekkes inden for projektets egne midler.

f) Dvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Qje indeholder prognosen et belgb svarende til den
anslaede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtreeffer. Det er
projektafdelingens opfattelse, at det ma anses for meget lidt sandsynligt, at de
naevnte risici indtraeffer, idet de iveerksatte afveergeforanstaltninger ma anses for
tilstraekkelige. Det forventes derfor ogsa, at denne post vil kunne nedjusteres i
kommende opdateringer af prognosen.

Prognose 31. januar 2021

Der er foretaget en ajourfering af prognosen ultimo januar, som viser en forventet
overskridelse af totalrammen pa ca. 250,3 mio. kr., hvilket dermed er pa omtrent



samme niveau som prognosen pr. 31.december 2020, som viste en forventet
overskridelse pa ca. 249,3 mio. kr..

Der er forbindelse med ajourfgringen sket en mindre nedskrivning af posterne
vedrgrende uforudseelige udgifter pa restomseetningen, P/L-problemet og @vrige
risici. Nedskrivningen modsvares dog af et naesten tilsvarende treek pa projektets
reserver pa 9,5 mio. kr.,, og endringen i prognosen er derfor primaert udtryk
for forskydninger mellem prognosens enkelte poster.

Det er projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuveerende
forudseetninger er udtryk for et realistisk bud pa den forventede overskridelse af
totalrammen, idet posterne vedrgrende navnlig udgifter til betaling for forleenget
byggetid, jf. bilaget pkt. 3 og udgifter til ekstraarbejder, jf. bilaget pkt. 4 og 5, er
forbundet med en vis usikkerhed.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver maned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte
entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade.

Der er ikke aktuelt konstateret vaesentlige afvigelser i forhold til den senest reviderede
arbejdstidsplan, og det er det er derfor fortsat forventningen, at hovedparten
af entrepriserne vil kunne afleveres med udgangen af oktober 2021. Det fortsat store
omfang af ekstraarbejder og COVID 19 udger dog en risiko for den planlagte
fremdrift. Det bemaerkes herved, at der i forbindelse med nedlukningen af 7 nordjyske
kommuner i efteraret 2020 kunne konstateres en mindre fremdrift pa flere entrepriser
henover en periode pa 5 uger.

Der vil i forleengelse af de sidste entrepriseafleveringer veere en idriftseetningsfase.
Denne fase er under planlaegning, men det forventes pa nuvaerende tidspunkt, at
opstart af klinisk drift kan ske i lgbet af 2. halvar 2022, og at hospitalet kan vaere i fuld
Klinisk drift i 1. halvar 2023.

For en samlet oversigt over feerdiggerelsen af de enkelte bygningsafsnit henvises til
vedlagte oversigtsplan.

Opfalgning pé anbefalinger i forbindelse med skeerpet tilsyn

Som neevnt ovenfor har Det Tredje Jje (DTQD) som led i det skeerpede tilsyn
gennemfert en analyse af projektet. DTQ er i den forbindelse fremkommet med
en raekke anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik pa handtering af
projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen  har  pabegyndt kvalificeringen  og implementeringen  af
rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag med beskrivelse af konkrete handlinger og
status for arbejdet.

| farste omgang har der vaeret fokus pa ajourfering og justering af prognosemodellen
(anbefaling nr. 1), drgftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder
(anbefaling nr. 2), indgaelse af yderligere aftaler med entreprengrer om forcering
(anbefaling nr. 4), ligesom der er sket ansaettelse af en udferelseschef (anbefaling nr.
8).

De resterende anbefalinger forventes at veere implementeret i Igbet af 1. og 2. kvartal
2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsradet:

1. Godkender fremsendelse af manedsrapport 1/2021 til Sundhedsministeriet.



Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 felgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. DTG anbefalinger 1802

2. Prognose januar 2021 inkl bilag A og B
3. Hovedstrukturplaner
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Godkendelse - Deltagelse i Naturmgdet

Resumé
Region Nordjylland har i 2017-2019 bidraget til Naturmegdet i Hirtshals bade
gkonomisk og praktisk.

Regionsradet anmodes om at godkende deltagelse i 2021 samt stgtte til Naturmadet
for 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Naturmgdet i Hirtshals har gennem sin relativt korte levetid veeret med til at fa sat
natur og biodiversitet hgjt op pa dagsordenen. Region Nordjylland har i 2017-2019 pa
forskellig vis bidraget til Naturmgdet. Blandt andet gennem et gkonomisk tilskud og
ved udlan af medarbejdere til afviklingen. Af klimamidlerne for 2020 var 250.000 kr
afsat som bidrag til Naturmgdet, men da arrangementet i ar ikke kunne afvikles i den
teenkte form pga COVID19 kom disse midler ikke i spil.

Naturmedet 2020 blev afviklet som et digitalt event med en tilfredsstillende deltagelse
og opmeerksomhed. Arrangementet er endt med et betragteligt underskud, da mange
udgifter i forbindelse med det oprindeligt planlagte Naturmgde ikke kunne undgas,
hvorimod indteegter fra fx udlejning af stadepladser udeblev. Region Nordjylland har
derfor modtaget en anmodning fra Hjarring kommune om at bidrage med de planlagte
250.000 kr. til at hjeelpe med at deekke underskuddet i 2020, jf. vedlagte brev

fra formanden for Naturmadets bestyrelse, Arne Boelt.

Naturmadet 2021

Naturmgdet ser endvidere gerne, at Region Nordjylland ogsa fremover engagerer sig
i Naturmgadet, og bidrager til afviklingen af arrangementet gennem savel et kontant
tilskud som udlan af medarbejdere til afviklingen.

Naturmgdet kommer fremadrettet til at saette fokus pa Sundhed og Natur — bl.a. ud fra
WHO'’s brede sundhedsbegreb med sundhed forstaet som fysisk, psykisk og social
balance. Naturmgdet gnsker saledes at bringe nye perspektiver ind i naturdebatten
og folde naturdebatten endnu mere ud.

Omkring sundhed vil fokus vaere pa at bruge naturen til at forebygge og behandle en
raekke sygdomme og lidelser.

Klima- og Miljgudvalget har tidligere luftet muligheden for at deltage som aktar pa
Naturmgdet i Hirtshals. Der er forskellige mader at deltage aktivt pa:

* Med egen stand, eventuelt i samarbejde med andre aktorer

+ Som arranggr af en debat pa en af Naturmadets scener

» Som deltager i debat pa en af Naturmgdets scener

+ Som arranger af debat eller event pa egen stand

+ Som arranggr eller deltager i debat eller event pa andres aktgrers stand
» Som sponsor for event eller platform



Kommunikation og dialog
Administrationen indstiller, at Klima- og Miljgudvalget overfor Forretningsudvalget og
Regionsradet:

1. fastleegger sit holdning til Regionens deltagelse i naturmgdet
2. indstiller om Naturmgdet skal have statte for aret 2020
3. indstiller om Naturmgdet skal have stgtte for aret 2021.

Klima- og Miljoudvalget 18-11-2020

Klima- og Miljgudvalget indstillede pa made den 18. november til Forretningsudvalget
og Regionsradet:

1. at Region Nordjylland deltager i Naturmadet i 2021, men at form og
aktivitetsniveau tilpasses modellen for Naturmgdets afholdelse i 2021 set i lyset
af Covid-19.

2. at Naturmgdet stgttes med 250.000 til deekning af underskud i 2020.
Et flertal bestdende af Susanne Flydtkjeer, Arne Nielsen, Jargen Rarbaek,
Jgrgen Hansen, Lauge Larsen, Tage Leegaard indstiller, at der bevilliges
250.000 til deekning af underskuddet
Et mindretal bestaende af Mads Mgller Thomsen, Erik Harbo Larsen, Jgrgen
Hammer Sgrensen gnsker, at der bevilliges 125.000 kr til delvis daekning af
underskuddet.
Staetten kan finansieres af ledige midler pa klimabudgettet.

3. at Naturmgadet bevilliges stgtte i 2021 med 250.000 kr

Udvalget gnsker regnskab for Naturmgdet fremsendt.

Administrationen vil pa et senere mgde fremleegge forslag til temaer og aktiviteter for
Regionens deltagelse pa naturmgdet i 2021.

Forretningsudvalget traf pa medet den 30. november 2020 fglgende beslutning:
Der er indsendt regnskab siden udvalgets behandling af sagen. Forretningsudvalget
besluttede pa den baggrund at sende sagen retur til udvalget til fornyet behandling.
Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Klima- og Miljoudvalget 16-12-2021

Administrationen oplyste, at der ikke er modtaget et revisorpategnet regnskab.

Udvalget besluttede pa den baggrund at udskyde sagen, indtil det efterspurgte
regnskab foreligger.

Klima- og Miljoudvalget 20-01-2021

Klima og Miljgudvalget anmodede pa udvalgsmgde den 18. november 2020 om et
revisorpategnet regnskab for Naturmadet 2020 og udsatte pa udvalgsmade den 16.
december 2020 den videre politiske behandling, da dette endnu ikke var modtaget.

Det revisorpategnede regnskab er nu modtaget og Klima- og Miljgudvalget tog pa
mgadet regnskabet til efterretning, dog med kritik af den sene fremsendelse.

Et mindretal bestaende af Mads Mgller Thomsen (V), Erik Harbo Larsen (V) og
Jorgen Hammer Sgrensen (DF) fastholdt tilskud til Naturnadet i 2021 pa 125.000 kr.

Udvalget fastlagde indstillingen til videre godkendelse i Forretningsudvalget og
Regionsradet som fglgende:



Et flertal i Klima- og Miljgudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsradet,
at:

1. Region Nordjylland deltager i Naturmgdet i 2021, men at form og aktivitetsniveau
tilpasses modellen for Naturmadets afholdelse i 2021 set i lyset af Covid-19.

2. Naturmgdet bevilges stgtte i 2021 pa 250.000 kr.

3. Naturmgdet bevilliges statte i 2020 pa 206.123 kr.

(Administrationens note: Henset til at sagen to gange tidligere havde veeret pa
dagsordenen, valgte udvalget af fastleegge sin indstilling, selv om regnskabet blev
fremlagt under "Orientering”.)

Indstilling
Et flertal i Klima- og Miljgudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsradet,
at:

1. Region Nordjylland deltager i Naturmgdet i 2021, men at form og aktivitetsniveau
tilpasses modellen for Naturmadets afholdelse i 2021 set i lyset af Covid-19.

2. Naturmgdet bevilges statte i 2021 pa 250.000 kr.

3. Naturmgdet bevilliges statte i 2020 pa 206.123 kr.

Forretningsudvalget 01-02-2021
Forretningsudvalget traf pa madet den 1. februar 2021 fglgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget bestaende af A, B, C, F og @, i alt otte
medlemmer godkendte indstillingen.

Venstre, samt Ib Madsen (DF), i alt fem medlemmer, kunne stgtte deltagelse i 2021
og bidraget til mgdet i 2020, men stgttede udvalgets mindretal i spgrgsmalet om
tilskud i 2021 (125.000 kr.).

Erik Hagh-Sarensen (DF) tog forbehold for endelig stillingtagen.

Medzait Ljatifi (A) deltog ikke i sagens behandling.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 felgende beslutning:

A, B, C, F, @ og Thomas Hav (Uden for Parti) godkendte indstillingen.

Et mindretal bestaende af V og O kunne godkende indstillingen med undtagelsen af
forslaget om stgtte pa 250.000 kr. i 2021 - de gik i stedet for ind for stette pa 125.000
kr. (indstillingens punkt 2).

Bilag

1. Region Nordjylland og Naturmgdet

2. Hjarring Kommune - Naturmgdet 2020 - Beretning
3. Regnskab Naturmadet 2020
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Godkendelse - Kulturaftale Nordjylland

Resumé

Siden 2001 har Nordjylland og Kulturministeriet haft et samarbejde pa kulturomradet,
og Kulturaftale Nordjylland preesenteres her for arene 2021-2024. Formalet er at
igangsaette kulturprojekter, som gennem brug af kunst og kultur vil have positive
effekter for nordjyderne, seerligt barn og unge.

Regionsradet anmodes om at godkende den forhandlede aftale og bemyndige
naestformanden for Udvalg for Regional Udvikling og medlem af politisk styregruppe
for Kulturaftalen, til at underskrive aftalen.

Sagsfremstilling

Kulturaftale Nordjylland 2021-2024, ogsa kaldet KulturKANten, vil veere Nordjyllands
sjette kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden veeret
foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den
anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende
samarbejde omkring udvikling og synligggrelse af det nordjyske kulturomrade.
Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kultur-regionale
sammenhangskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de
foregaende aftaler har demonstreret en steerk samarbejdskultur pa tveers af den
nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor sta pa et solidt fundament af
eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt bade kommuner,
kulturaktgrer og kulturbrugere.

Processen for igangsaettelsen af denne kulturaftale har vaeret forsinket i forhold til
tidligere perioder grundet forhold i Kulturministeriet; men vi har nu en aftale pa plads,
der er godkendt i Kulturaftalens politiske styregruppe og i ministeriet.

Aftalens formal er at skabe en ramme for igangsaettelse af projekter inden for tre
forskellige indsatsomrader, som pa forskellig vis gennem brug af kunst og kultur vil
have positive effekter for kulturregionens borgere og seerligt barn og unge. Aftalen
skal ogsa sikre et staerkt samarbejde pa tveers af kulturregionen, sa lokale og
regionale styrker og potentialer inden for kunst og kultur i alle genrer udnyttes til gavn
for bade borgere, kunstnere og kulturaktarer.

Arbejdet med at formulere mission og vision, indsatsomrader og resultatmal er
foregaet gennem analyse af afseet og omverden samt bred inddragelse. Politikere fra
alle 11 nordjyske kommuner og fra Region Nordjylland har veeret samlet til to dages
workshop og arbejdet med at udstikke den overordnede retning og formulere gnsker
til resultater. Kulturaktgrer pa tvaers af hele kulturregionen har kvalificeret og delt
ideer til kommende projekter i en digital inddragelsesproces. Processen har skabt
ejerskab og dannet afseet for udvikling af indledende ideer til kommende projekter.

Vision for KulturKANten 2021-2024

Den nye kulturaftale KulturKANten har visionen: Vak lysten og skab faellesskaber.
Med kultur vil vi styrke feellesskaber, udvide horisonter og give neering til kreativitet og
lysten til at skabe forandringer, der kan maerkes. Vi vil skabe samarbejder pa tveers,
som sikrer, at kunst og kultur bade udfolder sig til gavn og glaede for borgere i alle
aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktgrer, og som giver veerdiskabende input i



andre forvaltningsomrader, uanset om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller
erhvervsudvikling.

Visionen udmegntes gennem de tre indsatsomrader: Laere at vaere, Sund med kultur
og Nordjyske forteellinger. Kulturmadet er indteenkt i Kulturaftalen under "Nordjyske
forteellinger”. Kulturaftalens hensigt med tilskuddet til Kulturmedet er fremadrettet at
understgtte udviklingen og formidlingen af det nordjyske kulturliv.

Region Nordjyllands engagement i Kulturaftalen

Regionsradet er repraesenteret i Kulturaftalens politiske styregruppe ved
Regionsradsmedlemmerne Jagrgen Hansen (udpeget som naestformand) og Per
Bisgaard. Herudover er administrationen repraesenteret i den administrative
styregruppe, projektgrupper og ad hoc-nedsatte arbejdsgrupper. Region Nordjylland
betaler et fast medlemsbidrag pa 1,5 mio.kr. arligt (se detaljer i bilag 2).

Administrationen foreslar, at Region Nordjylland i den kommende kulturaftale vil
tilbyde at patage sig rollen som tovholder for omradet "Sund med kultur”. Formalet er
at udnytte Regionens ekspertise pa omradet og at sikre synergi med Regionens
strategiske satsning pa "Kultur og Sundhed” i Kulturplanen. Fordelingen af
ansvarsomrader drgftes pa et mgde i Kulturaftalens administrative styregruppe den
13. januar og besluttes af den politiske styregruppe ultimo januar 2021.

Tidsplan
Kulturaftalen er godkendt af Kulturministeren 17. december 2020. Aftaleteksten

sendes nu til godkendelse i de nordjyske kulturudvalg, byrad og i Regionsradet.
Aftalen forventes returneret til ministeriet ultimo januar 2021.

@konomi

| kulturaftalen 2017-2020 har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland hver
forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. ar samt med et administrationsbidrag mellem
0-20.000 kr. arligt afhaengigt af kommunens stgrrelse. Leesg Kommune og Region
Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag.

| kulturaftalen 2021-2024 er medlemsbidraget fortsat sat til at udgere 3 kr. per borger
per ar, ligesom der fortsat vil veere et administrationsbidrag. Region Nordjylland
betaler et fast medlemsbidrag pa 1,5 mio.kr.

Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om aret til
indsatsomraderne og med 1,536 mio. arligt specifikt til de tidligere amtslige ordninger
Bogrns Mgde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.

Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Udvalg for Regional Udvikling tiltradte indstillingen.

Udvalget glaeder sig over, at "kultur og sundhed” har en central plads i aftalen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller over for Forretningsudvalg og Regionsrad, at

1. godkende den forhandlede aftale

2. bemyndige Per Bisgaard neestformand for Udvalg for Regional Udvikling og
medlem af politisk styregruppe for Kulturaftalen, at underskrive aftalen.
Underskriften er betinget af, at aftalen efterfglgende godkendes i Regionsradet.



Forretningsudvalget 08-02-2021
Forretningsudvalget traf pa mgdet den 8. februar 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag
1. Kulturaftale 2021-24 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland
2. De gkonomiske rammer for Kulturaftale Nordjylland
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Godkendelse - Danish Life Science Cluster

Resumé

Foreningen Danish Life Science Cluster afholdt 24. november 2020 stiftende
generalforsamling. Life Science omfatter forskning, innovation og erhverv, der
bidrager til at udvikle nye lgsninger og produkter, der kan anvendes i
sundhedsveesenet.

Region Nordjylland har deltaget i etableringen af den nye klyngeorganisation, som
aktivt skal medvirke til at bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og
sundhedsveesenets aktgrer. Malet er, at ny viden fra universiteter og hospitaler
hurtigere omseettes til nye produkter og sundhedsteknologiske Igsninger til gavn for
samfundet og borgerne. Det indstilles, at Region Nordjylland melder sig ind i
foreningen pa linje med de gvrige regioner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Nordjylland fik 1. oktober 2020 sammen med de @vrige regioner, universiteter,
private virksomheder og brancheorganisationer godkendt en ansggning

til Uddannelses- og Forskningsministeriet om etablering af en national
klyngeorganisation for life science og velfaerdsteknologi. Klyngen "Danish Life
Science Cluster" skal bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og
sundhedsveesenets aktgrer. Organisationen skal bidrage til, at ny viden fra
universiteter og hospitaler hurtigere omsaettes til nye produkter og
sundhedsteknologiske Igsninger til gavn for samfundet og borgerne.

Klyngen far hovedszede i Kgbenhavn med regionale afdelinger, sdkaldte hubs, med
hver deres styrkeposition. | Region Nordjylland drejer det sig i udgangspunktet om
sundhedsteknologi og iveerksaetteri. Det er Regionens @nske, at den regionale

hub placeres pa Aalborg UH i tilknytning til Ideklinikken.

Klyngen vil som et knudepunkt mellem de centrale life science aktgrer og via
offentlig-privat innovationssamarbejder kunne bidrage vaesentligt til at Iafte centrale
udfordringer i sundhedsvaesenet: Flere borgere med kroniske lidelser, efterspargsel
pa digitale lgsninger samt ggede krav om mere individuelle forebyggelses- og
behandlingsforlgb med personlig medicin m.m.

Region Nordjylland deltager som stiftende part og medlem af klyngen pa baggrund af
Regionsradets godkendelse heraf (jvf. vedtaegter vedlagt).

Virksomhedsoverdragelse af Life Science Innovation

Region Nordjylland har gennem mange ar stattet opbygning af en regional klynge pa
sundhedsomradet, senest under navnet Life Science Innovation, North Denmark. LSI
har pa samme vis som den nye nationale klynge haft til formal at bygge bro mellem
private virksomheder, universiteter og sundhedsveaesenets aktarer med henblik pa
udvikling af sundheds- og velfeerdsteknologiske produkter og Igsninger. Regionen har
ligeledes stattet en proces for sammenlaegning af LS| med @vrige regionale klynger i



Danmark. Den gkonomiske statte til LS| er de senere ar ydet via Regionens
kontingent til Business Region North Denmark (BRN).

Med den nye nationale klynge pa plads virksomhedsoverdrages LS| hertil, senest
med virkning fra 1. april 2021. Overdragelse indebeerer, at LS| kan viderefgre
igangveaerende aktiviteter i 2021, herunder stgtte til nordjyske virksomheder og
ivaerksaettere indenfor sundhedsinnovation.

Ledelse

Danish Life Science Cluster har nedsat en bestyrelse med 16 medlemmer med
repraesentanter fra bl.a. universiteter, virksomheder, kommuner og regioner. Det er
aftalt mellem regionerne, at Region Midtjyllands regionradsformand Anders Kiihnau
varetager den regionale bestyrelsespost og bliver 1. naestformand i bestyrelsen i
denne valgperiode. Efter valgperiodens udlgb fordeles posten i regi af Danske
Regioner.

Der er etableret et sekretariat med medarbejdere fra de deltagende parter og der
forventes ansat en direktgr pr. 1. april 2021.

Aftale mellem DLSC og Region Nordjylland

Efter stiftelse er klyngen gaet i gang med at udarbejde en strategi og handingsplan.
Regionerne deltager aktivt og i teet samarbejde med hinanden i udarbejdelse heraf.
Som ramme for det fremtidige samarbejde mellem klyngen og den enkelte region
udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor det mere praecist aftales, hvordan klyngen kan
bista den enkelte region med innovationsprojekter og @vrige initiativer til gavn for
bade sundhedsveaesen og det regionale erhvevsliv. Aftale forventes endeligt indgaet,
nar den nye direktar er tiltradt.

Gkonomi

Life Science Cluster har modtaget tilsagn om medfinansiering fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse pa 6,5 mio. kr. om aret i 2021 og 2022, samt 5,25 mio. kr.
om aret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i perioden 2021-2024.

Derudover vil Danish Life Science Cluster modtage medlemsbetaling, aktivitetsmidler
fra projekter, der overfares fra de regionale klyngeorganisationer, anden offentlig
medfinansiering, samt kunne hjemtage nye midler fra nationale og internationale
fondsprogrammer.

| ans@gningen til staten indgik en forventet medfinansiering fra regionerne pa i alt 10
mio. kr. om aret, heraf 1 mio. kr. fra Region Nordjylland. Dette belgb svarer omtrent til
det belgb Regionen hidtil har betalt til LS| via BRN. Dertil kommer 50.000 kr. i
kontingent, i alt 1.050.000 kr.

Stette fra Region Nordjylland er betinget af, at der indgas en samarbejdsaftale med
klyngen primo 2021, baseret pa et opdateret budget og aktivitetsplan.

Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Et flertal af Udvalg for Regional Udvikling tiltradte indstillingen.

Erik Hagh-Serensen (DF) var imod indstillingen, idet han ser projektet som
ungdvendig bureaukratisk knopskydning og evt. centralisering i Kgbenhavn uden
videre gavn for Nordjylland. Belgbet bar snarere tilfgres allerede eksisterende
innovationssamarbejder i Nordjylland.

Nar hele organisationen er pa plads, gnsker udvalget en orientering.



Indstilling
Et flertal i Udvalget for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og
Regionsradet, at

1. Melde sig ind i Danish Life Science Cluster.
2. Reservere 1 mio. kr. i 2021 og 2022, finansieret af Regionens kontingent til
BRN, forudsat indgaet samarbejdsaftale med klyngen primo 2021.

3. Godkende at det arlige kontingent betales af Regional Udvikling.
4. Bemyndige administrationen til at indga samarbejdsaftale med klyngen.

Forretningsudvalget 08-02-2021

Forretningsudvalget traf pa madet den 8. februar 2021 fglgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Hagh-Sarensen opretholdt sine synspunkter fra udvalgets behandling af sagen.

Susanne Flydtkjeer og Ib Madsen tog forbehold for endelig stillingtagen.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 fglgende beslutning:

Et flertal i Regionsradet godkendte indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget.

Et mindretal bestaende af Enhedslisten og Dansk Folkeparti var imod deltagelse.
Dansk Folkeparti var imod indstillingen, idet DF ser projektet som ungdvendig
bureaukratisk knopskydning og evt. centralisering i Kgbenhavn uden videre gavn for
Nordjylland. Belgbet bgr snarere tilfgres allerede eksisterende

innovationssamarbejder i Nordjylland

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. Budget, DLSC.docx
2. Underskrevne vedtaegter Foreningen Life Science Cluster Denmark
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Godkendelse - Justering af
administrationsgrundlag for den interne klimapulje

Resumeé

Der er nu gennemfart tre ansggningsrunder og samlet sagt om 25 projekter for
Regionens interne klimapulje. Administrationen har indsamlet en raekke erfaringer
herfra, som giver anledning til tre mindre justeringer af puljens
administrationsgrundlag.

Regionsradet anmodes om at godkende de foresladede justeringer af
administrationsgrundlaget.

Sagsfremstilling

| lighed med 2020 er der for Klimabudget 2021 lagt op til, at der afseettes en intern
pulje til yderligere indsatser indenfor rammerne af klimahandlingsplanen til konkrete
indsatser pa Regionens afdelinger eller enheder.

Der har i tidligere ar veeret gennemfart tre ansggningsrunder og samlet sggt om 25
projekter.

Administrationen har i labet af de fgrste tre runder indsamlet en raekke erfaringer,
som giver anledning til, at der bar gennemfares en raekke mindre justeringer af det
geeldende administrationsgrundlag (se bilag 1) inden en eventuel naeste
ansggningsrunde annonceres.

En raekke ansggere oplever at kravet om, at der som udgangspunkt er en maksimal
stottesats pa 50 % er vanskelig at imgdekomme. Dette gaelder iseer for mindre
enheder der maske ikke har sa meget luft i det arlige budget eller i forbindelse med
projekter, hvor der stort set udelukkende skal indkgbes udstyr og lignende og hvor
der derfor ikke kan medfinansieres i neevnevaerdig grad med interne timer.

| forbindelse med behandlingen af ansggningerne til Klimapuljen for 2020 besluttede
Regionsradet, at benytte en maksimal stettesats pa 75 %. Det er administrationens
vurdering, at der bar holdes fast heri saledes at man pa den ene side ikke kan fa en
stattesats pa 100 %, men at man pa den anden side kan fa op til 75 % i stette uden at
skulle argumentere for ngdvendigheden heraf.

Der kan efter de geeldende regler sgges stotte til projekter med et budget pa
maksimalt 500.000 kr. Det betyder at klimapuljen primaert statter mindre projekter
herunder forprojekter. Det er positivt, da det giver mulighed for at statte relativt mange
projekter. Men det betyder ogsa, at der potentielt kan komme gode projekter, der ikke
kan realiseres med stgtte fra Klimapuljen, hvis projektets samlede budget er for stort.
Administrationen foreslar derfor at "ngjes" med en maksimal stattesats fremfor

et budgetloft pa det ansggt projekt. Den maksimale stgttesats foreslaes til 375.000 kr.
Det svarer til en stgttesats pa 75 % af 500.000.

Der er nu udarbejdet lokale klimahandlingsplaner for hele organisationen. For
at styrke sammenhaengen mellem det strategiske og mere opereationelle niveau
foreslar administrationen, at ansggere til klimapuljen, som del af



ansggningsprocessen, skal redeggre for projektets sammenhaeng til den lokale
klimahandlingsplan. Vurderingen heraf vil indga som en del af sagsbehandlingen.

Kommunikation og dialog
Klima- og Miljoudvalget 20-01-2021

Klima- og Miljgudvalget den 20. januar 2021:

Klima- og Miljgudvalget tilsluttede sig indstillingens fire dele.

Indstilling
Klima- og Miljgudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsradet
godkender at gennemfgre fglgende justeringer af administrationsgrundlaget for
klimapuljen:

. at den maksimale stettesats haeves til 75 %.

. at der indfgres en maksimal stattesats pa 375.000 kr.

1

2

3. at budgetloftet for de ansagte projekter fjernes.

4. at ansgger skal redegare for projektets relation til egen klimahandlingsplan.

Forretningsudvalget 01-02-2021
Forretningsudvalget traf pa mgdet den 1. februar 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag 1 — Gaeldende administrationsgrundlag for Klimapulje 2020
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Godkendelse - Forslag til udmgntning af
Klimabudget 2021

Resumé

Der fremlaegges i dette punkt forslag til disponering af de midler, som Regionsradet
har bevilget for 2021 til Klima og gren omstilling.

Regionsradet anmodes om at godkende forslaget og bemyndige Administrationen til
at disponere restbelgbet.

Sagsfremstilling

Regionsradet har med budgettet for 2021 valgt at afsaette yderligere 1 mio. kr. til nye
klimaaktiviteter og den grenne omstilling saledes, at det samlede budget til
disponering nu er pa 8 mio. kr.

| forslaget til udmantning af klimabudgettet findes saledes bade velkendte opgaver
som fx klimaregnskab og helt nye initiativer.

De to starste poster i forslaget for 2021 er Klimapuljen og indsatserne omkring de
lokale klimahandlingsplaner, som samlet set belgber sig til ca. 5 mio. kr. Heraf udger
Klimapuljen 3,5 mio. kr., hvilket er en forhgjelse med 0,5 mio. kr. For sa vidt angar de
lokale klimahandlingsplaner afsaettes der 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af
livscyklusanalyser, der skal vise veje til et grannere og mere skansomt produktvalg pa
Regionens institutioner.

Feerdiggerelse af affaldsstrategien og realisering af de farste handlinger i den, er
budgetteret til 0,3 mio. kr., mens indsatsen for gget biodiversitet udggr 0,4 mio. kr.
som gar til udarbejdelse af beplantningsplaner, demonstrationsprojekter og
uddannelse af personalet i mere naturnaer drift af de grenne omrader.

En raekke mindre belgb saettes af til at afdaekke og igangseette mulige handlinger
indenfor grgnne indkab, eendrede transportvaner og udfasning af oliefyr.

Finansiering af en medarbejder til drift af Energykey er faldet pa plads med Anleeg og
Ejendomme, og indgér saledes ikke i Regional Udviklings klimabudget.
Klimabudgettet daekker dog fortsat den arlige licens for Energykey, samt en raekke
konsulentydelser i forbindelse med indfasningen af systemet.

Udarbejdelse af det arlige klimaregnskab er budgetteret til 0,3 mio. kr. hvilket er lidt
mindre end tidligere ar. Det forventes at brugen af Energykey fremover vil ggre
arbejdet med klimaregnskabet bade mere smidigt og billigere.

Klimabudgettet rummer to nye udviklingsopgaver, Roadmap 2030 og FNs
Verdensmal, hvortil der samlet er afsat godt 0,4 mio. kr. Endelig styrkes
kommunikationen bade internt og eksternt om Region Nordjyllands klimaindsatser.

Erfaringsmaessigt opstar der i Igbet af aret udgifter og aktiviteter, som der ikke er
budgetteret med fra arets start, og det foreslas derfor at holde en reserve pa 0,3 mio.
kr. af puljen tilbage til sddanne poster. Det foreslas endvidere, at udvalget anmoder



Regionsradet om at bemyndigelse til at disponere reserven sammen med eventuelle
tilbagelgbsmidler i arets lab.

Et samlet budget for udmgntningen fordelt pa aktiviteter findes i bilag 1. De enkelte
indsatser er beskrevet mere udfgrligt i bilag 2. Bemaerk at der i bade bilag 1 og 2
indgar aktiviteter, som finansieres af andre kilder end klimabudgettet. De er medtaget
for at give et samlet overblik over klimaindsatsen.

Jkonomi

| Region Nordjyllands budget for 2021 er der afsat 8.541.000 kr. til Klima og Gren
omstilling, hvilket er en forhgjelse i forhold til 2020 med 1.500.000 kroner. Heraf er
600.000 kr. helarsvirkningen af en klimamedarbejder ansat i 2020 til at arbejde med
affaldsstrategi. Der er saledes frie midler pa 7.941.000 kr. til disponering i 2021.

Kommunikation og dialog
Klima- og Miljoudvalget den 20. januar 2021:

Klima- og Miljgudvalget draftede klimabudgettet.

De 75.000 kr. under pkt. 2.4 til analyse med henblik pa omstilling af oliefyr og
naturgas bortfalder, idet det blev besluttet, at regionen selv foretager analysen.

Med den aendring godkendte Klima- og Miljgudvalget forslaget til udmegntning af
klimabudgettet.

Klima- og Miljgudvalget indstiller, at udvalget disponerer reserven og eventuelle
tilbagelgbsmidler til puljen.

Indstilling

Klima- og Miljgudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsradet:
1. Godkender udvalgets forslag til udmgntning af klimapuljen.

2. Giver Administrationen bemyndigelse til at disponere reserven og eventuelle
tilbagelgbsmidler til puljen i arets lgb.

Forretningsudvalget 01-02-2021
Forretningsudvalget traf pa mgdet den 1. februar 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen punkt 1 blev godkendt.

Vedrgrende indstillingens punkt 2 besluttede Regionsradet, at Klima- og
Miljgudvalget disponerer reserven og eventuelle tilbagelgbsmidler til puljen.



Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. Forslag til klimabudget 2021
2. Beskrivelse af indsatser i forslag til klimabudget 2021
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Godkendelse - Anlaegsregnskab for etablering af de
sarlige pladser pa N1 pa Bronderslev Psykiatriske
Sygehus

Resumé

Regionsradet anmodes om at godkende anlaegsregnskabet for de Saerlige Pladser i
Psykiatrien i Brgnderslev.

Sagsfremstilling

Pa baggrund af ny lovgivning skulle regionerne etablere i alt 150 szerlige pladser pa
psykiatriske afdelinger. ZAldre- og Sundhedsministeriet fastlagde, at pladserne og
anlaegsbudgettet fordeles efter bloktilskudsnaglen og heraf skulle Region Nordjylland
etablere i alt 16 seerlige pladser til et anlaegsbudget pa 10,357 mio. kr.

De seerlige 16 pladser i Region Nordjylland blev etableret pa Bronderslev Psykiatriske
Sygehus, hvor der via en rokade samt med om- og tilbygninger var muligt at
tilvejebringe de fysiske rammer.

Der er udfgrt ombygninger og opgraderinger i den eksisterende bygning N1 med 12
sengepladser og inddragelse af 4 sengestuer i nabobygning N2. Herudover diverse
opgraderinger af tekniske anleeg. Endelig er der opfert en multihal til brug for
patienterne med etablering af en lukket gardhave med boldbane mv.

| august 2017 blev der meddelt en anlaegsbevilling pa 10,357 mio. kr. og
ombygningerne blev igangsat i efteraret 2018 med indvielse af de seerlige pladser i
december 2018 og multihallen blev ibrugtaget i maj 2019.

Anleegsregnskabet er vedlagt som bilag.

Gkonomi

Anlzegsregnskabet udviser en samlet udgift pa 9,688 mio. kr., hvilket giver et mindre
forbrug pa 0,669 mio. kr.

Kommunikation og dialog
Psykiatriudvalget 03-02-2021

Psykiatriudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og
Regionsradet godkender regnskabet.

Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsradet:
1. Tager orienteringen til efterretning

2. Godkender anlaegsregnskabet



Forretningsudvalget 08-02-2021
Forretningsudvalget traf pa madet den 8. februar 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 felgende beslutning:

Indstillingen punkt 1 blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. Anleegsregnskab seerlige pladser
2. Revisionserkleering seerlige pladser


\Attachments\4898035-7888985-1.pdf
\Attachments\4898035-7888986-1.pdf

J.nr. 2020-036764
11

Godkendelse - Ekspropriation

Resumé

| forbindelse med etableringen af det kommende plusbus tracé i Aalborg, har Aalborg
Kommune truffet beslutning om ekspropriation der vedrgrer tre af regionens
ejendomme. Regionen kan klage over ekspropriationsbeslutningen indenfor en frist
pa 4 uger.

Sagen fremleegges med henblik pa Regionsradets stillingtagen til ekspropriationen og
det fremsendte erstatningstilbud.

Sagsfremstilling

Aalborg Byrad har d. 8. februar 2021 truffet beslutning om delvis ekspropriation af
arealer ved tre af regionens ejendomme beliggende omkring Sohngardsholmsve;j i
Aalborg jf. vedlagte brev. Ekspropriationen sker med henblik pa realisering af det
kommende plusbus tracé der far sin endestation ved Nyt Aalborg Universitetshospital.
Ekspropriationen omfatter afstaelse af arealer og rettigheder til brug af midlertidige
arbejdsarealer.

Ekspropriationen omfatter falgende af regionens matrikler:

1. Danalien 4, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 327 m2, jf. vedlagte kortbilag. Ejendommen er fuldt udbygget
og derfor tilbydes der ikke erstatning for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes
en erstatning pa 124.260 kr.

2. Kollegievej 1, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 442 m2, jf. vedlagte kortbilag. Ekspropriationen omfatter bade
jord og mistede bebyggelsesmuligheder. Regionens byggeret reduceres med 221
etagemeter, svarende til 1,2 % af grundens totale byggemulighed. | henhold til
lokalplanen kan der kun bebygges pa ejendommen til offentlige formal, hvilket har
betydning for erstatningen for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en
erstatning pa samlet 419.900 kr.

3. Borgmester Jargensens Vej 2, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 47 m2, jf. vedlagte kortbilag. Ekspropriationen omfatter bade
jord og mistede bebyggelsesmuligheder. Regionens byggeret reduceres med 23,5
etagemeter, svarende til 0,62 % af grundens totale byggemulighed. | henhold til
lokalplanen kan der kun bebygges pa ejendommen til offentlige formal, hvilket har
betydning for erstatningen for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en
erstatning pa samlet 44.650 kr.



For de eksproprierede arealer geelder det, at Aalborg Kommune udarbejder en plan
for etablering af afskeermende beplantning, som foreleegges Region Nordjylland til
godkendelse inden udfgrelsen.

Anlaegsarbejderne pa Sohngardsholmsvej pabegyndes primo marts og afsluttes i
december 2021.

Regionen kan klage over ekspropriationsbeslutningen indenfor 4 uger fra den dag
afgarelsen er modtaget, fristen herfor udigber d. 8. marts 2021. En eventuel klage vil
ikke have opseettende virkning.

Safremt man ikke fra regionens side meddeler accept af det fremsendte
erstatningstilbud indenfor en frist pa 8 uger, vil Aalborg Kommune sende
erstatningsspargsmalet frem til taksationskommissionen til afgarelse.

Det er administrationens anbefaling, at det undlades at paklage ekspropriationen. Det
anbefales derudover, at det fremsendte erstatningstilbud accepteres, idet det
vurderes at svare til markedsveerdien i omradet. Det vurderes igvrigt, at
ekspropriationen ikke vil fa betydning for den fremtidige drift pa matriklerne, idet de
mistede bebyggelsesmuligheder udggr en ubetydelig del.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsradet indstiller:
1. at ekspropriationsbeslutningen accepteres.

2. at det fremsendte erstatningstilbud accepteres.

Referat
Regionsradet traf pa madet den 2. marts 2021 fglgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Beslutning ekspropriation til plusbus etape 08 - Sohngardsholmsvej
2. Danalien 4 - kort

3. Kollegievej 1 - kort

4. Borgmester Jgrgsensens Vej 2 - kort
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