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1
Meddelelse fra formanden
 

Referat
Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 27. juni
2022:

1. Afbud. Der var afbud fra Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer
Hjort Storm og Janne Toft-Lind.

2. Mads Duedahl orienterede om, at Kommunikation optog billeder fra begyndelsen af
møde med henblik på at udarbejde materiale om regionen.



  J.nr. 2021-038813
2
Indkaldelse af stedfortræder for
regionsrådsmedlem på grund af barsel
 

Resumé
Regionsrådsmedlem Pia Buus Pinstrup anmoder om orlov fra Regionsrådet.

Sagsfremstilling
Pia Buus Pinstrup har med hjemmel i Regionslovens § 12, stk. 1, jf. Styrelseslovens §
15, stk. 2, anmodet om, at der indkaldes en stedfortræder for hende i hendes
barselsperiode. Der er termin den 25. juli 2022, og det indstilles, at 1. stedfortræder
på liste C i Regionsrådet perioden 2022-2025, Morten Thiessen, indkaldes med
virkning fra 1. juli 2022 og så længe, som barselsperioden varer.

Det Konservative Folkeparti i Regionsrådet fordeler Pia Buus Pinstrups poster og
hverv i barselsperioden således:

• Posten som formand for Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen overtages af
Per Møller.

• 1. Næstformandsposten i Regionsrådet overtages af Per Larsen.
• Vibeke Gamst indtræder i Forretningsudvalget. 
• Morten Thiessen indtræder i Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen.
• Morten Thiessen indtræder i Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og

Rekruttering.
• Per Møller indtræder i Sundhedssamarbejdsudvalget.

Økonomi
Pia Buus Pinstrup modtager sædvanligt vederlag i indtil 9 måneder. Hun kan når som
helst afbryde sin barselsperiode med den virkning, at hun øjeblikkeligt genindtræder.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Godkender, at Pia Buus Pinstrup går på barsel i Regionsrådet med virkning fra
den 1. juli 2022.

2. Godkender, at 1. stedfortræder på liste C i Regionsrådet, Morten Thiessen, fra
samme dato indtræder i Regionsrådet, så længe barselsperioden varer.

3. Godkender de i sagsfremstillingen beskrevne rokader i udvalg og hverv i
barselsperioden.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.



  J.nr. 2021-055855
3
Godkendelse - Forslag til udmøntning af midler til
styrkelse af hospitalernes robusthed
 

Resumé
Forretningsudvalget har besluttet at afsætte 20 mio. kr. til målrettet fokus på
rekruttering af sundhedspersonale, arbejdsmiljø og meraktivitet for at styrke
hospitalernes robusthed resten af året.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering har prioriteret en række
konkrete forslag til udmøntning af midlerne. 

Regionsrådet anmodes om at godkende de prioriterede forslag. 

Fortsat sagsbehandling

Der er tilføjet fortsat sagsbehandling i overensstemmelse med
Forretningsudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Midler til styrkelse af hospitalernes robusthed
I henhold til Budgetaftale 2022 er der afsat 20 mio. kr. i varigt løft til de somatiske
hospitaler og psykiatrien for at afhjælpe akutkapacitetspres og styrke det videre
arbejde med arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering målrettet de områder og
afdelinger, som har de største udfordringer.

Tilsvarende er der afsat 4 mio. kr. til iTOP-puljen 2022, som er målrettet aktiviteter
og initiativer, der er med til at styrke medarbejdernes trivsel og fælles arbejdsmiljø.

Endelig har Region Nordjylland fået 103,3 mio. kr. af coronavinterpakken, på i alt 1
mia. kr., til særlige midlertidige indsatser i vintermånederne for at få hospitalerne
gennem en ekstraordinært svær vintersæson.

Forretningsudvalget drøftede status på hospitalernes robusthed 16. maj 2022 og der
var enighed om, at der fortsat er behov for at styrke og understøtte aktiviteten på
hospitalerne, bl.a. på grund af overbelægning på flere medicinske afdelinger og pres
på det akutte område.

På baggrund af drøftelserne i Forretningsudvalget har administrationen arbejdet
videre med konkrete forslag til udmøntning af de 20 mio. kr.

De faglige organisationer inddrages i relevante tiltag ligesom den konkrete
udmøntning sker i dialog med MED-organisationen.

Kommunikation og dialog
Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering har drøftet forslagene 8. juni
2022 og anbefaler følgende prioritering ud fra en samlet vurdering af, hvordan
midlerne udnyttes bedst muligt.



De 20 mio. kr. anbefales udmøntet som følger: 

1. I alt 3,5 mio. kr. til pilotprojekt om forbedret opstartsforløb for nyuddannede,
nyansatte hhv. sundhedsfaglige professionsbachelorer samt social- og
sundhedsassistenter på udvalgte områder/afsnit

2. I alt 12,5 mio. kr. til etablering af rekrutteringspulje, hvor de medicinske
afdelinger, akutområdet inklusive akutområder i Psykiatrien samt Anæstesien
prioriteres

3. I alt 0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling af ledere og vagtplanlæggere for at
styrke arbejdsmiljø og trivsel

4. I alt 0,1 mio. kr. til etablering af et tværgående netværk for vagtplanlæggere
5. I alt 2,5 mio. kr. til kompetenceudvikling med henblik på faglig udvikling og

aflastning i det daglige arbejde
6. I alt 0,5 mio. kr. til indkøb af arbejdstidsbesparende teknologier og udstyr
7. I alt 0,5 mio. kr. til opstart af arbejde, der kan udfolde strategier for "rette

hænder på rette sted"

Herudover anbefaler Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering, at der
sættes fokus på tiltag, der fremmer trivsel og den lokale sammenhængskraft. Der
foreslås ikke midler afsat hertil.

Per Møller (C) og Ulla Astman (A) deltog ikke i sagens behandling.

FORTSAT SAGSBEHANDLING

Der er tale om midler, der blev reserveret i forbindelse med behandlingen af
Kvartalsrapport 1 2022 i Regionsrådet den 23. maj 2022. Der er tale om
engangsmidler.

Indstilling
Udvalget for Arbejdsmiljø, Uddannelse og Rekruttering indstiller, at
Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender de i sagsfremstillingen nævnte forslag til udmøntning af midler til
styrkelse af hospitalernes robusthed.

Forretningsudvalget 20-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Forretningsudvalget beder om at få en opfølgende status
på anvendelsen af midlerne til oktober 2022. Det præciseres i sagsfremstillingen
inden Regionsrådets behandling, hvorfra midlerne stammer, og at der er tale om
engangsmidler.

Per Møller og Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

 



Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. Forslag til udmøntning af midler til styrkelse af hospitalernes robusthed

\Attachments\5811391-9682191-1.pdf


  J.nr. 2022-001616
4
Godkendelse - Anvendelse af finanslovsmidler
2020
 

Resumé
Der gives en orientering om ikke-udmøntede finanslovsmidler 2020. Regionsrådet
anmodes om at godkende, at ikke-udmøntede finanslovsmidler indgår i
budgetprocessen for 2023, at der opstartes Spiseforstyrrelsesafsnit med
dagbehandling i løbet af 1. halvår 2024, samt at ikke-udmøntede anlægsmidler til
Psykiatriens Hus disponeres til ambulatoriehus på Brandevej og Nyt Aalborg
Universitetshospital - Psykiatrien (PNAU).

Fortsat sagsbehandling:
Indstillingens punkt 4 er tilrettet i overensstemmelse med Forretningsudvalgets
indstilling på mødet den 13. juni 2022, ligesom der er tilføjet en fodnote til den første
tabel.

Sagsfremstilling
Regionsrådet godkendte den 28. april 2020 første udmøntning af midlerne afsat i
Finanslov 2020. Anden udmøntning af midlerne blev godkendt af Regionsrådet den
23. juni 2020. Der henvises til vedlagte notat om iværksatte initiativer i forbindelse
med finanslovsmidlerne.

Finanslovsmidler 2020

Med Finansloven for 2020 blev det aftalt, at der skal afsættes 600 mio. kr. årligt fra
2020 og frem til en styrket psykiatri – heraf udgør Region Nordjyllands andel ca. 60
mio. kr. årligt. I perioden frem til 2023 er der afsat 150 mio. kr. af den samlede
bevilling til anlæg og 450 mio. kr. til drift. Heraf udgør Region Nordjyllands andel til
henholdsvis drift og anlæg følgende beløb i årene 2020-2024.

  2020 2021 2022 2023 Fra 2024
Andel drift 46,5 46,5 46,5 43,9 59,4
Andel anlæg 15,5 14,5 11,4 10,3 0,0
I alt: 62,0 60,9 57,8 54,2 59,4

Finanslovsmidler 2020 (mio. kr.). Beløbene er afrundet til en decimal.* I budget 2020
blev der udmøntet 20,8 mio. kr. til drift. Aftaleteksten mellem regeringen og Danske
Regioner om udmøntning af 600 mio. kr. til en styrket psykiatri blev aftalt den 15. maj
2020. På baggrund af den sene udmøntning var det ikke muligt at anvende
driftsmidlerne med helårsvirkning i psykiatrien i 2020. 

Fra 2024 er alle bevilligede midler afsat til drift, hvor Region Nordjyllands andel udgør
ca. 60 mio. Kr. I 2023 har Psykiatrien afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til fremtidige
indsatsområder, mens der i 2024 er afsat yderligere 8,8 mio. kr.  Det vil sige, at der er
10,8 mio. kr., der endnu ikke er udmøntet til drift i Psykiatrien.

I 2023 vil der yderligere være en ledig engangsbevillig vedr. Sikringen på 2,5 mio. kr.
(helårsniveau), mens de frie midler vil beløbe sig til 1,25 mio.kr. i 2024
(halvårsvirkning). Det skyldes, at udvidelsen af Sikringen, som er en sikringsafdeling



til de farligste, kriminelle psykisk syge borgere i Danmark, først startes op medio
2024. Midlerne vil således kunne indgå som engangsfinansiering til øvrige formål i
2023 og 2024.

De samlede ikke udmøntede midler, som kan indgå i budgetprocessen, fremgår af
nedenstående tabel.

Mio.kr. 2023 2024
Finanslov 2020 2,0 10,80
Driftsmidler ifm. senere udvidelse af
Sikringen (engangsmidler)

2,5 1,25
 

I alt – ledige midler 4,5 12,05

Det foreslås, at ovenstående ikke udmøntede midler medtages i budgetprocessen for
2023 og fremadrettet. Konkret lægges der administrativt op til, at de ikke udmøntede
midler indarbejdes som finansiering til opnormeringen indenfor den ambulante Børne-
og Ungdomspsykiatrien samt til videreførelse af den subakutte indsats for ambulante
patienter samt mobilteam.

Tidsplan for udflytning til PNAU og Spiseforstyrrelsesafsnit

Den nye tidsplan for udflytning til PNAU indebærer, at Psykiatrien anbefaler, at man
fastholder sengeafsnittene (S1 og S2) på Brandevej frem til etape 2 (medio 2025).
Her vil der ske en samling af sengeafsnit på PNAU. Det betyder, at der i overgangen
fra etape 1 til etape 2 vil skulle opretholdes drift på 3 matrikler med udflytning af
sengeafsnit til etape 1, fastholdelse af senge på Brandevej, samt sengeafsnit på
Mølleparkvej – indtil udflytning til PNAU.

En senere opstart af etape 2 end forudsat, da finanslovsmidlerne 2020 blev
udmøntet, betyder endvidere, at der vil være senere opstart af
Spiseforstyrrelsesafsnit med 10 senge på PNAU. I den oprindelige udmøntning af
finanslovsmidlerne blev der afsat 6,7 mio. kr. årligt til Spiseforstyrrelsesafsnittet fra
2024. Ibrugtagning af etape 2 og udvidelsen med et Spiseforstyrrelsesafsnit kan
således først realiseres medio 2025.

Med henblik på at prioritere midlerne inden for målgruppen
(spiseforstyrrelsesområdet) og sikre en smidig overgang til PNAU foreslås det, at
disse midler (6,7 mio. kr. årligt) disponeres i den mellemliggende periode. I 2024 vil
en del af midlerne blive afsat i en ikke disponeret pulje til senere udmøntning
vedrørende Spiseforstyrrelsesafsnit samt drift på 3 matrikler i overgangsperioden.

Der pågår i øjeblikket en nærmere planlægning af, hvilke aktiviteter der er behov for i
den mellemliggende periode og frem til åbning af Spiseforstyrrelsesafsnit med 10
senge på PNAU. Der arbejdes med følgende områder med opstart i løbet af 1. halvår
2024:

• Delvis opstart af Spiseforstyrrelsesafsnittet, bestående af aktiviteter målrettet
ansættelse og oplæring af personale til sengeafsnit, som led i forberedelse til
udflytning til PNAU i 2025, samt øgning i nuværende dagaktiviteter/øgning af
ambulant aktivitet inden for målgruppen.

• Opgradering af den lægelige vagtdækning med en yderligere forvagt.
• Opnormering af fremmødet på sengeafsnit S7 og S8 på Mølleparkvej i Aalborg

af sikkerhedsmæssige hensyn i den mellemliggende periode.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at undersøge lægebemanding og
vagtstruktur i forbindelse med en midlertidig drift på tre matrikler, hvilket vil blive
kvalificeret nærmere i løbet af 2022.

Psykiatriens Hus



I forhold til Psykiatriens Hus i Aalborg var der afsat 3 mio.kr. til anlæg. Den
igangværende proces viser, at der alene bliver behov for ca. 1 mio.kr. til anlæg.
Psykiatrien foreslår, at de resterende 2 mio.kr. anvendes til ambulatoriehuset på
Brandevej samt PNAU. Der er bl.a. behov for etablering af P-pladser og inventar m.v.

Kommunikation og dialog
Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 30-05-2022
Indstillingen blev godkendt. 

 

Forretningsudvalget 13-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt, dog med en tilføjelse til indstillingens punkt 4:

I slutningen af sætningen tilføjes: "idet det forudsættes, at der fremlægges nyt forslag
til disponering til politisk behandling."

Tabellen med oversigt over forbrug på drift og anlæg 2020-2024 tilføjes i
sagsfremstillingen en note vedr. de særlige forhold i relation til anvendelsen af
driftsmidlerne for 2020.

Indstilling
Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet
indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At det godkendes, at ikke udmøntede finanslovsmidler indgår i budgetproces

2023 i henhold til ovenstående
3. At det godkendes, at der opstartes Spiseforstyrrelsesafsnit (dagbehandling) i

løbet af 1. halvår 2024, og at afsatte finanslovsmidler til Spiseforstyrrelsesafsnit
disponeres i henhold til ovenstående

4. At det godkendes, at ikke udmøntede anlægsmidler til Psykiatriens Hus
disponeres til ambulatoriehus på Brandevej og PNAU, idet det forudsættes, at
der fremlægges nyt forslag til disponering til politisk behandling.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.



 

Bilag
1. Iværksatte initiativer finanslovsmidler - Psykiatrien april 2021

\Attachments\5712182-9487828-1.pdf


  J.nr. 2021-002689
5
Godkendelse - Udmøntning af budgetmidler 2022 til
palliation
 

Resumé
Regionsrådet godkendte den 29. juni 2021 ’Plan for den palliative indsats i Region
Nordjylland’. I budget 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. til at sikre lighed i adgang til
palliation uanset borgerens diagnose og bopæl.

Regionsrådet anmodes om at godkende udmøntningen og tage statusnotatet, der gør
halvårlig status på implementeringen af indsatserne i planen, til efterretning.

Sagsfremstilling
Regionsrådet godkendte den 29. juni 2021 ’Plan for den palliative indsats i Region
Nordjylland’. Planen sætter igennem en række indsatser retningen for udviklingen af
det palliative område i Region Nordjylland i de kommende år. 

Det er aftalt, at implementeringen af aftalen følges i Sundhedsudvalget hvert halve år.
Implementeringen faciliteres af en faglige følgegruppe, der består af læge- og
sygeplejefaglige repræsentanter på ledelsesniveau fra hvert af de regionale teams for
lindrende behandling samt repræsentanter fra administrationen.

Implementeringen af planen sker planmæssigt. Der er på nuværende tidspunkt
afholdt to møder i følgegruppen og et møde i styregruppen. Der er vedlagt statusnotat
som bilag til punktet.

I budget 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. i varige midler til at sikre lighed i adgang til
palliation uanset borgerens diagnose og bopæl.

I nedenstående beskrives forslag til udmøntning af puljen afsat i budget 2022. 

Administrationen foreslår, at puljen afsat i budget 2022 udmøntes til følgende
indsatser.

• 1,5 mio. kr. til drift og etablering af 2 specialiserede palliative senge på
Regionshospital Nordjylland. Det er erfaringen, at relationer og samarbejde
mellem det specialiserede palliative niveau og de henvisende afdelinger har
betydning for, om særligt patienter med andre sygdomme end kræft henvises til
specialiseret niveau. Palliative senge bidrager til, at den palliative indsats bliver
mere synlig på de henvisende afdelinger og understøtter samtidig samarbejdet
med de henvisende afdelinger. Det vurderes ligeledes, at sengene vil gøre det
mere attraktivt og derved nemmere at rekruttere læger indenfor det palliative
område. 

• 0,2 mio. kr. til tværsektoriel samarbejdsaftale om palliation til fx tværsektoriel
kompetenceudvikling, uddannelse af nøglepersoner og implementering af
redskaber til tidlig opsporing og symptomscreening på basalt niveau. Den
palliative indsats er tværfaglig og tværsektoriel, hvorfor man er ved at
igangsætte arbejdet med en ny samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland,
de nordjyske kommuner og almen praksis. Aftalen skal sikre en



sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorer og en fælles faglig
ramme og indhold for området.

• 0,5 mio. kr. til styrkelse af den palliative vagt. I første omgang med henblik på at
robustgøre den nuværende ordning, der er udfordret af det begrænsede antal
læger med fagområdeuddannelse i palliation. På sigt er det ambitionen at
udbrede ordningen med bredere kommunal adgang.

• 0,3 mio. kr. til teoretisk kompetenceudviklingsforløb i palliativ medicin. I dag
findes der kun én nordiske specialist uddannelse i palliativ medicin med få
pladser målrettet læger, der ikke modsvarer behovet for specialister. I efteråret
opstartes derfor et danske kompetenceudviklingsforløb i palliativ medicin.
Region Nordjylland forventes at have mellem 2-3 deltagere hvert 2. år.
Kompetenceudviklingsforløbet er således en væsentlig forudsætning for, at der
kan rekrutteres det nødvendige antal specialister i regionerne. 

De fleste indsatser i plan for den palliative indsats forventes at kunne
afholdes indenfor midlerne afsat i henholdsvis budget 2021 og 2022. Dog vil en
realisering af etablering og drift af specialiserede palliative senge i hele regionens
geografi forudsætte, at der prioriteres yderligere midler til området i budget 2023 og
kommende budgetår. 

Etablering af specialiserede palliative senge vil skulle foretages trinvist bl.a. med
baggrund i det begrænsede antal læger med fagområdeuddannelse i palliation og
tidsperspektivet for udflytningen til NAU. Aalborg Universitetshospital Thisted kan i
løbet af 2023 igangsætte omlægning af de nuværende 6 senge fra basalt til
specialiseret niveau, mens det forventes, at Aalborg Universitetshospital kan
igangsætte omlægning af de 14 virtuelle palliative senge til specialiserede palliative
senge i 2024 i forbindelse med udflytningen til NAU.

Kommunikation og dialog
Sundhedsudvalget 2022-2025 08-06-2022

Sundhedsudvalget godkendte indstillingen, og tog herunder orienteringen til
efterretning.

Udvalget bemærkede, at de ønsker en tilbagemelding, når udmøntningen er
implementeret. 

Udvalget havde som en del af punktet en generel drøftelse af det palliative område.
Udvalget har fortsat ønske om at følge området og arbejdet med
implementeringsplanen som aftalt og vil også meget gerne se ind i nye forslag til
udvikling af området.

Ulla Astman og Martin Bech deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling
Sundhedsudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender forslag til udmøntning af puljen afsat i budget 2022.
2. Tager det vedlagte notat om status på implementering af plan for den palliative

indsats til efterretning.

Forretningsudvalget 20-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:



Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag
1. Statusnotat plan for den palliative indsats 30-5
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Godkendelse - Beslutning om udmøntning af
finanslovsmidler til fødselspakken "En god start på
livet"
 

Resumé
I forlængelse af finansloven for 2022 har forligspartierne indgået aftale om
fødselspakken "En god start på livet". Regionsrådet anmodes om at godkende en
udmøntning af midlerne til regionens tre fødesteder.

Sagsfremstilling
Aftalepartierne omkring Finansloven har d. 9. maj 2022 indgået aftale om udmøntning
af fødselspakken "En god start på livet". Midlerne består bl.a. af en rekrutterings- og
fastholdelsespakke til fødeafdelingerne samt en pulje til 100 flere ansatte på
fødeafdelingerne. Af aftalen fremgår endvidere, at førstegangsfødende skal have ret
til to døgns barselsophold eller hjemmebesøg efter fødslen. Den konkrete
udmøntning af midlerne skal aftales mellem Sundhedsministeriet og Danske
Regioner. Vedlagt er bilag med den samlede aftale for aftalen.

Der pågår aktuelt en dialog mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet
omkring en udmøntningsaftale, hvor de konkrete detaljer og rammer er nærmere
beskrevet. Denne aftale ventes at foreligge medio juni, og vil indgå i hospitalernes
implementering af pakken.

De samlede midler til regionerne

 Mio. kr. 2022  2023  2024  2025 

 Rekruttering- og fastholdelsespakke 
 til fødestederne

 51,1 12,2  16,2   -

 Mere end 100 flere ansatte (årsværk) 
 til fødeafdelingerne

 39,7  69,4  69,4  69,4

 Ret til to dages barselsophold eller 
 hjemmebesøg for førstegangsfødende

 9,2  18,4  18,4  18,4

Yderligere styrkelse af fødsels-
 området ved indførelse af ret til to
 dages barselsophold eller hjemme-
 besøg for flergangsfødende og/eller
 mere personale

 -  -  -  62,2

Ud over ovenstående midler, er der centralt afsat midler til "Analyse og kortlægning af
normering på fødselsområdet" og "Evaluering af ret for førstegangsfødende" samt
midler til kommunerne i forhold til "Udvidet ammerådgivning med videokonsultation."

Det forventes, at Region Nordjylland som vanligt vil modtage ca. 10% af ovenstående
midler. Midlerne fordeles mellem de tre fødesteder i forhold til fødselstal med 66% til
Aalborg, 10% til Thisted og 24% til Hjørring. Dette vil resultere i nedenstående
fordeling:



 Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

  Aal. Thi. Hjø, Aal. Thi. Hjø. Aal. Thi. Hjø. Aal. Thi. Hjø.

Rekrut. ogfasth.
 

3,48 0,53 1,26 0,83 0,13 0,30 1,11 0,17 0,40 - - -

Flere ansatte
 

2,71 0,41 0,98 4,74 0,72 1,72 4,74 0,72 1,72 4,74 0,72 1,72

Rettigheder
førstegangsfød.

0,63 0,10 0,23 1,25 0,19 0,46 1,25 0,19 0,46 1,25 0,19 0,46

Rettigheder
flergangsf.

- - - - - - - - - 4,24 0,64 1,54

 

Rekrutterings- og fastholdelsespakke
Midlerne lægges ud på hospitalerne, hvor ledelserne i samarbejde med
administrationen iværksætter foranstaltninger i forhold til at sikre rekruttering og
fastholdelse af det nødvendige personale til den ukomplicerede fødsel.

Mere end 100 flere ansatte
Midlerne lægges ud på hospitalerne, hvor ledelserne hurtigst muligt ansætter
jordemødre og andet personale, der er direkte involveret i arbejdet med den
ukomplicerede fødsel. 

Ret til to døgns barsel eller hjemmebesøg til førstegangsfødende
Midlerne lægges ud på hospitalerne, hvor ledelserne iværksætter de nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at fødestederne både i forhold til personale og lokaler vil
kunne implementere de nye rettigheder.

Det er forskelligt, hvordan regionens tre fødesteder i Aalborg, Thisted og Hjørring har
organiseret sine barselstilbud til førstegangsfødende. I Aalborg og Thisted har de
fleste 1-2 dages ophold på barselsgang. I Hjørring føder de førstegangsfødende som
udgangspunkt ambulant med mulighed for hjemmebesøg.

Den faglige vurdering fra fødestederne er, at langt de fleste førstegangsfødende med
rettigheden vil vælge to døgns barsel på hospital, mens færre vil vælge hjemmebesøg
efter udskrivelse. Dette betyder, at alle tre fødesteder skal justere deres set-up for
førstegangsfødende. I Aalborg og Hjørring skal der skabes mulighed for at have flere
indlagt på barsel og i Thisted og Aalborg skal der skabes mulighed for ambulant
fødsel med hjemmebesøg efter fødslen. Dette får både personale- og lokalemæssige
konsekvenser. I vedlagte bilag er opgjort forskellige scenarier samt status og
udfordringer på de enkelte fødesteder.

Udover arbejdet med at planlægge det fremtidige setup på de tre fødesteder vil der
også pågå et arbejde med at afklare de bygningsmæssige rammer for at kunne sikre
rettigheden. Særlig på Aalborg UH vil der være en udfordring, når hospitalet flytter til
NAU, hvor antallet af stuer reduceres. Det skal således afklares, i hvilket omfang
eksempelvis matriklen på syd kan anvendes, herunder, om/hvorvidt dette i en
perioden vil medføre øgede udgifter til denne driftsløsning. 

Hospitalerne vil på Sundhedsudvalgets møde d. 8. november 2022 give en status for
anvendelse af finanslovsmidlerne for 2022, herunder status på ansættelse af
personale og implementering af rettigheden.



Kommunikation og dialog
Sundhedsudvalget 2022-2025 08-06-2022

Sundhedsudvalget godkendte indstillingerne. Udvalget udtrykte i denne forbindelse
stor tilfredshed med sikringen af den hurtige proces for den regionale udmøntning af
Finanslovsmidlerne, som Sundhedsudvalget har ønsket.

Under punktet gav Anne Bukh ligeledes en status for den aktuelle
rekrutteringssituation på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

Ulla Astman og Martin Bech deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling
Sundhedsudvalget indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at fødselspakken "En god start på livet" udmøntes til de nordjyske
fødesteder. 

2. Godkender, at hospitalerne på mødet i november giver status på
implementering af pakken.

Forretningsudvalget 20-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag
1. Aftale om udmøntning af midler til fødselspakken En god start på livet.
2. Scenarier for nye rettigheder for førstegangsfødende
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Godkendelse - Kvartalsrapport til
Sundhedsministeriet vedr. NAU for 1. kvartal 2022
 

Resumé
En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt
Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder
rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets
stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet
kvartalsrapport for 1. kvartal 2022. På baggrund af kvartalrapporten samt den
økonomiske prognose, som er behandlet i Regionsrådet den 25. april 2022, er det
fortsat 3. øje's (DTØ) vurdering, at projektet ikke kan realiseres inden for projektets
totalramme jævnfør det endelige tilsagn.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af
kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt
Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at
Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at
hospitalet bygges til tiden, til prisen samt i den forudsatte kvalitet.

Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede
projekter lever op til de fastsatte mål. Som led heri skal Region Nordjylland
gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise
rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på
økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 gengiver projektets status pr. 31. marts 2022.
Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af de månedlige afrapporteringer til
Sundhedsministeriet, som indeholder opdaterede oplysninger om blandt andet
projektets økonomiske prognose og tidsplan.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporteringen været underkastet
en uafhængig vurdering hos en ekstern revisor - det såkaldte 3. øje (DTØ).
Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det
projektspecifikke styringsgrundlag og vurderer at risikorapporteringen i al
væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på
rapporterings-tidspunktet.

3. øje har baseret deres vurdering af projektet på månedsrapport 4/2022, som har
været behandlet i Regionsrådet den 23. maj 2022, da revisionen anser den for mere
retvisende en kvartalsrapporten på tidspunktet for deres uafhængige rapportering.

På baggrund heraf vurderer 3. øje, at prognosen fortsat er behæftet med væsentlig
usikkerhed om de endelige økonomiske konsekvenser af de projektmæssige
udfordringer.



Det er derfor fortsat 3. øjes vurdering, ud fra senest fremlagte prognose inkl. det
kapitaliserede risikobillede, at projektet ikke kan realiseres inden for projektets
totalramme jf. det endelige tilsagn. Overskridelsen af totalrammen forudsættes
finansieret via regionalt afsatte anlægsmidler, som må forudsættes reguleret i takt
med at prognosen reguleres i forhold til opgørelse af den forventede overskridelse.

Den uafhængige risikovurdering fra 3. øje, indeholder løbende anbefalinger og
opmærksomhedspunkter, som der følges op på.

Af anbefalinger fra rapporten for 1. kvartal 2022 nævnes bl.a.:

• en snarlig afklaring vedr. finansieringen af det forventede merforbrug, som ved
udgangen af april 2022 var ca. 170 mio.kr.

• -vurdering i forhold til de fortsatte prisstigninger i markedet og det faktum, at
flere entrepriser fortsat har udfordringer med at overholde gældende tidsplan.
Herunder vurdering af eventuelt behov for yderligere forcering.

• at projektets risici vedr. særligt AGV-investeringen og byggeriet i øvrigt
revurderes henset til den markante udvikling i priser og kapacitets- og
leveranceudfordringer

• at konsekvenser af aktuelle tidsmæssige udfordringer afklares
• at projektets tidsplan suppleres med en risikolog
• at der snarest bliver foretaget den nødvendige afstemning/koordinering mellem

rådgiver for teknisk indkøring og kvalitetssikring, entreprenører og byggeledelse
i forhold til kommende og planlagt aktiviteter for området. Herunder en
vurdering af økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for projektet.

Opfølgning på ovenstående punkter m.m. er en del af det løbende fremtidige arbejde
med projektet. Den fulde rapport vedrørende den uafhængige risikovurdering er
vedlagt som bilag.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Kvartalsrapport vedr. NAU for 1 for 2022 til fremsendelse til
Sundhedsministeriet.

Forretningsudvalget 20-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget indstiller, at Regionsrådet godkender fremsendelse af
kvartalsrapport 1/2022 til Sundhedsministeriet.

Forretningsudvalget ønsker desuden på baggrund af Det Tredje Øjes bemærkninger
og anbefalinger i den uafhængige risikovurdering at få en fornyet gennemgang
vedrørende projektets tid, økonomi, risici og projektstyring.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat



Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag
1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2022
2. Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_1 kvt. 2022_Endelig
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Godkendelse - Månedsrapportering til
Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg
Universitetshospital - 05/2022
 

Resumé
I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste
kvartalsrapporter  anmodet  om  en  månedlig  projektstatus  i  forhold  til  økonomi,  tid,
fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Forretningsudvalget  i  Region  Nordjylland  blev  i  marts  2022  orienteret  om,  at  den
månedlige rapportering fremover suppleres af yderligere materiale, der skal medvirke
til  at  sikre  Regionsrådets  orientering  vedr.  færdiggørelse  og  ibrugtagning  af  Nyt
Aalborg  er  bilagt  nærværende materiale Universitetshospital.  Det  samlede
sagsfremstilling.

Sagen  fremlægges  til  Regionsrådets  orientering  og  med  henblik  på  Regionsrådets
godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 5/2022 til Sundhedsministeriet.

Sagen  er  sendt  i  skriftlig  høring  i  Forretningsudvalget  og  beslutning  vil
foreligge inden Regionsrådets møde mandag 27. juni 2022.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen
af  Sundhedsministeriets  beslutning  om om kvartalsrapport  2/2020  orienteret
iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik
på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen
af  projektets  aktuelle  udfordringer.  Resultatet  af  analysen  foreligger  i  form  af  en
rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje
Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021
(pkt. 9).

I  forbindelse  med  det  skærpede  tilsyn  har  Sundhedsministeriet  anmodet  om,  at
regionen månedligt  afrapporterer på projektets økonomi, tid,  fremdrift  og opfølgende
handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den
faste  i vil  med lighed afrapportering, kvartalsvise  månedsrapporteringen og
kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse
til ministeriet.

Regionrådet  fik  d.  28.  februar  2022  forelagt  en  redegørelsen  vedr.  Nyt  Aalborg
Universitetshospital.  Som  opfølgning  herpå  er  blev  Forretningsudvalget  i  Region
Nordjylland i marts 2022 orienteret om, at den månedlige rapportering fremover skal
suppleres af yderligere materiale. Det samlede materiale består herefter af:

a. Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital (bilag)
b. Tidsplan for ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser (bilag)



c. Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den
resterende byggeperiode (bilag)

d. Liste over uafklarede projektforhold (bilag)
e. Status for Bygherreleverancer – herunder logistik og automatiseringselementer

(bilag)
f. Arbejdet med DTØ’s anbefalinger

g. Tilstødende projekter, som kan påvirke fremdrift og finansiering på NAU

De enkelte elementer beskrevet nærmere længere nede i sagsfremstillingen.

Som  det  fremgår  nedenfor,  har  omsætningen  på  byggeriet  i  de  seneste  måneder
 konstateres, endvidere  at  siden det kan lavereværet  end  Det forventet.

udarbejdelsen  af  redegørelsen  i  februar  ad  flere  omgange  har  været  nødvendigt  at
opjustere prognosen.

Det  Tredje  Øje  er  desuden  i  den  seneste  risikovurdering,  som  indgår  i  forbindelse
med  række en  og bemærkninger 1/2022, Kvartalsrapport  med fremkommet
anbefalinger vedrørende økonomi, tid, risici og projektstyring. Forretningsudvalget har
på den baggrund anmodet administrationen om en fornyet gennemgang af de nævnte
emner. Det forventes, at resultatet heraf kan fremlægges til politisk behandling ultimo
august/primo september.

a. Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital
 
Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets
prognosemodel  (bilag  a),  som  har  til  formål  at  give  et  samlet  estimat  på
projektets  slutregnskab.  Prognosemodellen  har  været  benyttet  siden  august
2020  og  ajourføres  månedligt.  Prognosen  pr.  31.  maj  2022  viser  en  forventet
overskridelse  af  projektets  totalramme  på  ca.  393,1  mio.  kr.,  hvilket  er  en
forøgelse på ca. 12,2 mio. kr. forhold til den seneste prognose.
 

 er fortsat  betydelig  af tilgang der kanDet  imidlertid  at konstateres,
tillægsarbejder  som  følge  af,  at  der  i  forbindelse  med  byggeriets  udførelse
stadigvæk  og  fejl/mangler  i konstateres  uafklarede  projektforhold
projektmaterialet.  Herudover  har  udgiften  til  blandt  andet  byggepladsdrift  i  en
længere periode været højere end byggeledelsens estimat. Det skyldes blandt
andet,  skure af  og  af opmagasinering forøgede at  udgifter  leje til
byggematerialer. Projektets økonomi er derfor fortsat under pres, og som anført
i  redegørelsen,  der  blev  behandlet  i  Regionsrådet  den  28.  februar,  hviler
prognosen på en række kritiske forudsætninger.
 
Sundhedsministeriet  har  tilkendegivet,  at  en  overskridelse  af  totalrammen  vil
skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget. Regionsrådet har med
vedtagelsen af Budget 2022 anvist finansiering af det forventede merforbrug på
Kvalitetsfondsprojektet. Samlet set vil der således kunne anvises ca. 207,8 mio.
kr., som kan indgå i finansieringen af en overskridelse af totalrammen på NAU,
der som nævnt ovenfor, på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre ca. 393,1
mio.  mio. 185,3 ca.  fra ud kr. udestår Der kr.  på finansiering dermed
månedsrapportering nr. 5, 2022.
 
Der  på status  Aalborg Nyt for desuden henvises  Redegørelsen til
Universitetshospital,  som  Regionsrådet  blev  præsenteret  for  d.  28.  februar
2022.  Heri  er  der  opstillet  en  række  kritiske  elementer,  som  tidsplanen  og
dermed  økonomien  er  afhængig  af,  og  som  den  økonomiske  prognose  er
baseret på.
 
 

b. Tidsplan for ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser
 

 (Klar UH Aalborg  Psykiatrien, NAU), til i erDer  mellem samarbejde et
Digitalisering  &  IT,  Teknisk  afdeling  og  Byggeledelsen  og  Projektafdelingen



udarbejdet  en  detail-tidsplan  for  færdiggørelsen  og  ibrugtagningen  af  Nyt
 at mål  skabe  fælles et Universitetshospital.Aalborg  Tidsplanen  som har

overblik  over  de  forskellige  operationelle  processer  i  hele  projektkæden  –  fra
byggeri frem mod ibrugtagning.
 
I  vedr. status  Aalborg Nyt med forbindelse  for redegørelsen
Universitetshospital, som Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar
2022,  indgik  den  dynamiske  tidsplan.  Tidsplanen  vil  løbende  blive  opdateret
som følge af eventuelle ændringer i tidsplanens elementer. Vedlagt som bilag b
er en kortfattet opdateret status på tidsplanen pr. ultimo april 2022, der primært
indeholder eventuelle ændringer i tidsplanen i forhold til præsentationen af den
dynamiske  ikke er  sket  i ændringer medio tidsplan  februar  Der 2022.
tidsplanens  hovedelementer  siden  redegørelsen,  hvorfor  der  fortsat  forventes
fuld klinisk ibrugtagning i 2024.
 
 

c. Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den
resterende byggeperiode
 
Som  en  del  af  den  fremadrettede  månedlige  rapportering  om  Nyt  Aalborg
Universitetshospital  en indgå  oversigt  den over skal det er  aftalt,  der at
forventede  månedlige  omsætning  set  i  forhold  til  den  faktiske  omsætning  på
byggepladsen,  se  bilag  c.  Oversigten  viser  omsætningstallene  pr.  måned  fra
februar og frem i den resterende projektperiode frem til aflevering af byggeriet i
december 2022.
 
Oversigten viser, at der i februar-maj 2022 forventeligt skulle have været omsat
for i alt 157,5 mio. kr. (ordinære og ekstraarbejder), mens der faktisk er blevet
omsat for 113,6 mio. kr.
 
 

d. Liste over uafklarede projektforhold
 

 Aalborg Nyt  som Universitetshospital, vedr. redegørelsenI  status for
Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar 2022, indgik en liste over
uafklarede projektforhold, som Byggeledelsen (NIRAS) havde udarbejdet.
 
I  den  månedlige  rapportering  indgår  der  fremadrettet  en  status  i  forhold  til
Byggeledelsens liste over uafklarede projektforhold, se bilag d. Statussen viser,
at  indenfor afklares  af rammerne forventes emnerne  kunne at
arbejdstidsplanerne. Økonomien, der knytter sig til emnerne, vurderes fortsat at
beløbe  sig  til  ca.  15  mio.  kr.,  hvorfor  prognosens  post  vedr.  de  uafklarede
projektforhold er fastholdt herpå.
 

e. Status  for  Bygherreleverancer  –  herunder  logistik  og
automatiseringselementer
 
Som en  del  af  totalrammen  til  finansiering  af  Nyt  Aalborg  Universitetshospital
indgår en ramme til IT, inventar og apparatur (bygherreleverancer) på ca. 810,2
mio.  kr.  I  bilag e gives der en status på arbejdet  med indkøb af  de forudsatte
leverancer.
 
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den afsatte ramme til IT, inventar og
apparatur kan overholdes. Der mangler dog fortsat at blive udbudt og prissat en
væsentlig  andel  af  leverancerne,  hvorfor  der  skal  tages  forbehold  for,  at
stigende materialepriser  og leveringstider  vil  kunne medføre højere priser  end
forventet.
 

f. Arbejdet med Det Tredje Øjes anbefalinger
 



Som nævnt  ovenfor,  har  Det  Tredje  Øje  (DTØ)  som led  i  det  skærpede tilsyn
gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med
en  regionen af  med  på henblik anbefalinger, række  som  overvejes kan
håndtering af projektets aktuelle udfordringer. Projektafdelingen har kvalificeret
og implementeret alle anbefalinger efter anlægsbevillingen til teknisk indkøring
og kvalitetssikring (commissioning) blev meddelt på Regionsrådsmødet den 28.
marts 2022.
 

g. Tilstødende  projekter,  som  kan  påvirke  fremdrift  og  finansiering  på
NAU
 
De  tilstødende  projekter  på  og  i  tilknytning  til  NAU-matriklen,  som  er
gennemgået nærmere i Redegørelsen, er:
 

• STENO Diabetescenter Nordjylland
• Koblingszonen til SUND-fakultetet
• Helikopterplatformen
• Dyrestald
• Psykiatriens udflytning
• Deponering i forbindelse med OPP-projekter
• Projektønsker i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital
• Yderligere arealerhvervelser på øst-matriklen
• Kunst
• Patienthotel
• Udbygningsaftale med Aalborg Kommune om infrastruktur
• Egnsplanvej – fremkommelighed
• Kommunale anlægsprojekter
• Fortsat udbygning af øst-matriklen
• Fremtidig organisering af bygge-/anlægsområdet

Det  vurderes  for  nuværende,  at  udgiften  til  etablering  af  Dyrestalden  overstiger  de
afsatte 15 mio. kr. på Regionens investeringsoversigt. Kvalificeringen af merudgiften
pågår  fortsat.  Dyrestalden  og  de  øvrige  projekter  vurderes  dog  på  nuværende
tidspunkt ikke at påvirke fremdriften på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

1.  bilag inkl.  A-E  til fremsendes at Godkender,  månedsrapport  2022 5,
Sundhedsministeriet

 

Referat:

Forretningsudvalget havde sagen i skriftlig høring og der var ved fristens udløb
søndag den 26. juni 2022 ikke indkommet indsigelser mod indstillingen, som dermed
blev godkendt. 

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

 



Bilag
1. Bilag a - Prognose 2022 maj 21062022
2. bilag b - Månedlig status vedr. NAU-tidsplan 22062022
3. Bilag c - omsætning 21062022
4. bilag d - Risikoliste 23052022
5. Bilag e - bygherreleverancer 22062022
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Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved
Gøttrup Sø, Jammerbugt Kommune
 

Resumé
Jammerbugt Grus har søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer i graveområdet
Gøttrup Sø, Jammerbugt Kommune. Området blev udlagt som graveområde i et
tillæg til råstofplan 2016. Dette er den første ansøgning indenfor dette graveområde.

Administrationen har udarbejdet et udkast til tilladelse til indvinding af sand, grus og
sten med en årlig indvinding på 60.000 m3 over en 10-årig periode.

Administrationen indstiller, at udkast til tilladelse sendes i høring i 4 uger, og at der
meddeles tilladelse, hvis der ikke kommer bemærkninger under høringen, der er
væsentlige for sagens behandling.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Grus har søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 37m,
96i, 11i og 40l Gøttrup By, Gøttrup, Gøttrupvej, 9690 Fjerritslev, Jammerbugt
Kommune. Graveområdet ligger umiddelbart øst for Gøttrup By.

Det ansøgte indvindingsområde består af to sammenhængende delområder. En
sydlig del der ligger i graveområdet Gøttrup og hvor der i dag er en aktiv indvinding
under grundvandsspejlet, og en nordlig del der ligger i graveområdet Gøttrup Sø.

Gøttrup Sø er ca. 4 m dyb og opstået i forbindelse med råstofindvinding i 80´erne.
Søen anvendes i dag som put-and-take sø og rekreativt område. Det ansøgte projekt
omfatter dels indvinding ned til 16-17 m under søens vandspejl og dels
gennemgravning af volden mellem de to graveområder. Når indvindingen er afsluttet,
vil området fremstå som én stor sø med tilhørende naturarealer og med rekreativ
adgang. Fremadrettet skal søen ikke anvendes som put-and-take sø.

Der er søgt om en årlig indvinding på op til 60.000 m3 sand, grus og sten over en
10-årig periode. Det ansøgte areal er på ca. 18,4 ha og omfatter hele det udlagte

graveområde. 60.000 m3 svarer til ca. 14 daglige transporter, hvoraf ca. 8 vil gå mod
nord gennem Gøttrup By.

Gøttrup Sø blev udlagt som graveområde i et tillæg til Råstofplan 2016, og det er
første gang, der skal graves indenfor dette område. Området er udlagt i Råstofplanen
med følgende forudsætninger:

• Transporten til og fra graveområdet, og perioden for indvinding, skal ske under
størst mulig hensyntagen til Gøttrup By og området som helhed

• Oparbejdning og lagring af opgravede materialet skal ske på arealet
umiddelbart syd/øst for gravesøen

• Graveområdet må ikke anvendes som put-and-take sø efter endt
efterbehandling

• Efterbehandling skal ske med fokus på rekreative muligheder for Gøttrup By



Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt opfylder forudsætningerne i
Råstofplanen.

Det indgår i denne vurdering, 

• At ansøger har udarbejdet en støjberegning der viser, at Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser kan overholdes under en række forudsætninger

• At der af hensyn til naboerne ikke graves i Gøttrup Sø i juni, juli og august
måned. Her er der alene udlevering af materialer

• At der i vid udstrækning sikres rekreativ adgang til området også under
indvindingen

• At den eksisterende oparbejdningsplads i den nordlige del af Gøttrup By
nedlægges og aktiviteterne flyttes til den sydøstlige del af det nye
indvindingsområde

• At flytningen af oparbejdningspladsen medfører, at der samlet set bliver færre
eller uændrede transporter gennem Gøttrup By

• At Gøttrup Sø fremadrettet ikke skal anvendes som put-and-take sø
• At området efterbehandles til én stor sø med tilhørende naturareal og med

rekreativ adgang

Tilladelsen gives for en 10-årig periode svarende til det ansøgte og til råstoflovens
bestemmelser. Regionen kan kun i særlige tilfælde give tilladelsen for en kortere
periode end de ansøgte 10 år, men det forhold, at en råstofgrav potentielt kan
indvindes indenfor en kortere periode end de 10 år kan ifølge afgørelser i
klagenævnet ikke begrunde, at tilladelsen varighed reduceres.

Hvis tilladelsen løber i kortere tid vil det for indvinding af råstoffer i Gøttrup Sø
medføre et øget antal daglige transporter m.v. I udkast til tilladelse er der opstillet
vilkår, der i høj grad tager hensyn til naboerne. Blandt andet vilkår om, at der ikke må
finde indvinding sted i sommerperioden.

Ansøgningen var i høring ved berørte myndigheder, organisationer, naboer og andre
relevante parter i december 2021-januar 2022. Der har derudover været afholdt
møder og besigtigelse med Jammerbugt Kommune, ansøger og lodsejer.

Det ansøgte projekt forudsætter en række afgørelser fra Jammerbugt Kommune efter
naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og planloven.
Jammerbugt Kommune behandlede sagen på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 7.
marts 2022. Et flertal i udvalget godkendte, at Jammerbugt Kommune meddeler de
nødvendige afgørelser.

I forbindelse med høringen er der kommet en række høringssvar fra de
omkringboende. Høringssvarende (jf. bilag 3 og sammenfatning i bilag 4) vedrører
primært støj, natur, trafik, luftforurening, værdiforringelse af fast ejendom, rekreativ
udnyttelse af arealer m.v. Høringssvarene har givet anledning til en række
præciseringer af tilladelsens vilkår og uddybninger af administrationens vurderinger,
men har ikke givet anledning til egentlige ændringer i projektet.

 Administrationen har vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en
væsentlig påvirkning af miljøet, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Denne afgørelse er meddelt efter miljøvurderingsloven.

Administrationen vurderer på baggrund af ansøgningen og høringssvarene, at der
ikke er noget der taler imod, at meddele indvindingstilladelse efter råstofloven til
det ansøgte projekt. Administrationens vurdering er uddybet i bilag 4.

Kommunikation og dialog
Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 07-06-2022



Formanden for udvalget indledte punktet. Herefter præsenterede Ph.d. Geolog Rikke
Ellemann-Biltoft udkastet til tilladelsen, hvor bla. støjforhold, transport forhold og
klager blev gennemgået.

Det flertal i udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller overfor
Forretningsudvalget og Regionsrådet at 

1. Administrationen sender udkast til tilladelse i høring i ca. 8 uger, så
høringsfristen forlænges til ultimo august 2022.

2. Efter afslutning af høringsperioden meddeler tilladelse til indvinding af råstoffer i
graveområdet Gøttrup Sø, hvis der ikke kommer bemærkninger, der er
væsentlige for sagens behandling

Susanne Flydtkjær (Ø). Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingen , idet
graveområdet er et §3 beskyttet natur med bebyggelse tæt på. Indvinding vil være til
stor gene for mennesker og natur; der er endvidere et aktivt ikke udtømt graveområde
i nabolaget, som kan tømmes.

Jess V. Laursen (V) deltog ikke under behandling af punktet.

Indstilling
Et flertal i Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at
Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at administrationen:

1. Sender udkast til tilladelse i høring i 4 uger
2. Efter afslutning af høringsperioden meddeler tilladelse til indvinding af råstoffer i

graveområdet Gøttrup Sø, hvis der ikke kommer bemærkninger, der er
væsentlige for sagens behandling

Forretningsudvalget 20-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingens pkt. 1 af
de samme grunde som anført i udvalget.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

 

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget, dog
fastsættes høringsfristen til 8 uger.

Et mindretal bestående af Enhedslisten var imod forslaget af de samme grunde som
anført i Forretningsudvalget.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.



 

Bilag
1. Oversigtskort
2. Udkast til tilladelse incl. bilag
3. Høringssvar
4. Høringsnotat med administrationens bemærkninger
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  J.nr. 2022-009589
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Godkendelse - Redegørelse for revision af
Råstofplan 2020
 

Resumé
Hvert fjerde år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen for at vurdere om der er
behov for en revision af planen. Til hjælp udarbejder administrationen en redegørelse,
som afspejler den nuværende forsyningssituation i Region Nordjylland. 

Redegørelsen vil blive sendt i offentlig høring og de indkomne bemærkninger vil
danne beslutningsgrundlaget for Regionsrådets senere beslutning om hvorvidt den
nuværende Råstofplan 2020 skal revideres. 

Regionsrådet anmodes om at godkende, at sende Redegørelse for revision
af Råstofplan 2020 i høring med en forlænget høringsfrist.

Bilag 1 er efter behandling i Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling tilrettet med blandt
andet forlænget høringsperiode.

Sagsfremstilling
På Regionsrådets møde den 29. juni 2021 blev den gældende Råstofplan 2020
vedtaget efter en længere proces. Planen har således dannet grundlag for
administration af råstofloven i det seneste år.

Med baggrund i den lovbestemte planproces for råstofplanen er det nu tid til at
indlede planprocessen for en eventuel kommende Råstofplan 2024. Således skal
Regionsrådet hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov
for en revision af planen.

Til brug for vurderingen har administrationen udarbejdet en redegørelse for revision af
Råstofplan 2020 (bilag 1).

Først efter udsendelse af redegørelsen i offentlig høring skal Regionsrådet med
udgangspunkt i de indkomne bemærkninger beslutte hvorvidt råstofplanen skal
revideres og i givet fald efterfølgende indkalde idéer og forslag til en kommende
Råstofplan 2024. Regionsrådet vil derfor inden årets udgang skulle beslutte, hvorvidt
Råstofplan 2020 skal revideres.

En oversigt over planprocessen for råstofplanen fremgår af bilag 2. 

Mulige scenarier i forhold til forsyningen af råstoffer ved en eventuel beslutning om
ikke at revidere den gældende Råstofplan 2020 - eller kun revidere råstofplanen i et
begrænset omfang fremgår af bilag 3.  

Formålet med redegørelsen er at give en aktuel status for indvindingen og forbruget
af råstoffer i regionen og på den baggrund bede interessenter tilkendegive deres syn
på behovet for en revision af råstofplanen. Redegørelsen vil derfor afspejle den
nuværende forsyningssituation i Region Nordjylland og en vurdering af behovet for en
revision af Råstofplan 2020. 

Som hjælp til den kommende debat om spørgsmålet om revision af Råstofplan 2020



vil centrale spørgsmål sætte fokus på råstofforsyningen i regionen. Det kan være
spørgsmål som adresserer aktuelle emner som transport, lokal forsyning,
bæredygtighed og genanvendelse.

Redegørelsen vil blive sendt i en bred offentlig høring i mindst 8 uger.
Administrationen anbefaler at forlænge høringsperioden med 2 uger grundet
sommerperioden.  

Kommunikation og dialog
Redegørelsen vil blive digital tilgængelig ligesom det vil være muligt at afgive
høringssvar digitalt. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse til medierne i
regionen. Redegørelsen og det videre arbejde med Råstofplan 2024 kan følges på
www.raastofplan2024.rn.dk. (hjemmesiden er pt. under udarbejdelse, men vil være
klar når høringsperioden starter).

Redegørelsen vil blive udsendt til råstofindvindere, interesseorganisationer,
kommuner og andre offentlige myndigheder.

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 07-06-2022
Formanden indledte punktet.
Ph.d. Geolog Rikke Ellemann-Biltoft gennemgik tidsplan for en høringsproces. Der
blev orienteret om indholdet i redegørelsen samt betydningen af de spørgsmål, der
bliver stillet i forbindelse med første fase i en evt. revision af råstofplanen.
Et flertal i Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling indstiller overfor
Forretningsudvalget og Regionsrådet at:  

1. Administrationen bemyndiges til at igangsætte en høring om behovet for
revision af Råstofplan 2020. 

Det blev aftalt, at administrationen beskriver de usikkerheder og betragtninger, der er
til prognosen ift.  redegørelsen.

Susanne Flydtkjær (Ø): Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingen  pkt. 1, idet
redegørelsen ikke baserede sig på en aktuel vurdering af fremtidigt behov for råstoffer
- herunder nedgang i byggeri, klimadagsorden, substitution af fornybare råstoffer og
fremtidens generationers krav på samme mængde fornybare råstoffer i samme
kvalitet.

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget
og Regionsrådet at:

2. Høringsperioden forlænges fra 8 til 12 uger, dvs. til udgangen af september,
grundet sommerferieperioden.

Jess V. Laursen (V) deltog ikke under behandling af punktet. 

Indstilling
Et flertal i Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller at
Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At administrationen bemyndiges til at igangsætte en høring om behovet for
revision af Råstofplan 2020.

2. At høringsperioden forlænges fra 8 til 10 uger grundet sommerperioden.

Forretningsudvalget 20-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:



Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingens  pkt. 1,
idet  Enhedslisten fandt, at redegørelsen ikke baserede sig på en aktuel vurdering af
fremtidigt behov for råstoffer - herunder nedgang i byggeri, klimadagsorden,
substitution af ikke-fornybare råstoffer og fremtidens generationers krav på samme
mængde ikke-fornybare råstoffer i samme kvalitet.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget, dog
fastsættes høringsfristen til 12 uger grundet sommerperioden.

Et mindretal bestående af Enhedslisten var imod indstillingens punkt 1 af de samme
grunde som anført i Forretningsudvalget.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. Redegørelse for revision af Råstofplan 2020
2. Planprocessen for en eventuel kommende Råstofplan 2024
3. Mulige scenarier såfremt Råstofplan 2020 ikke revideres
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  J.nr. 2018-017924
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Godkendelse - Tilpasning af pladser på
Neurocenter Østerskoven
 

Resumé
Neurocenter Østerskoven har i en længere periode oplevet svigende efterspørgsel og
kortere indskrivningsforløb og deraf en lav belægning. Det har givet udfordringer for
tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed.

På baggrund af input fra en tværgående arbejdsgruppe mellem kommuner og
regionen anbefaler Administrationen, at antal pladser på tilbuddet reduceres for at
sikre tilbuddets bæredygtighed fremadrettet.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at antal pladser til borgere med erhvervet
hjerneskade på Neurocenter Østerskoven reduceres fra 22 til 14.

Der er foretaget fortsat sagsbehandling efter Forretningsudvalgets behandling
af sagen den 13. juni 2022, og der er tilføjet et bilag "Afrapportering vedrørende
Neurocenter Østerskoven" på anmodning fra Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling
Neurocenter Østerskoven (Østerskoven) er et specialiseret rehabiliteringstilbud drevet
af Specialsektoren, Region Nordjylland. Tilbuddet leverer specialiseret
døgnrehabilitering til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade samt borgere med
medfødt hjerneskade.

Østerskoven er del af det Forstærkede Samarbejde i Nordjylland i regi af Nordjysk
Socialaftale. I det Forstærkede Samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen
indgået en særlig aftale om at sikre, at de nordjyske borgere altid har adgang til højt
specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. Østerskoven er det eneste tilbud i
Nordjylland, der leverer specialiseret døgnrehabilitering til borgere med hjerneskade.

Faldende belægning med konsekvenser for bæredygtigheden
I de senere år har Østerskoven oplevet en stadig kortere indskrivningsperiode for
borgere med erhvervet hjerneskade. Den gennemsnitlige længde af borgerens ophold
er næsten halveret siden 2015. Samtidig svinger den kommunale efterspørgsel på
pladser naturligt efter hvor mange borgere, der pådrager sig en erhvervet
hjerneskade og har brug for specialiseret døgnrehabilitering. Disse to forhold har
tilsammen medført lav belægning i en årrække og deraf underskud, da tilbuddet har
personale ansat svarende til at varetage en indsats til 22 borgere. 

Siden 2020 har belægningen været faldende. Belægningen for borgere med
erhvervet hjerneskade har i gennemsnit været:

   2020 2021 2022
(jan-marts)

Borgere fra kommuner i Region Nordjylland  8,7 6,2 6,0
Borgere fra kommuner uden for Region
Nordjylland 

 9,9 7,5 3,8

I alt 18,6 13,6 9,8

https://edoc5.rn.dk:9092/AgendaWeb/GetFile.aspx?SID=00000040-0000-0000-0000-000000000040&ID=5823632-9707408-1
https://edoc5.rn.dk:9092/AgendaWeb/GetFile.aspx?SID=00000040-0000-0000-0000-000000000040&ID=5823632-9707408-1


Som tabellen viser har belægningen de senere år været mindre end de 22 borgere,
som der budgetteres med, hvilket giver underskud. Da belægningen tilmed over en
lang periode har været markant under det budgetterede er Østerskovens underskud
stort og vedvarende. Et rammeaftaletilbud, der er 100% takstfinansieret, kan ikke
drives med store og vedvarende underskud. Derfor er der behov for at tilpasse
Østerskovens rammer for at sikre en bæredygtig eksistens.  

Østerskovens underskud i 2021 var: 7.446.782 kr. 

Det forventede underskud i 2022 er: 5.181.235 kr. 

Den faldende belægning har medført, at tilbuddet har skullet tilpasse sine
omkostninger med henblik at minimere underskuddet. Denne økonomiske tilpasning
har ligeledes medført en udfordring i at sikre tilbuddets faglige bæredygtighed og
robusthed. 

Anbefaling om at neddimensionere antal pladser
På baggrund af de nævnte udfordringer blev der i andet halvår 2021 nedsat en
tværgående arbejdsgruppe i regi af Den Administrative Styregruppe på socialområdet
med repræsentanter fra kommuner og regionen. Formålet har været at belyse og
beskrive løsninger på Østerskovens udfordringer - i henhold til den lave belægning og
kommunernes brug af pladser - som fremadrettet kan skabe forudsætninger for et
økonomisk bæredygtigt tilbud. 

Efterspørgslen på pladser er betinget af, hvor mange borgere, der pådrager sig en
hjerneskade, og er deraf ikke muligt at justere. Forudsætningen for at skabe et
bæredygtigt tilbud er derfor at justere pladsantal, så antal pladser og ansat personale
svarer til de senere års efterspørgsel. 

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefaler Administrationen, at antal pladser
for borgere med erhvervet hjerneskade på Østerskoven neddimensioneres fra 22 til
14 samt at taksten justeres i forbindelse hermed. Dette for at sikre et økonomisk
bæredygtigt tilbud - og deraf også et fagligt bæredygtigt tilbud fremadrettet. Dette
betyder, at Østerskoven vil have personale ansat svarende til at kunne varetage
indsatsen for 14 borgere. I kortere perioder vil tilbuddet kunne håndtere en mindre
overbelægning, hvis tilbuddet oplever større efterspørgsel. Østerskoven kan ikke
basere sin kapacitet på efterspørgslen fra andre regioner. 

Antal pladser evalueres igen i 2023 med henblik på en eventuel opjustering af
antallet, hvis efterspørgslen har givet anledning hertil. 

Reduktionen i antal pladser er betinget af, at der er administrativ kommunal
opbakning i Den Administrative Styregruppe (DAS). Såfremt DAS ikke er enige i
reduktionen, bringes sagen til regional politisk behandling igen. 

Udover at justere antallet af pladser og justering af taksten arbejdes der med en
række udviklingstiltag på Neurocenter Østerskoven med henblik på at styrke den
faglige bæredygtighed.
 

Økonomi
En reduktion i antallet af pladser til borgere med erhvervet hjerneskade fra 22 til 14 vil
medføre en takststigning fra 5.077 kr. til 5.561 kr. pr. plads pr. døgn. I alt en stigning
på 483 kr. pr. plads pr. døgn

Ligeledes vil budgettet justeres fra 46.082.221 mio. kr. til 38.219.735 mio.kr.  

Takststigen vil sikre, at tilbuddet kan levere specialiseret rehabilitering ud fra et fagligt
og økonomisk bæredygtigt grundlag fremadrettet og sikre kompetent personale, der
kan imødekomme den kommunale efterspørgsel på døgnpladser. 



Med en reduktion i pladsantallet vil Østerskoven få færre stordriftsfordele, fordi der
bliver færre takstfinansierede pladser til at dække faste udgifter. 

Såfremt der både er regional og kommunal tilslutning til reduktionen af pladser vil
takststigningen træde i kraft fra 1. juli i indeværende år for alle ny-indskrevne borgere
og ved årsskiftet for eventuelle allerede indskrevne borgere.  

Kommunikation og dialog
Sideløbende med denne sag drøftes sagen ligeledes i Den Administrative
Styregruppe på socialområdet med samme anbefaling om tilpasning af pladser. 

Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 30-05-2022

Indstillingen blev godkendt. 

Lis Mancini deltog ikke i sagens behandling.

 

Fortsat sagsbehandling tilføjet efter Forretningsudvalgets behandling af sagen

Den 23. maj har sagen været forelagt for DAS på socialområdet. DAS tilsluttede sig
indstillingen om nedjustering af kapaciteten på pladser til borgere med erhvervet
hjerneskade fra 22 til 14. Der var i DAS enighed om behovet for
kapacitetstilpasningen, da ingen parter ønsker at finansiere det underskud, som et
ubenyttet pladsberedskab vil afstedkomme.
For at sikre, at antallet af pladser også i fremtiden imødekommer efterspørgslen, vil
denne nedjustering blive evalueret i dialog med de nordjyske kommuner primo 2023.

Med nedjusteringen af pladser for borgere med erhvervet hjerneskade og den
samtidig forøgelse af døgntaksten sikres den faglig bæredygtighed og kvalitet, som
muliggør at Neurocenter Østerskoven til stadighed kan levere den høje specialiserede
rehabilitering. Et pladstal på 14 borgere er således et tilstrækkeligt grundlag for at
sikre erfaring med målgruppen samt eksistens af faglige miljøer.

Som en opdatering på tabellen fra tidligere afsnit, der beskriver belægningen i
2020,2021 og foreløbigt for 2022 er de aktuelle belægningstal for 2022 (januar til maj)
10,5 i gennemsnit mod de tidligere 9,8 (januar til marts). Den gennemsnitlige
belægning på 10,5 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade bekræfter dermed
behovet for en justeringen af antallet af pladser fra 22 til 14.

Den tværgående arbejdsgruppes afrapportering til DAS er vedlagt denne sag som
bilag.

Indstilling
Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet: 

1. Godkender, at pladsantallet til borgere med erhvervet hjerneskade på
Neurocenter Østerskoven reduceres fra 22 til 14, og at takst og budget justeres
derefter.

Forretningsudvalget 13-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.



Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær tog forbehold for endelig stillingtagen.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag
1. Afrapportering vedrørende Neurocenter Østerskoven

\Attachments\5823632-9707408-1.pdf


  J.nr. 2021-038813
12
Godkendelse - Mødeplan for 2023 for Regionsrådet
og udvalg
 

Resumé
Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2023 for Regionsrådet
(inklusive temadage og seminarer) og Forretningsudvalget.

Planen indeholder desuden forslag til mødedatoer for de 6 stående og det
midlertidige udvalg.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget for så vidt angår Regionsrådets og
Forretningsudvalgets møder samt temamøder og det midlertidige udvalg.

De 6 ståede udvalg vil skulle vedtage deres egen mødeplan. Det anbefales, at
udvalgene tager udgangspunkt i det fremlagte forslag.

Sagsfremstilling
Møderne holdes som udgangspunkt i Regionshuset, men navnlig udvalgene kan
tænkes at henlægge et eller flere møder ude på øvrige matrikler. Juli måned er
mødefri, ligesom andre ferieperioder, så vidt muligt, er friholdt for møder.

Regionsrådets møder foreslås placeret på mandage med mødestart kl. 13.00. Eneste
undtagelse er maj-mødet, der pga. Pinsen foreslås afholdt en tirsdag.

Forretningsudvalgsmøder foreslås afholdt på mandage med mødestart kl. 09.00. I
april måned er der kun planlagt ét møde pga. Påsken.

Der er for Regionsrådet planlagt en række temamøder og seminarer. Temamøderne
afholdes typisk på onsdage enten formiddag eller eftermiddag. Der foreslås afholdt  et
budgetseminar i august 2023. Der er fastsat tidspunkter for bilaterale drøftelser og
forhandlinger mellem gruppeformændene i tidsmæssig nærhed af budgetseminaret.

I vedlagte bilag er der tillige udarbejdet forslag til mødedatoer for de 7 udvalg, idet
mødeplan for Byggeudvalg for Regionshospitalet fastættes særskilt.

Systematikken er, at udvalgsmøder afholdes i uge 1 og uge 2 i enhver given måned,
forretningsudvalgsmøder i uge 2 og 3, mens regionsrådsmøder og temamøder
afholdes i den fjerde uge i hver måned.

De stående udvalg skal efter lovgivningen selv vedtage deres mødeplan. Af hensyn til
sammenhængen i mødeplanen henstilles det, at udvalgene i videst muligt omfang
lægger det fremlagte forslag til grund for deres beslutninger. Årsagen er, at nogle
regionsrådsmedlemmer sidder i to eller tre udvalg. Der er derfor begrænsede
muligheder for at flytte møder, idet torsdage og fredage så vidt muligt er reserveret til
møder i Danske Regioners udvalg.

De fem regioner er i dialog med Danske Regioner om muligheden for fremadrettet at
indgå en aftale om fordeling af mødedatoer, der giver regionerne mulighed for at
disponere over bestemte torsdag og fredage, så mødeplanlægningen kan blive mere
fleksibel.



Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender de fremlagte mødedatoer for Regionsrådet, Forretningsudvalget,
temadage og seminarer samt Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.

2. Opfordrer de stående udvalg til i videst muligt omfang at lægge det fremlagte
forslag til mødeplan for udvalgene til grund ved fastsættelsen af egen mødeplan.

Forretningsudvalget 13-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag
1. Mødekalender 2023 - Politiske møder

\Attachments\5800033-9661038-1.pdf
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13
Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno
Diabetes Center Nordjylland 2021
 

Resumé
Årsrapporten beskriver, hvordan Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder for at
styrke behandling på regionens hospitaler samt forebyggelse, rehabilitering og støtte
til borgere med diabetes i hele Region Nordjylland. Desuden er fokus på, hvordan ny
viden om diabetes bliver genereret og formidlet. Endelig fremlægges årsregnskab
2021. 

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
I Årsrapport for 2021 ses tilbage på det forgange år, hvor der er igangsat mange nye
initiativer på tværs af de fem kerneområder, hvor fokus altid er på at styrke livskvalitet
og livslængde for borgere med diabetes.

I 2021 er en række nye initiativer blevet igangsat på regionens hospitaler. Blandt
andet er tilbud om sammedagsscreening nu en realitet i Aalborg (ligesom i Farsø,
Thisted og Hjørring), hvor der den samme dag gennemføres en række forskellige
screeningsundersøgelser for at undgå diabetiske senkomplikationer. Tilsvarende er
der kommet en række nye initiativer, der har fokus på at styrke behandling til patienter
med diabetes og andre sygdomme. Disse initiativer er iværksat i samarbejde med en
række andre hospitalsafdelinger, f.eks. Gastroenterologisk, Nyremedicinsk,
Onkologisk, Reumatologisk og Neurokirugisk Afdeling.

SDCN har i løbet af 2021 fokuseret på at gøre diabetesbehandling mere fleksibel.
Derfor er ’Fritvalgsambulatorium’ blevet realiseret i samarbejde med Endokrinologisk
Afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor patienter selv kan vælge om de ønsker
at holde deres diabetessamtale med behandler ved at møde fysisk op eller gøre det
via video eller telefon. Initiativet vandt Regionens Idepris. ’Godt i mål’ er et andet
initiativ, hvor der arbejdes for at skabe et særligt forløb for de patienter, der har svært
ved at regulere deres blodsukker, og der tilbydes derfor flere konsultationer end
normalt.

Et nyt digitalt værktøj i behandlingen på Aalborg Universitetshospital, og som vandt
Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 fra Danske Regioner, er PRO i Diabetes –
også kaldet Diaprofil. Det digitale værktøj består af en lang række spørgsmål som
patienten besvarer hjemmefra forinden, hvor der spørges ind til patientens diabetes
og derudover generelle fysiske- og mentale sundhed. Besvarelserne bruges herefter i
samtaler med både læge og sygeplejerske til at holde fokus på det, der udfordrer
patienten. Blandt patienter har der generelt være rigtig positiv feedback til værktøjet,
og det vil derfor også blive afprøvet i Farsø og Hjørring i 2022.

Der er i løbet af året ikke kun sket fremgang på hospitalerne, men SDCN har også
igangsat nye initiativer for at forebygge type 2-diabetes og styrke arbejdet med type
2-diabetes ude i kommunerne.

Blandt andet er en ny sundhedsindsats på arbejdspladser blevet til i samarbejde med
Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune, hvor der er fokus på at opspore



type 2-diabetes. Tilsvarende kørte oplysningskampagnen ’Kend din Arv’ over hele
Region Nordjylland, hvor SDCN satte fokus på at forekomsten af type 2-diabetes ikke
kun handler om livsstil, men også arvelighed. Til sidst kan der også nævnes, at der
arbejdes på at få en ny læringsportal ud til skoler, der skal klæde lærere og andet
personale bedre på til at hjælpe elever med diabetes.

Indenfor SDCN’s funktion som videncenter er der sket mange nye tiltag for at
indsamle ny viden om diabetes, og for at klæde patienter, sundhedsprofessionelle og
andre målgrupper på med ny viden.

På forskningsområdet er der iværksat flere nye initiativer, ligesom tidligere igangsatte
projekter stadig er i gang. Af nye initiativer kan bl.a. fremhæves knogleforskning,
udvikling af nye beslutningsstøtteværktøjer til at styrke medicinering og anvende
kunstig intelligens og algoritmer til at forudse lavt blodsukker. Der er i 2021 også
blevet arbejdet med brugerinvolvering på tværs af SDCN, så SDCN kan styrke sin
viden om, hvordan livet med diabetes er, og anvende disse erfaringer til at genere
nye initiativer.

Ligesom andre år, er der stadig skarp fokus i SDCN på at formidle viden om diabetes
til patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og i
almen praksis. Der er derfor blevet afholdt en række temadage/temaaftener,
webinarer samt kurser om alt fra mental trivsel, neuropati, øjenscreening, graviditet til
behandling af type 2-diabetes. Der er desuden blevet udviklet to nye podcast hhv.
’Diabetesforskerne’ og ’Diabetesfamilier’ samt igangsat udvikling af e-læring med
fokus på diabetes og tandproblemer.

Årsrapporten kan findes på dette link:

https://stenodiabetescenter.rn.dk/~/media/kampagner/steno-diabetes-center/sdcn-aarsrapport-2020.ashx

Økonomi
En oprindelig bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 46,266 mio. kr. blev, ved aftale
mellem fonden og SDCN om en faseforskydning af nogle af midlerne, reduceret til et
budget for året 2021 på 44,550 mio. kr. De faseforskudte midler genbevilges fra 2024
og frem.

Årets regnskab udviser et mindre-forbrug på 3,280 mio. kr. svarende til 7 % af
budgettet.

SDCN ønsker at ansøge Novo Nordisk Fonden om at overføre det angivne
mindre-forbrug til brug for SDCNs strategiske satsning ”Mit Diabehov”. Dette under
forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

 

SDCN regnskab 2021        

t. kr.       Andel
af

budgetOmråde Budget Regnskab Balance
Supplerende behandling 14.750 14.423 -327 -2%
Forskning 7.000 7.283 283 4%
Tværsektorielt samarbejde 4.250 3.323 -927 -22%
Uddannelse og kompetenceudvikling 4.250 2.968 -1.282 -30%
Ledelsespulje 1.200 757 -443 -37%
Interimsforanstaltninger 800 192 -608 -76%
Ledelse og administration 4.800 4.935 135 3%
Særkende 7.500 7.390 -110 -1%
I alt SDCN 44.550 41.270 -3.280 -7%

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fstenodiabetescenter.rn.dk%2F~%2Fmedia%2Fkampagner%2Fsteno-diabetes-center%2Fsdcn-aarsrapport-2020.ashx&data=04%7C01%7C%7C8b7f45e7c4c44659f78c08d90969f710%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637551172974659050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rUVv6XgWQdNTptcCnJld%2BGugDljzXXVMWyKELqfKF2w%3D&reserved=0


 

Indstilling
Administrationen indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Forretningsudvalget 13-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag
1. SDCN-Årsrapport-2021
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  J.nr. 2013-013387
14
Orientering - Regnskab 2021 for Sundhedshus
Sæby I/S
 

Resumé
Regnskab for 2021 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er revideret af BDO og
godkendt på bestyrelsesmøde den 31. maj 2022 og fremlægges nu til orientering i
henholdsvis Regionsrådet og byrådet i Frederikshavn Kommune.

Sagsfremstilling
Sæby I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i juni 2013.
Interessentselskabets formål er at eje og drive Sundhedshus Sæby med henblik på
udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der skal således
udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter.

De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning,
rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet
til Frederikshavn Kommune.

De regionale sundhedsaktiviteter er eksempelvis praktiserende læger, høreklinik og
regionale sundhedstilbud. Den regionale del er delvist udlejet. Der arbejdes fortsat på
at tiltrække nye lejere til den regionale del. Region Nordjylland benytter den ledige del
af huset til PCR-test to dage pr. uge.

Udlejningsprocent ‐ Regional andel: 64,71 %

Udlejningsprocent ‐ Hele huset: 81,28 %

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2021 beskæftiget sig med driften af
Sundhedshuet, samt arbejdet med at sikre driften af Sundhedshuset.

Regnskabet for Sundhedshus Sæby I/S viser, at der i 2021 har været et overskud på
105.949 kr. Det er er 420.497 kr. mindre end det budgetterede overskud på 526.446
kr. Det skyldes primært at der har været afholdt udlejerudgifter udover den
almindelige drift i 2021 på 455.000 kr. Der er eksempelvis afholdt udgifter på 332.000
kr. i voldgiftssagen med HP Byg, Syn og Skøn.

Der blev i forbindelse med fem års gennemgangen i 2019 konstateret problemer med
murværket. Dette har medført, at der trænger vand ind i bygningen, som har givet en
del følgeskader. Region Nordjylland har været i dialog med entreprenøren, HP Byg,
omkring udbedringerne af skaderne. Det har ikke været muligt at nå til enighed med
HP Byg og dette resulterede i, at der i efteråret 2020 blev anlagt en voldgiftssag imod
HP Byg. Denne sag er under behandling i Voldgiftsnævnet. Der har allerede været
afholdt omkostninger til advokat og udlæg til Voldgiftsnævnet i forbindelse med
sagen. Dette har påvirket årets resultat negativt.

I 2022 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en fortsat hensigtsmæssig
drift af Sundhedshuset. Derudover arbejdes der fortsat på at udleje de ledige lokaler.



Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen om Regnskab 2021 for Sundhedshus Sæby I/S og
revisionsprotokollat for 2021 til efterretning.

Forretningsudvalget 13-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol årsregnskab 2021 - underskrevet
2. Sundhedshus Sæby - Regnskab 2021 - underskrevet

\Attachments\5803387-9667217-1.pdf
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Orientering - Regnskab 2021 for Brønderslev
Sundhedshus I/S
 

Resumé
Regnskab for 2021 vedrørende Sundhedshus Brønderslev I/S er revideret af BDO og
godkendt på bestyrelsesmøde den 16. maj 2022, og fremlægges nu til orientering i
henholdsvis Regionsrådet og byrådet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling
Brønderslev Sundhedshus I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Brønderslev
Kommune i juni 2013.

Interessentselskabets formål er at eje og drive Brønderslev Sundhedshus med
henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der udlejes
lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter.

De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning,
rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet
til Brønderslev Kommune.

De regionale sundhedsaktiviteter er alment praktiserende læger, øjenlæger, hudlæge,
øre-næse-halslæge, høreklinik, neurologisk speciallæge, udgående
jordemoderkonsultation fra Regionshospital Nordjylland, samt det regionale projekt
”Aktiv Patientstøtte”.

Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere. De konkrete tal er:

Udlejningsprocent ‐ Regional andel: 83,62%

Udlejningsprocent ‐ Hele huset: 88,37%

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har i 2021 beskæftiget sig med driften

af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset i en
Coronatid med sikring af overholdelse af de nationale krav til afstand, afspritning m.v.

Årets resultatet er et overskud på 427.610 kr., hvilket er knap 613.000 kr. mindre end
budgetteret, med en omsætning på 5.447.165 kr. Reduktionen skyldes primært
ekstraordinære udgifter, som ikke er dækket ind under almindelig drift. Bestyrelsen
har bl.a. truffet beslutning om at afholde udlejerudgifter på eksempelvis ca. 107.000
kr. til udskiftning af indgangsdøre, 85.522 kr. til installering af klimaanlæg hos
Øre-næse-halslæge og ca, 64.200 kr. til udskiftning af bremsere i elevator og ca.
47.900 kr, til indkøb og installation af Miele vaskemaskine/tørretumbler. 

I 2022 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en optimal og hensigtsmæssig
drift af Sundhedshuset samt fortsat fokus på udlejningssituationen.

Indstilling



Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Tager orienteringen om Regnskab 2021 for Sundhedshus Brønderslev I/S og
revisionsprotokollat for 2021 til efterretning.

Forretningsudvalget 13-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag
1. Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2021 underskrevet
2. Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol årsregnskab 2021 underskrevet

\Attachments\5784195-9623628-1.pdf
\Attachments\5784195-9623629-1.pdf
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Orientering - Status for kontraktophør med Falck 
 

Resumé
Den 31. marts 2022 ophørte Region Nordjyllands nuværende kontrakter med Falck
Danmark A/S, omkring drift af ambulancetjeneste og liggende patienttransport, og
ansvaret for dette overgik til henholdsvis Den Præhospitale Virksomhed og PreMed

Dagsordenspunktet har til formål at give en status for kontraktophøret med Falck,
både i forhold til servicemål, bodsopgørelse samt afregning for tilkøb af regional
ambulance i 2022.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Nordjyllands kontrakter med Falck Danmark A/S (Falck) om drift af
ambulancetjeneste og den liggende patienttransport udløb 31. marts 2022 og der
gives med nærværende dagsordenpunkt status for kontraktophør af disse.

Kontrakt for ambulancetjeneste med Falck er opgjort årligt i forhold til en
kontraktperiode gående fra 1. april til 31. marts. Nærværende opgørelse viser status
for servicemål i forhold til kontraktperioden 2021-2022. Dermed er den sidste
responstidsopgørelse opgjort, hvilket ser ud som følgende:

Tabel 1 Responstidsopgørelse for ambulancetjeneste

Kørselskategori Servicemål
Status kontraktår
2021-2022

Kørsel A, Ambulancer Responstid max 09:12 00:10:03

Kørsel B Responstid max 15:00 00:18:17

Kørsel B
Andel over 30 minutter, max
7%

14,8%

Kørsel C2 Responstid 2 timer/min. 90% 79,9%

Kørsel C4 Responstid 4 timer/min. 95% 95,7%

Fremadrettet følges de politiske fastsatte servicemål for området i Udvalg for Det
Nære Sundhedsvæsen, hver anden måned.

Som det fremgår af ovenstående, overholdt Falck ikke de kontraktlige servicemål i
den sidste periode, hvilket medfører, at der udløses bod. Bodens størrelse og dens
indflydelse på det endelige økonomiske resultat for kontrakt med Falck fremgår i de
følgende beskrivelser.

I tabel 2 nedenfor vises selve udgiften til Ambulancetjenesten herunder
Grundbetalingen og aktivitetsbetaling samt de samlede bodsindtægter som er
kommet ind i forhold til opgørelse af kontrakten.

Tabel 2 Opgørelse for kontrakt for ambulancetjeneste



Ambulancetjenesten Forbrug Budget Forskel kr.

Grundbetaling, kørsel A, B, C 36,10 34,83 - 1,27

Bod vedr. responstid kørsel A - 0,36 0,36

Bod vedr. responstid kørsel B - 0,34 0,34

Aktivitetsbetaling, kørsel C - 0,25 0,25

Afregning for tilkøb af regional
ambulance

- 0,17 0,17

Aktivitetsbetaling, kørsel A, B, C 30,41 31,15 0,75

I alt Aktivitetsbetaling, kørsel A, B, C 65,38 65,98 0,60

Som tabel 2 viser, er der samlet et mindreforbrug inden for Ambulancetjenesten på
0,60 mio. kr. Under Grundbetaling har der været et merforbrug på 1,27 mio. kr.
Derudover er der modregnet bodsopgørelse på 0,36 mio. kr. for kørsel A, 0,34 mio.
kr. for kørsel B, 0,25 mio. kr. for kørsel C. Endvidere er der et overskud på salg af
ambulanceydelser til Falck på 0,17 mio. kr. i forbindelse med, at Falck har haft
leveringsvanskeligheder i ambulancetjenesten i 1. kvartal 2022, har de tilkøbt to
ambulancetjenester i februar måned 2022. Under aktivitetsbetaling er der et
mindreforbrug på 0,75 mio. kr.

I forhold til kontrakt for den liggende patienttransport skal Falck jf. kontrakten til
enhver tid levere det ønskede antal beredskaber til varetagelse af liggende
patienttransport. Såfremt dette ikke er tilfældet, medfører dette bod. Falck har i 1.
kvartal 2022 haft udfordringer med at overholde kontrakten i forhold til dette, hvorfor
Falck er faldet i bod.

Den liggende patienttransport har der for 1. kvartal af 2022 været et samlet forbrug på
7,36 mio. kr. Budgettet hertil er på 10,33 mio. kr. Der har således været et
mindreforbrug på området på i alt 2,97 mio. kr.

Indeværende regnskabsår indeholder bodsopgørelse for manglende beredskaber for
både 2021 og 2022. Samlet er der afregnet en indtægt på 2,97 mio. kr. Indtægten
fordels med et merforbrug under Aktivitetsbetaling, kørsel D på 1,46 mio. kr., en
indtægt for bod i 2022 for manglende beredskaber på 2,24 mio. kr. og en indtægt på
2,19 mio. kr. for manglende beredskaber i 2021.

Tabel 3 Økonomisk opgørelse for den liggende patienttransport:

Aktivitetsbetaling, kørsel D Forbrug Budget Forskel kr.

Aktivitetsbetaling, Kørsel D 11,79 10,33 - 1,46

Bod, manglende beredskaber, kørsel D
(2022)

- 2,24 2,24

Bod, manglende beredskaber, kørsel D,
(2021)

- 2,19 2,19

I alt Aktivitetsbetaling, kørsel D 7,36 10,33 2,97

I forhold til kontraktøkonomi er den endelige opgørelse nu udarbejdet i forhold til
udgifterne til Falck – for ambulancetjeneste og den liggende/hvilende transport for 1.
kvartal 2022 samt bodsopgørelserne for manglende kontraktopfyldelse i de to
kontrakter.

Tabel 4 Økonomisk samlet opgørelse for kontraktophør med Falck – fordeling
af forbrug og budget:

Alle område 2022 Forbrug Budget Forskel kr.

Ambulancetjenesten 65,39 65,98 0,60

Liggende Patienttransport 7,36 10,33 2,97



I alt Falck 72,75 76,31 3,57

Samlet har der for 1. kvartal 2022 været et forbrug på 72,75 mio. kr. Budgettet hertil
er på 76,31 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på området på i alt 3,56
mio. kr. primært som følge af bodsbetalinger som følge af manglende
kontraktopfyldelse.

Kommunikation og dialog
Administrationen indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen - 2022-2025 31-05-2022

Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen tog orienteringen til efterretning. Punktet
videreføres til behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet. 

Lene Linnemann (F), Lone Olsen (V) og Per Møller (C) deltog ikke i behandling af
punktet.

Indstilling
Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og
Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Forretningsudvalget 13-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Referat
Regionsrådet traf på mødet den 27. juni 2022 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Kristoffer Hjort Storm og Janne
Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.
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Underskrift af mødeprotokol
 

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.
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